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Nel seguito, si fara riferimento a:

D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega
al Governo in materia di contratti pubblici);

D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e Finnovazione digitale);

Legge n. 55/2019 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per it rilancio del
settore dei contratti pubblici, per 'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici);

D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Codice dei contratti pubblici, limitatamente agli articoli:

— da 14 a 43 (progettazione);

— da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese € SOA);

— da 215 a 238 (collaudo);

R.U.P. (Responsabile unico del procedimento)

Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva previsto dallarticolo 90, comma 9,
lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XV, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo
2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

Attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o pill categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Societa
Organismo di Attestazione

«alista»: |a lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione deli'opera o dei lavori.



PARTE PRIMA
DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE
CAPO 1.1
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1.1.1
OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per realizzare l'intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento & cosi individuato:

L. 160/2019 - ART. 1 C. 29 ESS. - ANNUALITA' 2023
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO COMUNALE

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le fomiture e le provviste che si rendono necessarie per consegnare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, dotato di tutte le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai relativi allegati, relativamente anche ai particolari costruitivi & ai progetti
esecutivi, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall’ Amministrazione ai sensi del successivo articolo 1.1.6, nonché degli
articoli 10, 11 e 12 del capitolato generale d’appaito D.M. 19/04/2000 n. 145, risultano dai disegni di progetto di seguito elencati:

ELABORATI GRAFICI

Le sopra elencate opere dovranno soddisfare tutte le prescrizioni e le modalita tecniche e costruttive generali di cui ai seguenti Capi 4.1 4.2, le
caratteristiche descrittive e prestazionali relative alle singole lavorazioni specificate nel Capo 4.3.

5. L'esecuzione dei lavori viene effettuata sempre secondo le regole dellarte, e l'appaltatore deve agire con la massima diligenza
nell'adempimento dei propri obblighi.

6. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, delia legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 1.10.2 del presente capitolato:

a) il Codice identificativo della gara {CIG) relativo all'intervento & il seguente: A0020BDS50A;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento & il seguente: G72C220008.

Art. 1.1.2
SUDDIVISIONE IN LOTTI

Nel rispetto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, la stazione appaltante
non ha suddiviso I'appalto in lotti funzionali.

Art. 1.1.3
AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento & definito come segue:

Importi in €
E: o : Importo lavori a corpo - B 36.134,1_9
LE— o Importo lavori - - - _ 36.13;,19
T - di cui onen‘_di sicurezza diret?i ] 485,4_8
o di cui costo della manodopera - - . 3.949,73.
.LC - I Importo complessivo dei Iavori_ - - ] 36.134,79

2. L'importo contrattuale & costituito dalla somma degli importi determinati nella tabelia di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale
offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo relativo all'esecuzione del lavoro a corpo al netto del costo della manodopera.

3. Non sono soggetti al ribasso i seguenti importi, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1:

a) importo del costo della manodopera relativo al lavoro a corpo determinato nella tabella di cui al comma 1, al rigo A.1, ai sensi dell'articolo
81, comma 3-bis, del Codice dei contratti;

b) importo degli oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dellarticolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del
punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo B.

4. Nell'offerta economica, comunque, l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti I'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura
intellettuale e degli afidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera,
prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 41, comma 13 e 14 del D. Lgs. 36/2023.



5. Sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove
necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte
del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento.

6. L'operatore economico indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per 'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle fomiture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale, cosi come
richiesto dall'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023.

Art. 1.1.4
CATEGORIE DEI LAVORI

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

CATEGORIA PREVALENTE

Descrizione Importi in € Perc.
| 086_ |FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIAL! LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E 36.134,19 100,00%'
| |VETROSI | ]

Restano esclusi dall'appalto i seguenti lavori che la stazione appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che
I'appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno: NESSUNO

Art. 1.1.5
AFFIDAMENTO E CONTRATTO

1. Divenuta efficace 'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. n. 36 del 2023, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, il
contratto viene stipulato i successivi 60 giorni, anche in pendenza di contenzioso, salvo diverso termine:

e previsto nel bando o nell'invito a offrire;
o nellipotesi di diffeimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base allinteresse della stazione appaltante o dell'ente

concedente;

e nel caso di ricorso e a seguito di notificazione dell'istanza cautelare, il contratio non pué essere stipulato nei termini sopra indicati, fino a
quando non sara pubblicato il provvedimento cautelare di primo grado o il dispositivo o la sentenza di primo grado, in caso di decisione
del merito all'udienza cautelare (art. 18 comma 2, lett. a) e comma 4 del codice);

e di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del codice.

2. Il contratto, in ogni caso, non viene stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

e diprocedura in cui & stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o
della lettera di invito, o le impugnazioni sono gia state respinte con decisione definitiva;
di appalti basati su un accordo quadro;
di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
nel caso di ricorso e a seguito di notificazione dell'istanza cautelare, il contratto non pué essere stipulato nei termini sopra indicati, fino a
quando non sara pubblicato il provvedimento cautelare di primo grado o il dispositivo o la sentenza di primo grado, in caso di decisione
del merito all'udienza cautelare (art. 18 comma 2, lett. a) e comma 4 del codice);

e di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi del'art. §5, comma 2 del codice.

3. Se il contratto non viene stipulato nei termini sopra indicati, per fatto imputabile alla stazione appaltante, l'aggiudicatario pud sciogliersi da
ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio inadempimento mediante atto notificato. In tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun

indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
L'aggiudicazione pud essere sempre revocata nel caso di mancata stipula de! contratto nel termine fissato per fatto imputabile

all'aggiudicatario.

4. Al momento della stipula del contratto I'appaltatore & tenuto a versare un'imposta da bollo. Il valore dellimposta di bollo & determinato dalla
tabella A dell'allegato 1.4 del codice, di seguito riportata.

Fascia di importo contratto Imposta
~ (valori in euro) (valori in euro)

< 40.000 esente |

= 40.000 < 150.000 40

= 150.000 < 1.000.000 120

=1.000.000 < 5.000.000 250

= 5.000.000 < 25.000.000 500
= 25.000.000 1000 N

Art. 1.1.6

MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36 de! 2023, viene modificato senza ricomrere ad una nuova procedura di
affidamento se:
a) le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole di opzione);

b} si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell'appaito iniziale per i quali un cambiamento del contraente risulta impraticabile
per motivi economici o tecnici, 0 comporti notevoli disagi o un incremento dei costi per la stazione appaltante - in questo caso il contratto
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pud essere modificato solo se I'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di

ciascuna modifica nel caso di pii modifiche successive);
c) si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltate

denominate varianti in corso d'opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti
sopravvenuti di autoritd o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti - in questo caso il contratto pud essere modificato solo se l'aumento
di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di piu

modifiche successive),
d) un nuovo contraente sostituisce I'aggiudicatario delfappalto nel caso di:

—  modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei
documenti di gara;

—  successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito
di ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario, purché cié non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato
ad eludere I'applicazione del codice (salvo art. 124 del codice);

—  assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti del suoi subappaltatori.

e) il valore della modifica & al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;

f) il valore della modifica & < 15 % del valore iniziale del contratto.
g) le madifiche non sono sostanziali come indicato nell'art. 120 commi 6 e 7 del D. Lgs. n. 36 del 2023.

2. Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della stazione appaltante, senza necessita di
procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano

inalterate.

3. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo
contrattuale, la stazione appaltante pud imporre all'appaltatore 'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo
caso l'appaltatore non pud far valere la risoluzione del contratto.

4. Il contratto & sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non
siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto.
il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al
nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata pud agire in giudizio per ottenere I'adeguamento de! contratto all'equilibrio
originario, salva la responsabilita per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

5. Nei casi di modifica del contratto previsti alle lettere b) e ¢), la stazione appaltante pubblica un avviso di intervenuta modifica sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.

6. Il RUP comunica e trasmette allANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto individuati. Nel caso in cui 'TANAC accerti
I'llegittimita della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art. 222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di
comunicazione e trasmissione delle modifiche € delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato 11.14 del codice, si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al'art. 222, comma 13 del codice.

7. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dellallegato 11.14 art. 5 commi 7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di

lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di

nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

e  desumendoli dai prezzari di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;

e ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli
e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, e approvati dal RUP.

8. Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi
nella contabilita dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

9. Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud ingiungergli 'esecuzione delle lavorazioni
o la somministrazione del materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilitd; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti

contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.



CAPO 1.2
DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 1.2.1
APPLICAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI

1. L'appalto e il conseguente contratto devono rispettare tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato
Generale d'Appalto.

2. L'Appaltatore deve altresi rispettare tutte le norme vigenti ed in particolare regolamenti edilizi, digiene, di polizia urbana, dei cavi stradali,
sulla circolazione stradale, sulla sicurezza ed igiene de! lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il
personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), le disposizioni impartite dalle AUSL, le
norme CEl, UNI, CNR.

3. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1891 e s.m.i.
riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nel'ambiente esterno”, alla Legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro
sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente attivita di installazione
degli impianti allinterno degli edifici), al D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in
materia.

Art, 1.2.2
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'’APPALTO

1. Nel caso in cui vi sia discordanza tra i vari elaborati di progetto, si intende valida la soluzione pill aderente alle finalith per le quali il lavoro &
stato progettato e comunque quelia che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. Nel caso vi siano norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, si applicano in primo luogo le
norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative
o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato, & effettuata tenendo conto delle finalita del contratto
e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art.1.2.3
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale de! contratto d’appalto, ancorché non materialmente ad esso allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto dal presente
Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

b) il capitolato speciale d'appalto;

c) relazione ed elaborati grafici di progetto;

d) 'elenco dei prezzi unitari;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e al punto 2 delf'allegato XV allo stesso decreto, nonché
le proposte integrative al predetto piano di cui alf'articolo 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso
decreto;

g) il cronoprogramma;

h) le polizze di garanzia,

2. Devono intendersi contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti - D. Lgs. n. 36 del 2023;

b) il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
¢) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in

specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
d) delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autoritd Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
e) le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I, C.E.I

Art. 1.24
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore vale come dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione
anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, di tutte le norme che regolano il
presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilitd degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono limmediata esecuzione degli stessi.

. Art.1.25
ATTIVITA DEL DIRETTORE DEI LAVORI

1. La stazione appaltante, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, nomina, su proposta del responsabile unico de! progetto (RUP),
un direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori. L'attivita del direttore dei lavori & disciplinata

dall'allegato 11.14 del D. Lgs. n. 36 del 2023.

2. Il direttore dei lavori & preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e
nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché i lavori sianoc eseguiti a regola d'arte e in conformita al progetto e al
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contratto. Nel caso di interventi particolarmente complessi, pud essere supportatto da un ufficio di direzione lavori assumendosi, pertanto, la
responsabilita del coordinamento e della supervisione delle relative attivita.

3. Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con I'esecutore cui impartisce ordini di servizio riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione
dell'appalto; I'esecutore & tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie riserve.

4. Nel dettaglio, il direttore dei lavori:

e prima della consegna dei lavori, redige e rilascia al RUP un'attestazione sullo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilita delle aree e
degli immobili interessati dai lavori e all'assenza di impedimenti alia realizzabilita del progetto;
consegna i lavori, accertata ldoneita dei luoghi, nelle modalita previste dall'articolo Consegna dei lavori;
provvede all'accettazione di materiali e componenti messi in opera e, in caso contrario, emette motivato rifiuto;
impartisce gli ordini di servizio all'esecutore per fornirgli istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici dell'appalto; tali disposizioni
sono comunicate al RUP e riportano le ragioni tecniche e le finalita perseguite;

e  accerta che il deposito dei progetti strutturali delle costruzioni sia avvenuto nel rispetto della normativa vigente e che sia stata rilasciata la
necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

e accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA)
relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondono ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la
sostenibilith ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;

e verifica periodicamente il possesso e la regolarita, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi
vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

e controlla e verifica il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati ne! cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e
successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori (quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 e allallegato 1.9 del codice, la direzione dei lavori si avvale di modalita di gestione
informativa digitale delle costruzioni);

e dispone tutti i controlll e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilita
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento,
apposito verbale da trasmettere al RUP (quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato 1.9 del codice, il
direttore dei lavori si avvale di modalita di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale);

e verifica, con lausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici, nonché dei subcontraenti, accertando
Ieffettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato. Hi direttore dei
lavori registra le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti in subappalto, rileva e segnala al RUP
I'eventuale inosservanza;
supporta il RUP nello svolgimento delle attivita di verifica dei requisiti di capacita tecnica nel caso di avvalimento dell'esecutore;

e  controlla lo sviluppo dei lavori e impartisce disposizioni per I'esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate, Sono comprese
in tale attivita le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e
l'eventuale presenza di manodopera e di macchinari € per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari € manodopera
nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;

e  compila relazioni da trasmettere al RUP se nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprieta e
redige processo verbale alla presenza dell'esecutore per determinare l'eventuale indennizzo in caso di danni causati da forza maggiore;

e fomisce al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati alfadozione di modifiche, variazioni e varianti
contrattuall, ferma restando la possibilita di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo
contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;

e determina i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti da! contratto in contraddittorio con I'esecutore;
rilascia gli stati d"avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei
certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;

e procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere, in contraddittorio con I'esecutore, ed emette il certificato di ultimazione
dei lavori da trasmettere al RUP (che ne rilascia copia conforme all'esecutore);

e verifica periodicamente la validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e
aggiornandone i contenuti a lavori ultimati (quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato 1.9 del D. Lgs. n.
36 del 2023, il direttore dei lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell'esecuzione dei lavori
sino al collaudo);

e gestisce le contestazioni su aspetti tecnici e riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaitante e riportata nel
capitolato d'appalto;

e fornisce chiarimenti, spiegazioni e documenti allorgano di coliaudo, assistendo quest'ultimo nell'espletamento delle operazioni e
approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

e svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa
vigente sulla sicurezza - nel caso di contratti di importo > 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di
interferenze;

e quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato 1.9 del D. Lgs. n. 36 del 2023, il coordinatore dei flussi
informativi assicura che siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi allinformatizzazione della gestione della contabilita
dei lavori. || direttore dei lavori puo, altresi, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata
e interoperabile con la gestione informativa digitale;

e controlia la spesa legata allesecuzione dell'opera o dei lavori, compilando i document contabili. A tal fine provvede a classificare e
misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rillevi effettuati sul registro di contabiita e per le conseguenti operazioni di calcolo
che consentono di individuare il progredire della spesa.

Art. 1.2.5.1
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

1. In relazione alla compiessita dell'intervento, il direttore dei lavori pud essere supportato da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno
o piu direttori operativi, da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.

2. 1| direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, & preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
dell'intervento, anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale elle costruzioni di cui all'allegato 1.9 del codice, per eseguire
i lavori a regola d'arte e in conformita ai progetto e al contratto. Quando si utilizzano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
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costruzioni, di cui all'art. 43 e all'allegato 1.9 del codice, allintemo dell'ufficio di direzione dei lavori & nominato anche un coordinatore dei flussi
informativi; tale ruolo pud essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo gia incaricato, se in possesso di adeguate

competenze.

Direttori operativi
Gli assistenti con funzione di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da

realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali e rispondono della loro attivita direttamente al direttore dei
lavori.

Ai direttori operativi sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori:

e verifica che I'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

e  programmazione e coordinamento delle attivita dellispettore dei lavori;

e aggioramento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori con indicazione delle eventuali difformita rispetto alle
previsioni contrattuali e dei necessari interventi correttivi;

assistenza al direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;

individuazione e analisi delle cause che influiscono negativamente sulla qualita dei lavori e delle relative azioni correttive;

assistenza ai collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

esame e approvazione del programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

direzione di lavorazioni specialistiche.

Il diretiore operativo svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se il direttore dei lavori non possiede i
requisiti - nel caso di contratti di importo > 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze.

Ispettori di cantiere
Gli assistenti con funzione di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori, rispondono della loro

attivita direttamente al direttore dei lavori e sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono un controllo
quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni.

La figura dell'ispettore di cantiere & subordinata a quelia del direttore operativo. La differenza sostanziale tra le rispettive mansioni consiste nel
fatto che, mentre l'ispettore di cantiere svolge attivita propriamente pratiche, come la sorveglianza in cantiere, il direttore operativo occupa un
ruolo pit: gestionale; tra i compiti del direttore operativo vi &, infatti, quello di programmare e coordinare le attivita dell'ispettore di cantiere

Agli ispettori di cantiere sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori:

e verifica dei documenti di accompagnamento delle foriture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni e approvati
dalle strutture di controllo di qualitd de! fornitore;

e verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal

controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

controllo sulle attivita dei subappaltatori;

controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche contrattuali;

assistenza alle prove di laboratorio;

assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;

predisposizione degli atti contabili ed esecuzione delle misurazioni;

assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Art. 1.2.5.2
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

1l direttore dei lavori ha il compito dell'accettazione dei materiali previsti dal progetto, sia prima che dopo la messa in opera: al momento in cui
vengono introdotti in cantiere valuta lo stato e la relativa documentazione (accettazione preliminare), l'accettazione diventa definitiva solo
successivamente alla posa in opera; restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

Nel dettaglio, prima della messa in opera, i materiali vengono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle
schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni. In tale fase il direttore dei lavori rifiuta quelli
deperiti o non conformi alla normativa tecnica, nazionale o dellUnione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati a
contratto, invitando I'esecutore a rimuoverli dal cantiere e sostituirll con altri a proprie spese. Il rifiuto & trascritto sul giornale dei lavori o,
comunque, nel primo atto contabile utile. Se I'esecutore non procede alla rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante pué provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli

per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Il direttore dei lavori verifica anche il rispetio delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le modalita poste in atto dall'esecutore in
merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

In ogni caso, i materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo del'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel
caso in cui ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto & trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto
contabile utile, entro 15 giorni dalla scoperta della non conformita.

Infine, il direttore dei lavori o 'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato
speciale d'appalto finalizzate a stabilire lidoneita dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a

carico dell'esecutore.

Art. 1.2.5.3
DOCUMENTI CONTABILI

La contabilita dei lavori & effettuata mediante I'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili
a mezzo di formati aperti non proprietari.



| documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere delegati dallo stesso, e
firmati contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di inserimento dei dati, sono:

. il giornale dei lavori;

. i libretti di misura,

. il registro di contabilita;

. lo stato di avanzamento lavori (SAL);
. il conto finale.
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1. Il giornale dei lavori riporta per ciascun giorno:
e [ordine, il modo e I'attivita con cui progrediscono le lavorazioni;
e laqualifica e il numero degli operai impiegati;
e [lattrezzatura tecnica impiegata per I'esecuzione dei lavori;
e lelenco delle prowviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi I'andamento
tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
lindicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni
meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarita che possono essere utili;
le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
le relazioni indirizzate al RUP;
i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;

2. | libretti di misura delle lavorazioni e delle prowviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei
favori. 1l direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha

assistito al rilevamento delle misure.
| libretti delle misure possono anche contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle

cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la
forma e il modo di esecuzione.

3. 1l registro di contabilita & il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantita di
lavorazioni eseguite e registrate nel libretto di misura associa i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare I'avanzamento
dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantitad eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. |l registro &
sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

4. Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad
allora; & ricavato dal registro di contabilita e rilasciato nei termini e modalita indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai

fini del pagamento di una rata di acconto. Il SAL riporta:

e il corrispettivo maturato;

e  gli acconti gia corrisposti;

e l'ammontare dellacconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

1l direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale emette il certificato di pagamento. Previa verifica della regolarita
contributiva dell'esecutore, il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per I'emissione del mandato di pagamento; ogni
certificato di pagamento emesso dal RUP & annotato nel registro di contabilita.

5. il conto finale dei lavori viene compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP
unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando tutta la relativa

documentazione.

Il conto finale viene sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, I'esecutore non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da
quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, ma deve limitarsi a confermare le riserve gia iscritte negli atti
contabili Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, 0 se lo sottoscrive senza confermare le
domande gia formutate nel registro di contabilita, il conto finale si intende definitivamente accettato. It RUP, entro i successivi 60 giorni, redige
una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore.

Art. 1.2.6
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE Dt CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appaito; a tale domicilio si intendono
ritualmente effetiuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve, inoltre, comunicare, ai sensi e nei modi di cui al'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalita di tutte le
persone autorizzate a riscuotere.

3. Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del
capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere viene assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni det
presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore
tecnico avviene tramite delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. 'appaltatore, per il tramite del direttore di cantiere, assicura e garantisce P'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
1l Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il camblamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore avvenuti per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.



5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere immediatamente notificata alla
Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cul al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante

del nuovo atto di mandato.

Art. 1.2.7
NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENT], | SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nellesecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le fomiture, i componenti, anche con riferimento ai sistemi e ai subsistemi di impianti
tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto conceme la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di
ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattuaimente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici
del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'acceftazione, la qualita e lmpiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale
sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

3. L'Art. 18 del DM 49/2018 impone al D.L. di effettuare oltre alle verifiche opportune e necessarie per it controllo sull'esecuzione dei lavori a
regola d'arte, in conformita al contratto ed al progetto, anche di eseguire le verifiche previste dal Piano nazionale d'azione sul Green public
procurement - altrimenti noto come PAN GPP (approvato con decreto interministeriale 11 aprile 2008 ed oggetto di successive revisioni),
nonché sul rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le modalita poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali
di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere (cosi art. 6, comma 6, D.M. n. 49/2018 e, per quanto riguarda il RUP, art. 34, Codice

contratti pubblici).

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile
1893, n. 246.

5. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che 'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme
tecniche per le costruzioni» in vigore dal 22 Marzo 2018.

Art. 1.2.8
CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono
intendersi esclusi di .V.A.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformita al
Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.



CAPO 1.3
TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 1.3.1
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

Prima dellinizio dei lavori, l'esecutore ha presentato alla stazione appaltante un programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi
dell'art. 32 comma 9 dell'allegato 1.7 del D. Lgs. n. 36 del 2023, indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni
lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 1.3.1.1
CRONOPROGRAMMA

Il progetto esecutivo & corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente
leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di
affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti

secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione.
Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la
pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e

relativi costi.
Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giomi di andamento stagionale sfavorevole.
Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilita, secondo quanto previsto dal codice, il cronoprogramma € presentato

dal concorrente insieme con l'offerta.
A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento pud essere associato utilizzo di metodi e strumenti di

gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del codice, nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell'intervento.

Art. 1.3.1.2
PIANO DI QUALITA DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE

L'esecutore ha redatto il piano di qualita di costruzione e di installazione ai sensi dellart. 32 comma 5 deli'allegato 1.7 del D. Lgs. n. 36 del
2023, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita di controllo
della fase esecutiva. Il piano & stato approvato dal direttore dei lavori e definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i
criteri di valutazione e riscluzione di eventuali non conformita.

Art. 1.3.2
CONSEGNA DE! LAVOR}

1. Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori ha attestato lo stato dei luoghi verificando:

e l'accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
e Tlassenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del
progetto medesimo.

2. L'attivita @ stata documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo trasmesso al RUP. La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto,
all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione de! RUP, ai sensi deli'art. 3 dell'allegato 11.14 del D. Lgs. n. 36 del
2023, non oltre 45 giomi dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del confratto, € non oltre 45 giorni dalla
data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non & richiesta per legge; negli altri casi il termine di 45 giorni
decorre dalla data di stipula del contratto.

3. Il direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all'esecutore, il giomo e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale
idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni

di progetto.

4. Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data
decorre il termine per il completamento dei lavori.
Il verbale contiene:

e le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i
collocamenti di sagome e capisaldi,

e lindicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilitda dei mezzi d'opera per I'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché
dell'ubicazione e della capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;

e la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale é tale da non
impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato gia

eseguito a cura della stazione appaltante.
Si prevede che l'ultimazione delle opere appaltate avvenga entro il termine di gioni 60 decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Mancata conseana

e Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori
ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e limportanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in
sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

e Nel caso in cui l'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la stazione appaltante pud fissare una
nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data delia prima convocazione, oppure risolvere il
contratto ed incamerare la cauzione.

e La consegna pud non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltante ed in tal caso I'esecutore pud chiedere il recesso del
contratto.
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Se listanza di recesso viene accolta, I'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate,
calcolato sullimporto netto dell'appalto considerando le percentuali riportate al comma 12 del predetto art. 3

e  1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
*  0,50% per I'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
e  0,20% per la parte eccedente 1.549.000 euro.

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, & incltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di accoglimento dell'istanza recesso ed & formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna

dei lavori e confermare nel registro di contabilita.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, I'esecutore ha altresi diritio al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei
documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante.

Se llistanza di recesso non viene accolta, si procede alla consegna tardiva dei lavori, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni causati dal
ritardo, pari allinteresse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel
periodo di ritardo, calcolato dal giomo di notifica dellistanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Sospensione
Avvenuta la consegna, la stazione appaltante pud sospendere i lavori per ragioni non di forza maggiore, purché la sospensione non si

protragga per pit di 60 giorni. Trascorso inutiimente tale termine, 'esecutore pud chiedere Ia risoluzione del contratto allo stesso modo del
caso di consegna tardiva per causa imputabile alla stazione appaltante.

Consegna parziale
il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili ed, in

contraddittorio con I'appaltatore, sottoscrive il verbale di consegna parziale dei lavori.

Al riguardo, l'esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori
che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Tuttavia, se le cause di indisponibilita
permangono anche dopo che sono stati realizzati i lavori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.
Nel caso di consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le lavorazioni che I'esecutore deve immediatamente eseguire,

comprese le opere provvisionali.

Art. 1.3.3
SOSPENSIONI E TERMINE D! ULTIMAZIONE LAVORI

1. E disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. n. 36 del 2023:

e quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contrattc e che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte - il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP
entro 5 giomni;

e per ragioni di necessita o di pubblico interesse - da parte del RUP.

2. Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il
verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 comma 1 dell'allegato 11.14 del codice - riportando:

e e ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;

e lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento
e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;

e la consistenza de! personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.
Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori, il RUP da awviso alllANAC; contrariamente,

I'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 222 comma 13 del codice.
In questo caso - sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per l'esecuzione - 'esecutore pud chiedere la risoluzione del
contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento delia sospensione oltre i termini suddetti.
Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giomi

dalla disposizione di ripresa dei lavori, it direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall'esecutore, con
indicazione del nuovo termine contrattuale. Se I'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, I'esecutore puo diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la
ripresa al direttore dei lavori; la diffida & condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori.

Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause
imprevedibili o di forza maggiore, I'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale def lavori non
eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

3. Le contestazioni dell'esecutore riguarde alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, & sufficiente l'iscrizione
della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui I'esecutore non firma i verbali, deve fame espressa riserva sul registro di
contabilita.

Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, I'esecutore
pud chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto
previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dalf'art. 8 comma 2 dell'allegato 11.14 del codice:

3.1. Oggimax = 0,65 x (Ig - Uj - Sg) X 9sosp ! Teontr

dove:

e Osgimax = limite massimo per il risacimento dovuto ai maggiori oneri per le spese generali infruttifere
e |c =importo contrattuale

e Uj = utile di impresa=10% Ic

e Sg = spese generali = 15% l¢

e Tcontr = tempo contrattuale

® gsosp= giorni sospensione
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3.2. lesione dell'utile coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art.2,
comma 1, lett. &), def D. Lgs. 231/2002, computati sulla percentuale del 10 %, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

3.3. mancato ammortamento e retribuzioni inutiimente corrisposte riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei
macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera accertati dal direttore dei lavori;

3.4. determinazione del'ammortamento sulla base dei coefficienti annui fissati dalle norme fiscali vigenti.

4. L'esecutore ulfima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di
consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori I'ultimazione. Il direttore dei lavori procede
alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita se i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo
impiegato.

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, pud richiederne la proroga con congruo

anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giomi dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

Art. 1.34
ESECUZIONE DE! LAVOR!I NEL CASO DI PROCEDURE DI INSOLVENZA

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del D. Lgs. n. 36 del 2023, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e
concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia
del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per I'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o fomiture,

se tecnicamente ed economicamente possibile.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato dal giudice delegato all'esercizio provvisorio dellimpresa, stipula il contratto
qualora I'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed esegue il contratto gia stipulate dallimpresa

assoggettata alla liquidazione giudiziale.

Art. 1.3.5
PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE

1. Ai sensi dell'art, 126 comma 1 del D. Lgs. 36 del 2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dellappaltatore commisurate ai giomi di ritardo e proporzionali rispetto allimporto del contratto o delle prestazioni

contrattuali.

2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3% e I'1% dell'ammontare netto
contrattuale, da determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate al ritardo, € non posscno comunque superare, complessivamente,

il 10% di detto ammontare netto contrattuale.
In caso di mancato rispetto de! termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale giornaliera corrispondente a € 100,00.

3. Se I'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori,
la penale irrogata viene disapplicata e, se, gia addebitata, viene restituita.

4. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al
verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in
sede di conto finale ai fini della verifica in sede di certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione.

5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalia
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 1.3.6
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:
a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 6 del D. Lgs. n. 36 del 2023,
b) modifiche dettate dalla necessita di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 comma 1 lett. b), c),
del codice) nel caso in cui 'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
¢) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice),
d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
e) ricore una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 comma 1 del codice;
f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi

dell'art. 258 del TFUE;
g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore del lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

h) provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di misure di prevenzione.

2. |l contratto di appalto pud essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da

compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni

contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dallart. 10 dell'allegato i1.14 del codice:

e invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui
importo pud essere riconosciuto all'appaltatore;

e formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a questultimo un termine massimo di 15 giomi per la presentazione
delle sue controdeduzioni al RUP;
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3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'appaltatore abbia risposto, la stazione
appaltante su proposta del RUP dichiara risolto if contratto, ai sensi dell'art. 122 comma 3 del codice.

4. Comunicata alfappaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, it RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la
redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, 'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

5. L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la
corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto ¢ ammesso in contabilitha e quanto previsto nel progetto approvato
nonché nelle eventuali perizie di variante ed & altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non
previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

6. In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10

giorni per I'esecuzione delle prestazioni.
Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora I'nadempimento permanga allo scadere del termine sopra

indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato al'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
A seguito della risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritio:

al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b);

al pagamento delle prestazione relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:

degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;

e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento - quando la stazione appaltante non prevede
che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 comma 2 del

codice).

7. Sciolto il contratto, I'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori 0 d'urgenza che inibiscono o ritardano il
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante pud depositare cauzione in conto
vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all"1% del valore del contratto, con le modalita di
cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaitatore di agire per il risarcimento dei danni.
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CAPO 14
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 1.4.1
LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nellenunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo,
nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e
invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel comispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le
condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud
essere richiesto per lavori, fomiture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili
alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo & effetiuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle
singole categorie di lavoro indicate nella tabella relativa ai dati economici di cui all'articolo 1.1.3, di ciascuna delle quali va contabilizzata la

quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. La lista delle voci e delle quantita relative al lavoro a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in quanto I'appaltatore era tenuto, in
sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 1.1.3, comma 1, sono valutati a corpo in base allimporto previsto separatamente dallimporto dei
lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile

la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
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CAPO 1.5
DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 1.5.1
ANTICIPAZIONE

1. Come stabilito dall'’ANAC con delibera n. 1050 del 14 Novembre 2018 l'anticipazione & dovuta anche sotto soglia.

Art. 1.5.2
PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute tutte le volte in cui I'mporto dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 1.4.1, al netto del ribasso
d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dellimporto delle rate
di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 30% dell'importo contrattuale. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sara
rilasciato nei termini e modalita indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a
tal fine il documento dovra precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia corrisposti e di conseguenza, 'ammontare deli'acconto da
corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

2. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato
decreto, & subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari allanticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La
predetta garanzia & rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud essere, alfresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. L'anticipazione sara gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale
pari a quella dellanticipazione; in ogni caso all'ultimazione della prestazione limporto dellanticipazione dovra essere compensato
integralmente. |l beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gii interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione.

4. Ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 36 del 2023, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non pud superare i
trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle
parti e comungue entro un termine non superiore a 60 giorni e purché cid sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue
caratteristiche. L'esecutore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento defle condizioni contrattuali per I'adozione dello stato di
avanzamento dei lavori. Il Direttore dei Lavori, accertata la conformita della merce o del servizio al contratto d'appalto e verificato, quindi, il
raggiungimento delle condizioni contrattuali adofta lo stato di avanzamento, contestualmente al ricevimento della comunicazione fatta
dall'esecutore. Laddove si dovesse verificare una difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al
raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede
allarchiviazione della comunicazione owvero alladozione dello stato di avanzamento dei lavori. |l direttore dei lavori frasmette lo stato di
avanzamento al RUP, il quale previa verifica della regolarita contributiva dellimpresa esecutrice, emette il certificato di pagamento
contestualmente allo stato di avanzamento e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione. Il RUP invia il certificato di
pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L'esecutore pud emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di
avanzamento dei lavori e 'emissione delfa stessa non & subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. Ogni certificato
di pagamento emesso dal RUP & annotato nel registro di contabilita.

5. Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruitd nei dati (art. 5, D.M. 143/2021), lo comunichera all'impresa
affidataria, la quale avra 15 giomi di tempo, dalla ricezione dell'avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa
Edile/Edilcassa dellimporto pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruita ed
ottenere il rilascio del DURC di congruita. Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giomi, la Cassa Edile comunichera, I'esito
negativo della verifica di congruitd ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di
irregolaritd. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa termitorialmente competente procederd all'iscrizione dellimpresa affidataria nella

Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

6. Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruita sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della
manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascera ugualmente I'attestazione di congruitd previa dichiarazione del direttore dei lavori che

giustifichi tale scostamento.

7. L'impresa affidataria che risulti non congrua puo, altresi, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera
mediante l'esibizione di documentazione provante costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto dall'Accordo

callettivo del 10 settembre 2020.

8. L'esito negativo della verifica di congruita incidera, in ogni caso, sulle successive verifiche di regolaritd contributiva finalizzate al rilascio,per
l'impresa affidataria, del DURC ordinario.

8. Al sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36 del 2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva
relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nellesecuzione del
contratio, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziall e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

10. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta pari allo 0,50%; le ritenute possono essere svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allaffidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore

inadempiente ne! caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

15



Art. 1.5.23
PAGAMENTI A SALDO E CONTO FINALE

1. Si stabilisce che il conto finale viene compilato entro 15 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

2. 1l conto finale dei lavori & compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP
unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali 'esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando tutta la relativa

documentazione.

3. Il conto finale dei lavori & sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, 'esecutore non pud iscrivere domande per oggetto o per importo
diverse da quelle formulate nel registro di contabilitd durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel
momento negli atti contabili. Se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, non superiore a 30 giorni, 0 se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende definitivamente accettato.

4. La rata di saldo, insieme alle ritenute di cui all'articolo 1.5.2, comma 2, nulla ostando, viene pagata entro 90 giorni dall'avvenuta emissione
del certificato di collaudo prowvisorio o certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale,ai sensi dell'articolo

185 del D. Lgs. 267/2000.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dellarticolo 1666, secondo comma, de!
codice civile.

6. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione
finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la

transazione o I'accordo bonario.

7. Allatto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP da awviso al sindaco o ai sindaci del comune nel cui territorio si
eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione di un awviso contenente linvito per coloro i quali vantino crediti verso I'esecutore per
indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le
ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le
prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. 1 RUP invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e
quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci interessati, aggiungendo it suo parere in merito a ciascun titolo di
credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

8. Al conto finale il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

e il verbale o i verbali di consegna dei lavori;

e  gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;

e le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

e gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di
registrazione;
gli ordini di servizio impartiti;
la sintesi dellandamento e dello sviluppo dei lavori con lindicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e
accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

e i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con lindicazione dei ritardi e delle relative cause;

e gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;

s iprocessi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

e le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del codice;

e gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilita;

e tutto cid che pud interessare la storia cronologica del'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono

agevolare il collaudo.

Art. 1.5.4
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali € moratori.

2. Trascorsi i termini di cui al contratto, ovvero nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, 'appaltatore ha la facolta di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolty dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere i giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in

mora.

Art. 1.5.5
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Nel caso in cui il pagamento della rata di saldo sia effettuato in ritardo rispetto at termine stabilito all'articolo 1.5.3, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Se il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine
stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 1.5.6
REVISIONE PREZZI ED ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. A causa dellaumento eccezionale dei prezzi, ai sensi dell'art. 1, comma 371, Legge 197/2022, questa stazione appaltante contabilizza i
lavori oggetto del presente appalto sulla base del prezzario regionale infrannuale aggiomato alla data del 31 luglio 2022 valido fino al 31
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marzo 2023 (art. 26, comma 2, D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. 91/2022), termine entro il quale la regione dovra
obbligatoriamente procedere all'aggiornamento annuale del prezzario, secondo quanto stabilito dall'art. 41, comma 13 del D. Lgs. 36 del 2023.

2. La Stazione appaltante riconosce tali maggiori importi, al netto dei ribassi d'asta formulati in sede di offerta e nella misura del 80% e il
relativo certificato di pagamento verra emesso contestualmente entro 5 giomi dall'adozione del SAL. Il pagamento & effettuato utilizzando:

risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nel limite def 50%;

eventuali somme a disposizione della stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

somme derivanti da ribassi d'asta qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

somme relative ad altri interventi gia ultimati e collaudati, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della relativa spesa
autorizzata.

3. Le compensazioni sono liquidate previa presentazione da parte dell'appaltatore entro 60 giomni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto MIMS, di un'istanza di compensazione alla Stazione appaltante, per i lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma.

4. Il DL verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione det tavori e valutata la documentazione probante la maggiore onerosita subita
dall'appaltatore riconosce la compensazione cosi come segue:

e se lamaggiore onerosita provata dall'appaltatore & relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la
compensazione viene riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari
all'80% di detta eccedenza;

e se lamaggiore onerositd provata dall'appaltatore & relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto MIMS,
la compensazione viene riconosciuta per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.

5. La compensazione non & soggetta al ribasso d'asta ed & al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate, inoltre,
restano esclusi dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Art. 1.5.6.1
CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI

1. La Stazione appaltante puo dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36 del 2023.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in
diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, 'appaltatore avra diritto ad un adeguamento

compensativo.
Per i contratti relativi al lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo

dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento
o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.
La compensazione & determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'|STAT.

2. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato 11.14 art. 5 commi 7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di
lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di
nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

e desumendoli dai prezzari di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;

e ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli
e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e 'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi
nella contabilita dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

3. Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni
o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti

contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

e nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme
relative agli impegni contrattuali gid assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate
annualmente relativamente allo stesso intervento;
le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne & prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti
i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua

spesa autorizzata disponibile.
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CAPO 1.6

CAUZIONI E GARANZIE
Art. 1.6.1
GARANZIA PROVVISORIA

1. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 36 del 2023, copre la mancata sottoscrizione del contratto
dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e
91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 159/2011, ed & svincolata automaticamente al momento

della sottoscrizione del contratto.

2. Tale garanzia - art. 106 comma 1, del codice - & pari al 2% del valore complessivo del presente appalto. Per rendere limporto della
garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto d'appalto e al grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante
puod ridurre l'importo sino all'1% o incrementarlo sino al 4%, con apposita motivazione.

3. La garazia provvisoria & costituita sotto forma di fideiussione ed ¢ rilascita da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di
questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso I'emittente ovvero gestita
con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dellart. 8-ter comma 1 del D.L. 135/2018, convertito con
modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall’AgID con il provvedimento di cui all'art. 26 comma 1 del codice.

4. La garanzia prevede la rinuncia:

e al beneficio della preventiva escussione del debitore principle;

e all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 ¢c.c.;

e alloperativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.

Tale garanzia copre un arco temporale almeno di 180 giorni - che possono variare in relazione alla durata presumibile del procedimento -
decorrenti dalla presentazione dell'offerta.

5. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, & ridotto de! 30% quando, ta certificazione del sistema di qualita conforme alla norma
UNI CEl ISO 9000, & stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme della serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con la riduzione del 30%, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Limporto
della garanzia e de! suo eventuale rinnovo & ridotto det 10%, cumulabile con la riduzione del 30% e del 50%, quando ['operatore economico
presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediande ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su
registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter comma 1 del D.L. 136/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche
stabilite dal'AgID con il provvedimento di cui allart. 26 comma 1. L'importo della garanzia e del suo rinnovo & ridotto fino ad un importo
massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni del 30% e del 50%, quando l'operatore economico possegga una o pil defle certificazioni o
marchi individuati dall'allegato 1113 del codice, nei documenti di gara iniziali, che fissano anche limporto della riduzione, entro il limite
massimo predetto. Nel caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva € calcolata sullimporto che risulta dalla riduzione precedente.
Per beneficiare della riduzione il possesso dei requisiti viene espressamente indicato nel contratto, in quanto opportunamente documentatto

nei modi previsti dalla normativa vigente in sede di offerta.

6. La garanzia & conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con it Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e prevede la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso
la stazione appaltante per 'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da pii garanti. | garanti designano

un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

Art. 1.6.2
GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto, costituisce, obbligatoriamente, garanzia definitiva, con le modalita previste dall'articolo 106
del D. Lgs. n. 36 del 2023 36/2023, ed & pari al 10% dell'importo contrattuale.

2. La garazia definitiva & costituita sotto forma di fideiussione ed ¢& rilascita da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa
stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitaimente, viene verificata telematicamentte presso I'emittente ovvero gestita con
ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter comma 1 del D.L. 35/2018, convertito con
modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dal'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 comma 1 del codice.

3. La garanzia prevede la rinuncia:

e al beneficio della preventiva escussione del debitore principle;

e all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 ¢.c.;

e all'operativitd della garanzia medesima entro 15 giomi, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.

4. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con
ribassi superiori al 10%, la garanzia & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso & superiore al 20%,
I'aumento & di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

5. La garanzia & prestata per I'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in pitl allesecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilitz del maggior danno verso I'esecutore.

6. La stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

7. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 1.6.1.
8. L'esecutore pud richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere
sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per I'erogazione dell'anticipazione e la

garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a
specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante pud opporsi alla sostituzione della garanzia.
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9. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei laveri risultante dal relativo certificato.

10. La stazione appaltate ha il diritto di valersi della garanzia, nei fimiti dellimporto massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Pud, altresi, incamerare la
garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti

all'esecuzione dell'appalto.

11. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117, del codice, determina la decadenza dell'afidamento e l'acquisizione
della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al
concorrente che segue nella graduatoria.

12. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
ed & progressivamente svincola con l'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo delt80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare
residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, 0 comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

13. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta, con la sola condizione dela preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione.

14, 1l mancato svincolo nei 15 giomi dalla consegna dei SAL o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell'impresa per la quale la garanzia & prestata.

Art. 1.6.3
COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 ¢. 10, del D. Lgs. n. 36 del 2023, costituisce e consegna alla stazione
appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso delf'esecuzione
dei lavori.

L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.

Tale polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui
massimale & pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i
rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia

della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

2. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cul sopra sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti & con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le
garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito
arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da pill garanti. | garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti
con la stazione appaltante.

La garanzia & prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

Art. 1.6.4
RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo della garanzia di cui agli articoli 1.6.1 e 1.6.2 e del suo eventuale rinnovo, & ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi deile norme europee della serie UNI! CE! EN 45000 e della serie UNI CEl
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CE| ISO9000. Si applica la riduzione
del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nei contratti refativi a lavori, servizi o forniture, I''mporto della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 30% (trenta per cento), anche
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2008, o
del 20% (venti per cento) per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UN} ENISO14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, limporto della garanzia e del suo eventuale rinnovo & ridotto del 20% (venti per cento), anche
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che
costituiscano almeno il 50% (cinquanta per cento) del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualitd ecologica
dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 def Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2008.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, Importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo & ridotto del 15% (quindici per cento),
anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di
gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN 1SO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi
requisiti € lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratii di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo ¢ ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con
le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalita e rating di impresa o della attestazione del
modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountabiiity 8000, o di certificazione del sistema di gestione
a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEIl EN ISO 50001 riguardante il
sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operativita in qualitd di ESC (Energy Service Company) per
l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione 1SO 27001 riguardante il sistema di
gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che

risulta dalla riduzione precedente.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il
possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti siano comprovati da tutte le imprese in associazione.
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3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per
le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso dei requisiti di
cui ai commi precedenti; tale beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. |l possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3,
del D.P.R. n. 207 del 2010.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato dalla certificazione rilasciata
dall'organismo accreditato qualora Iimpresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto
assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica Il.

6. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell'articolo 104 del D. Lgs. 36 del 2023, per beneficiare della riduzione di cui al
comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. Limpresa ausiliaria deve essere comunque in
possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 1.6.5
OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dellart. 117, comma 10 del D. Lgs. 36 del 2023, I'esecutore dei lavori & obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante
almeno dieci giomni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatis! nel corso dell'esecuzione
dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento & stabilito importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde
allimporto del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La
polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilitad civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al cinque per cento della scmma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed

un massimo di 5.000.000 di euro.

2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giomo di emissione del certificato di collaudo
prowvisorio o certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato; in caso di emissione di collaudo prowvisorio o certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa
per quelle parti e resta efficace per le parii non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti
i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei

confronti della stazione appaltante

4. La polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10 del D. Lgs. 36 del 2023, deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»
(C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 100.000,00, di cui:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 36.134,00,
partita 2) per le opere preesistenti: euro 62.816,00,
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 1.050,00
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

5. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni che la Stazione
appaltante abbia subito a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 100.000,00, di cui:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 36.134,00,
partita 2) per le opere preesistenti: euro 62.816,00,
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 1.050,00
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

6. La garanzia assicurativa di responsabilitd civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata
(massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00.

7. Nel caso in cui il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, valgono queste condizioni:

a) in relazione allassicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui sopra, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione

appaltante;
b) in retazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui sopra, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

8. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici € subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle
responsabilita solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9, del D. Lgs. 36 del 2023, la garanzia assicurativa & prestata dallimpresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Art. 1.6.6
GARANZIE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI PARTICOLARE VALORE

1. Per gli affidamenti non a contraente generale e, per quelli di sola esecuzione di ammontare a base d'asta inferiore a 100 milioni di euro, il
soggetto aggiudicatario non & tenuto a presentare alcuna garanzia ulteriore o sostitutiva di quella definitiva di cui al precedente articolo.
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CAPO 1.7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 1.7.1
ADEMPIMENT! PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D. Lgs. 81/2008, I'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il
termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque
prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b} una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pill rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, con lindicazione antimafia di cui agli
articoli 6 e 9 del D. Lgs. 159/2011, oppure, in alternativa, ai fini delf'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale,
numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) | dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello
unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare;
se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 € 3, del D.

Lgs. 81/2008;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui allarticolo 14 del D. Lgs. 81/2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 81/2008.
b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 81/2008;
¢) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui allarticolo 1.7.3, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo

1.7.4;
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 1.7.5.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente

con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per
I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 67 e 68 del D. Lgs. 36 del 2023, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alia
esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate pil imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da
tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata,

sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dellimpresa mandataria, qualora I'appaltatore
sia un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 68 del D. Lgs. 36 del 2023; Fimpresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera

i), del D. Lgs. 81/2008 & individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

€) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con atto costitutivo o lo
statuto del consorzio, qualora |'appaltatore sia un consorzio ordinario di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 36 del 2023; Iimpresa affidataria, ai fini
dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 81/2008 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto allarticolo 1.7.6, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di
delega di cui all’articolo 16 del D. Lgs. 81/2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi
legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 1.7.2
NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del D. Lgs. 81/2008, l'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 € 19 del D. Lgs. 81/2008 e al'allegato Xlii allo stesso decreto nonché
le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in
condizione di permanente sicurezza e igiene, nelfosservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del D. Lgs. 81/2008 e degli allegati
XV, XV XIX, XX, XXI1, XXIV, XXV, XXV, XKV XXV XXEX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXXIV, XXXV e XL, allo stesso decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei favori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in

contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in
relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelie affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury
free».

21



4. L’appaitatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nellapplicazione di quanto stabilito all'articolo 1.7.1, commi 1,2 0 5,
oppure agli articoli 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5 0 1.7.6.

Art. 1.7.3
PIANO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto
dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008.

2. L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche & integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 1.7.4.

Art. 1.7.4
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di modificazione o di

integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguamne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base delia
propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori 0 a

rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano

di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da
annotare sulla documentazione di cantiere, sullaccoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti

per l'appaitatore.

3. Qualora entro il termine di tre giomi lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaitatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni

lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico
dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 1.7.5
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comungue prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei
lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere € nell'esecuzione dei lavori. !l piano operativo di sicurezza, redatto ai
sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'aliegato XV al predetto decreto, comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D. Lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad

ogni mutamento delle lavorazioni rispetto aile previsioni.

2. Ai sensi dell'articolo 119, comma 15, del D. Lgs. 36 del 2023 Pappaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle
imprese subappaltatrici di cui all'articolo 1.8.1 del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 1.7.3.

4. Ai sensi dell'articolo 98, comma 1-bis, del D. Lgs. 81/2008, if piano operativo di sicurezza non & necessario per gli operatori che si limitano a
fornire materiali 0 attrezzature; restanc fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 de! citato D. Lgs. 81 /2008.

Art. 1.7.6
OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI Di SICUREZZA

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle
circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all'allegato XV al D. Lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Prima dellinizio dei lavori e quindi periodicamente, l'impresa esecutrice deve comunicare tempestivamente, a richiesta della Stazione
appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario deve curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, per rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese tale obbligo ricade sullimpresa
mandataria capogruppo. |l direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate

nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza ed it piano operativo di sicurezza costituiscono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei
piani stessi da parte dell'appaltatore, in qualunque modo accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di

risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dellarticolo 119, comma 12, del D. Lgs. 36 del 2023, I'appaltatore & solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

22



CAPO 1.8
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 1.8.1
SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art, 119 de! D. Lgs. n. 36 del 2023 e deve essere sempre
autorizzato dalla stazione appaltante.

2. A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 2, lettera d) del codice, il contratto non pud essere ceduto e non pud
essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al
complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita di manodopera.

3. Il subappalto & il contratto con il quale 'appaltatore affida a terzi 'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappailto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attivita ovunque espletate
che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2%
dellimporto delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale
sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

4. L'affidatario pud subappaltare a terzi 'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizion del presente
articolo.

5. Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del codice la stazione appaltante, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture
competenti, indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sulla base:

delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'art. 104 comma 11 del codice (ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di
opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture,
impianti e opere speciali);

dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e pils in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una pil intensa tutela delle
condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori
siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dellart. 1 della L. 190/2012, ovvero
nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della
natura o della complessita delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

6. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati
per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, limporto del sub-contratto e I'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresi, comunicate
alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

7. Sussite l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se I'oggetto del subappalto subisce variazioni ¢ l'importo dello stessoviene
incrementato.

8. | soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della
stazione appaltante, purché:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo !l del Titolo IV della Parte V del Libro Il, del codice;

c) alfatto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'affidatario deposita il contratto di subappalio presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, |'affidatario
trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 1I del Titolo IV della Parte V del Libro
Il e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 de! codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati
nazionale di cui all'art. 23 del codice.

9. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica,
sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.

10. |l contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto
affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che €conomigci.

11. 1l contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto di subappalto.

12, L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.
Lgs. 276/2003.

13. |l subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di
appalto, riconosce, altresi, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente
principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con
quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale
del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, refativi alle prestazioni affidate in subappalto,
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione prowede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

14. L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale

in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
E, altres], responsabile in solido dell'csservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le

prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaitatori, trasmettono alla stazione appaitante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta

denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.
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15, Al fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito delf'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico
di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita contributiva sara comprensivo della
verifica della congruita della incidenzza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

17. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risuitante dal documente unico di
regolaritd contributiva, ai sensi dell'art. 11 comma § del codice la stazione appaltante e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le
medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappaito.

18. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere sono indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo allega copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione
& effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societd o consorzio. La stazione appaltante
provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta,
ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti 0
cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio

dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

19. Ai sensi degli art. 18, comma 1, fett. u), 20, comma 3 e art. 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, nonché dellart. 5, comma 1, della L.
136/2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve
riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

20. La stazione appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non
possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appaito e dell'esigenza, tenuto conto della
natura o della complessita delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e pit in generale
dei luoghi di lavoro o di garantire una pi intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il

rischio di infiltrazioni criminali.

21. | piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di
controllo dei cantieri. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaitatori operanti ne! cantiere, al fine di rendere gli specifici

piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.
Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

22. Nellipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. |l direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto de! piano da parte di tutte Je imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in
subappalto, il direttore dei lavori, con 'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui

nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa

vigente e del contratto stipulato.

Art. 1.8.2
RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, per 'esecuzione delle opere oggetto di subappalto,
manlevando la Stazione appaltante stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni che vengano avanzate da

terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
L'aggiudicatario & responsabile in solido con it subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi deli'articolo 29 del D.
Lgs. 276/2003. Nelle ipotesi di cui af comma 11, lettere a) e ¢}, dellart.119 del D. Lgs. 36 del 2023, 'appaltatore & liberato dalla responsabilita

solidale di cui al primo periodo.

2. L'affidatario &, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme sul trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei

confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

3. L'affidatario &, altresi, responsabile in solido delff'osservanza degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente ed & tenuto a curare
il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 redatti
dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di
consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese

impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 1.8.3
PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla
stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con lindicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. Ai sensi dell'articolo 119 comma 7, del D. Lgs. 36 del 2023, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore

qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con le modalita di cui allarticolo 1.7.1,

comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;
b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 1.10.2 in materia di tracciabilita dei pagamenti;
c) alle limitazioni di cui all'articolo 1.10.1, commi 2 e 3.
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3. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, del D. Lgs. 36 del 2023.

4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione
provinciale del favoro per i necessari accertamenti.

5. Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante pud imporgli di adempiere alla
trasmissione entro 10 (dieci) glorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere I'erogazione delle rate di acconto o di

saldo fino a che I'appaltatore non provveda.

6. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al
subappaltatore.

7. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della Legge 4 agosto 2006, n. 248,
gli adempimenti in materia di .V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

25



CAPO 1.9
CONTROVERSIE E MANODOPERA

Art. 1.9.1
GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

1. L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo
dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negii atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo allinsorgenza o alla cessazione del fatto
che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di
contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché della sottoscrizione del
certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Il registro di contabilita & sottoposto

all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

2. Le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
contengono a pena di inammissibilita:

la precisa quantificazione delle somme che F'esecutore ritiene gli siano dovute;

lndicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalita di esecuzione dell'appalto;

le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalita costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici
della gestione dell'appalto;

e le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare la responsabilitad dell'appaltatore o
che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive dell'appaito.

3. L'esecutore, all'atto della firma de! conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non pud
iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e ha
I'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute

procedure di carattere conciliativo.

4. Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine di 30 giomi (art. 7, comma 4, allegato 1114, del D. Lgs. n. 36 del 2023) o se lo sottoscrive
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Nel caso in cui 'esecutore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni €, qualora persista nelf'astensione o nel

rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se I'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della

stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande
di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in
modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante di ricevere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto, ma le riserve non sono state iscritte secondo le
modalita sopra indicate, i dati registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere le sue riserve o le

domande che ad esse si riferiscono.

Art. 1.9.1.1
ACCORDO BONARIO

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo
contrattuale si pud procedere ad un accordo bonario.

2. }l procedimento dellaccordo bonario pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gid esaminate,
raggiungono nuovamente I'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo

del contratto.

4. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve
stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42, del codice.

5. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP
attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuta 'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo

raggiungimento del limite di valore 15% del contratto.
Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel pill breve tempo possibile una propria relazione

riservata.

6. | RUP valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite dell'importo sopra
riportato.

7. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione il RUP pué richiedere alla Camera arbitrale I'ndicazione di una lista di 5 esperti aventi
competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto dopo aver acquisito la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa l'esperto incaricato della formulazione della proposta
motivata di accordo bonario, scegliendolo nell'ambito della lista. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve,
entro 15 giorni dalla trasmissione della lista I'esperto & nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come
riferimento i limiti stabiliti dall'allegato V.1 - Compensi degli arbitri - del codice. La proposta & formulata dall'esperto entro 90 giomi dalla
nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dellesperto, la proposta é formulata da questultimo entro 90 giomni dalla data di

comunicazione.

8. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:

e verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;
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effettua eventuali ulteriori audizioni;

istruisce la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri;

formula, verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che & trasmessa al dirigente
competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.

9. Se la proposta & accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto
dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accorde bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
partire dal 60esimo giomo successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta
da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Art. 1.9.1.2
ARBITRATO

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dallesecuzione dei contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento

dell'accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri.
La stazione appaltante indica nel bando (nell'avviso, nell'invito) che allinterno del contratto sia inserita la clausola compromissoria. In questi

casi, I'appaltatore pud rifiutare la clausola compromissoria, che in tale caso non sara inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione
appaltante entro 20 (venti) giomi dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E nella facolta delle parti di compromettere la lite in arbitrato nel corso
dell'esecuzione del contratto.

2. La clausola compromissoria & inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice. E nulia la
clausola inserita senza autorizzazione.

3. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra
soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui Farbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale
viene designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all'albo in possesso di particolare esperienza nella materia e di provata

indipendenza.

4. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali & parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi
di pubblicita e di rotazione, oltre che delle disposizioni del codice.

La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione della vigente normativa, determina la nullita del lodo.

Per la nomina del collegio arbitrale, la domanda di arbitrato, I'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera
arbitrale. Sono, altres, trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle
parti la misura e le modalitd del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. || Presidente del collegio arbitrale nomina, se
necessario, il segretario, anche scegliendolo tra il personale interno all’ANAC.

5. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale; in mancanza di indicazione della sede del collegio arbitrale ovvero di accordo fra le parti,

questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale.
I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie sono considerati perentori solo se vi sia una previsione
in tal senso nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.

6. Il lodo si ha per pronunciato con l'ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale. Entro 15 giorni
dalla pronuncia del lodo & corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'l %o del valore della relativa confroversia.

Detto importo & direttamente versato allANAC.
Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale. Il deposito del lodo presso la

Camera arbitrale & effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio, oppure con

modalita informatiche e telematiche determinate dal’ANAC.

Il lodo & impugnabile, oltre che per motivi di nullitd, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
L'impugnazione & proposta nel termine di 90 giorni dalla notificazione del lodo e non & pit proponibile dopo il decorso di 180 giorni dalla data
del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo

rivalsa fra loro.

Art.1.9.1.3
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere
nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte pud chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico.

2. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di
importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio & obbligatoria.

3. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volonta contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo
contrattuale ai sensi del'art. 808-ter c.c. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, Fattivita di mediazione e conciliazione €
comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

4. |l collegio consultivo tecnico & formato, a scelta della stazione appaltante, da 3 componenti, o 5 in caso di motivata complessita dell'opera e
di eterogeneita delle professionalita richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra
ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici,
anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

5. | CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.

Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo pud operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da
remoto. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale dinsediamento sulle modalita di svolgimento del contraddittorio, & comunque
facolta del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire I'esposizione in confraddittorio delle
rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilita di disporre consulenza tecnica d'ufficio.

6. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilita del soggetto agente

per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; 'osservanza delle determinazioni del
collegio consultivo tecnico & causa di esclusione della responsabilita per danno erariale, salvo il dolo.
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7. La possibilita che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale & esclusa nei casi in cui & richiesto il
parere sulla sospensione coattiva e sulle modalita di prosecuzione dei lavori. Il parere obbligatorio pud essere sostituito dalla determinazione
avente natura di lodo contrattuale nell'ipotesi di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico ai sensi dell'articolo 216, c. 4 delfopera.
Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei
componenti, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero
dal momento in cui si & perfezionata la formulazione di pili quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le
determinazioni possono essere rese con motivazione succinta, che pud essere integrata nei successivi 15 giomi, sottoscritta dalla
maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla

comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

8. | componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero,
alla qualita e alla tempestivitad delle determinazioni assunte.
Il collegio consultivo tecnico & sciolto al termine dellesecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne & obbligatoria la costituzione,

in data anteriore su accordo delle parti.

Art. 1.9.2
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 1.9.1.1 e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto & attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 213 del D. Lgs. 36 del 2023, in quanto

applicabile.

2. L'appaltatore pud ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sara inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione
appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso & vietato il compromesso.

3. In caso di ricorso all'arbitrato, in assenza della ricusazione di cui al comma 2:

a) ii collegio arbitrale & composto da tre membri;
b) ciascuna delle parti, nelia domanda di arbitrato o nellatto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di

particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce;

¢) il Presidente del collegio arbitrale & scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella
materia oggetto del contratto, muniti di requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni
di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali in materia di contratti pubblici, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa
costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico; la nomina de! presidente del collegio effettuata in violazione del

presente articolo determina la nullita del fodo;
d) per quanto non previsto dal presente articolo trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 213 del D. Lgs. 36 del 2023.

4. Il lodo arbitrale dispone anche in ordine all'entita delle spese di giudizio e afla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al
numero e alla complessita delle questioni, ferma restando la solidarieta delle parti in ordine al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e
delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivaisa fra le parti stesse.

Art. 1.9.3
CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore deve scrupolosamente ed integralmente osservare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti In materia, e quelle
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori oggetto det presente appalto, I'appaltatore deve applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo € nella
localita in cui si svolgono i lavori;

b) tali obblighi vincolano I'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza di tutte le norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi dipendenti, anche quando il contratto collettivo non disciplini 'ipotesi del subappalto; la circostanza che il subappalto non
sia stato autorizzato non libera 'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligatoriamente tenuto al regolare assolvimento di tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica

e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori,
rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede
direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute
sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 1.5.2, comma 8 e 1.5.3, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

3. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la
Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 1.5.2, comma 9 e 1.5.3, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro
unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, nonché del’articolo 5, comma 1, primo
periodo, della Legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi
del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappatto. Tutti i lavoratori sono
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale
presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali
senza dipendenti, professionisti, fornitori estemni, collaboratori familiari e simili); tutti | predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali
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casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della
legge n. 136 del 2010.

7. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta 'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro
100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad
esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non &€ ammessa la

procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 124/2004.

8. Fermo restando quanto previsto per 'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagament, qualora tra la stipula del contratto e il
primo stato di avanzamento dei lavori di cui allarticolo 1.5.2, o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo
superiore a 180 (centottanta) giomni, la Stazione appaltante acquisisce il DURC relativo all'appaltatore e ai subappaltatori entro i 30 (trenta)

giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 (centottanta) giorni.
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CAPO 1.10
NORME FINALI

Art. 1.10.1
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al
presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, agli obblighi in
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali
elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; in particolare anche gli oneri di

seguito elencati:

la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere professionalmente abilitato ed iscritto al'albo
professionale e dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entita delf'opera, con tutti i pit moderni ed
avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;

la recinzione det cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione
dei Lavori, nonché la pulizia € la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da
renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;

la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprieta della stazione
appaltante e delle piantagioni consegnate allAppaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche,
I'appaltatore dovra servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;

la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del
personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali
dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;

la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse
particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del
cantiere;

il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti le
opere da eseguire;

la fornitura di acqua potabile per il cantiere;

l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e
assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;

la comunicazione al'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative allimpiego della
manodopera;

I'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i.;

le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
I'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti;

il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, I'occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi,
ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati daaltre ditte;

il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addetie ed a qualunque altra
impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della stazione appaltante;

l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio,
impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;

il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pi¢ d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni
della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza
fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;

la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cul all'art. 119 c. 11 del D. Lgs.
36 del 2023;

I'adozione, nellesecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori
e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;

il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'appaltatore abbia percid diritto a
speciali compensi. Egli potra, perd, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili
danni che potrebbero derivarne dall'uso;

la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto
dall'art. 119 comma 13 del D. Lgs. 36 del 2023,

la trasmissione alla stazione appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20
giomi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi dell'art. 119 comma 5 del D. Lgs. 36 del 2023.
La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;

la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura
I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o
da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a CONSorzio,
lincarico della direzione di cantiere & attribuito mediante delega conferita da tutte e imprese operanti nel cantiere; la delega deve
indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La
Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione al'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & comungue responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla
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negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi
nell'impiego dei materiali.

2. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo
1.1.3 del presente Capitolato. Detto eventuale compenso & fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto
ribasso contrattuale.

3. L'appaltatore si obbliga a garantire i trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformita a quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI" e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.

Art. 1.10.2
TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono
comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o
presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di
comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predefte comunicazioni la Stazione
appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la
richiesta di risoluzione di cui agli articoli 1.5.4 e 1.5.5.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori 0 comunque di soggetti che eseguono
lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo
che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b} i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto
di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non
riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché guelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero
quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), femo restando
I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati
sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della

spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo
1.1.1, comma 6, lettera a) e il CUP di cui allarticolo 1, comma 6, lettera b).

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-

bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b} la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), 0 ai commi 3 e 4, qualora reiterata per pill di una volta, costituisce causa

di risoluzione del contratto.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai
commi da 1 a 3, procedono allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la
prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i
predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 1.10.3
ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

1. 1l direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato
di consistenza delle opere in contraddittorio con I'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia
copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per I'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata
esecuzione, sia per 'assegnazione di un termine perentorio per 'esecuzione di lavori di piccola entitd non incidenti sull'uso e la funzionalita

delle opere.

2. Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori il collaudo viene completato, secondo le disposizioni riportate all'art. 116 e alla sezione llI
dell'allegato 11.14 del D. Lgs. n. 36 del 2023.

3. Il collaudo rappresenta I'attivita di verifica finale dei lavori ed & finalizzato a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative dei lavori e delte prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformita delle previsioni e pattuizioni contrattuali, € comprende
tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

4. Nel dettaglio, il collaudo ha I'obiettivo di verificare che:

e l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo:

e il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;
® le eventuali perizie di variante;
e il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
e i dafi risultanti dalla contability finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per

dimensioni, forma e guantita, ma anche per qualitd dei materiali, dei componenti e delle provviste;
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e le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.

5. In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva in via
amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita e net conto finale nei termini e nei modi stabiliti dall'allegato 11.14 del codice.

6. Le operazioni di collaudo terminano con 'emissione del certificato di collaudo attestante la collaudabilitd deli'opera che, in alcuni casi, pud
essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Collaudo tecnico - amministrative
In primo luogo, il RUP trasmette all'organo di collaudo, in formato cartaceo o digitale:

copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti allegati, nonché il provvedimento di approvazione del progetto;

eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;

copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiomamenti approvati dal direttore dei lavori,

verbale di consegna dei lavori;

disposizioni del RUP e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;

eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;

certificato di ultimazione lavori;

originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dall'allegato I1.14 del codice;

verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualita;

conto finale dei lavori,

relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito delf'avviso ai

creditori di cui all'articolo Conto finale - Awviso ai creditori;

relazione del RUP sul conto finale;

e relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del RUP sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso
d'opera;

e certificati di cui all'art. 18 ¢. 22 dell'allegato 11.12 del codice, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A;

capitolato informativo, piano di gestione informativa, relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e
I'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo e ne! piano di gestione informativa, modelli informativi aggiomati durante
I'esecuzione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato - nel caso in cui si utilizzano i metodi e gli strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni, di cui all'art. 43 e all'allegato 1.9 del codice;

L'organo di collaudo, dopo aver esaminato e verificato la completezza dei documenti acquisiti, comunica al RUP e al direttore dei lavori il

giorno della visita di collaudo.
Ii direttore dei lavori mette al corrente l'esecutore, il personale incaricato della sorveglianza e della contabilita dei lavori e, ove necessario, gli

eventuali incaricati del'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita di collaudo.

Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alla visita di collaudo; mentre, se I'esecutore non si presenta, la visita di collaudo viene
eseguita alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaitante e la relativa spesa & posta a carico dell'esecutore.

In ogni caso I'esecutore mette a disposizione dell'organo di collaudo, a propria cura e spese, gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire
le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Durante la visita di collaudo viene redatto apposito processo verbale, firmato dalle figure che hanno preso parte alla visita, in cui sono descritti:

i rilievi fatti dali'organo di collaudo;

le singole operazioni e le verifiche compiute;

il numero e la profondita dei saggi effettuati e i risultati ottenuti - i punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o
chiaramente individuati a verbale.

1| processo verbale riporta le seguenti indicazioni:

una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione;

i principali estremi dell'appalto;

gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;

il giorno della visita di collaudo;

le generalita degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Confronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei document contabili, e
formula le proprie considerazioni sul'esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal direttore dei
lavori. Al riguardo, tenendo conto anche dei pareri del RUP, valuta:

se il lavoro & collaudabile;

a quali condizioni e restrizioni si pud collaudare;

i provvedimenti da prendere se non & collaudabile;

le modificazioni da introdursi nel conto finale;

il credito o l'eventuale debito maturato dall'esecutore.

Esprime, inoltre, le proprie considerazioni sulle modalitd di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore e redige
apposita relazione riservata in cui espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali per le quali non sia

gia intervenuta una risoluzione definitiva.
In caso di discordanza fra la contabilita e lo stato di fatto, l'organo di controllo accerta le cause e apporta le opportune rettifiche al conto finale.

Se le discordanze sono di notevole entita, organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al RUP presentandogli le sue proposte; il
RUP trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.
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Pud capitare che I'organo di collaudo individui lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate; in tal caso le ammette in
contabilita solo se le ritiene indispensabili per 'esecuzione dellopera e se limporto totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non
eccede i limiti delle spese approvate, e trasmette le proprie valutazioni alla stazione appaltante, che autorizza liscrizione delie lavorazioni
ritenute indispensabili.

Al termine delle verifiche, I'organo di collaudo emette il certificato di collaudo non olire 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo non viene emesso se l'organo di collaudo rileva difetti o mancanze di entita tale da rendere il lavoro assolutamente
inaccettabile; in tal caso i lavori non sono collaudabili, Forgano di collaudo informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il RUP,
processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti.

Art. 1.10.3.1
CERTIFICATO DI COLLAUDO

1. Il certificato di collaudo contiene almeno le seguenti parti:
a) Intestazione preliminare, nella quale sono riportati:

1) il committente e la stazione appaltante;

2) ndividuazione dell'opera attraverso la descrizione dell'oggetto ¢ della tipologia dellintervento;
3) la localita e la provincia interessate;

4) la data e Iimporto del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative approvaziont;
5) le prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste nel
progetto;

6) gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
7) l'indicazione dell'esecutore;

8) il nominativo del RUP;

9) it nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti I'ufficio di direzione lavori;
10) il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

11) limporto contrattuale;

12) i nominativi dei componenti I'organo di collaudo e gli estremi del provvedimento di nomina;

b) Relazione generale, nella quale sono riportati in modo dettagliato:

1) descrizione generale delle caratteristiche dell'area di intervento;

2) descrizione dettagliata dei lavori eseguiti;

3) quadro economico progettuale;

4) estremi del provvedimento di aggiudicazione dei lavori;

5) estremi del contratto;

6) consegna e durata dei lavori;

7) penale prevista per ritardata esecuzione;

8) quadro economico riformulato dopo I'aggiudicazione dei lavori;

9) perizie di variante;

10) spesa autorizzata;

11) lavori complementari;

12) sospensioni e riprese dei lavori;

13) proroghe;

14) scadenza definitiva del tempo utile;

15) ultimazione dei lavori;

16) verbali nuovi prezzi;

17) subappailti;

18) penali applicate e relative motivazion;

19) prestazioni in economia;

20) riserve dell'esecutore;

21) danni causati da forza maggiore;

22) infortuni in corso d'opera;

23) avviso ai creditori;

24) stati di avanzamento lavori emessi;

25) certificati di pagamento;

26) andamento dei lavori;

27) data e importi riportati nel conto finale;

28) posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
29) quando si utilizzano | metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato 1.9 del codice, il controllo della modellazione informativa e
I'attestazione del recepimento degli adempimenti del capitolato informativo € del piano di gestione informativa;

¢) Visita di collaudo, contenente:

1) verbale della visita di collaudo, ovvero, se questo costituisce un documento a parte allegato al certificato, un accurato riepilogo di

quanto riscontrato;
2) richiamo a tutti gli eventuali controlli effettuati e all'esito della stessa;

d) Certificato di collaudo, nel quale:

1) si prende atto dello svolgimento dei lavori come descritto alle lettere b) e c);

2) si dichiarano collaudabili i lavori eseguiti, se sussistono le relative condizioni, ovvero non collaudabili, laddove sussistano criticita tali da
non consentire la piena funzionalita dell'opera per come progettata e non sia possibile porvi rimedio con idonei interventi;

3) si certifica I'esecuzione dei lavori, con le eventuali prescrizioni, salvo parere di non coliaudabilita;

4) si liquida Fimporto dovuto all'esecutore se in credito, ovvero, se in debito, si determina la

somma da porsi a carico dell'esecutore e da riconoscere alla stazione appaltante per le spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in
danno o per altro titolo ivi comprese le somme da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per | propri addetti,
qualora i lavori siano stati ultimati oltre il termine convenuto;

5) si certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere realizzate rispettano le
previsioni previste nel progetto e le pattuizioni contrattuali.
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Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio € assume carattere definitivo dopo 2 anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato.

2. Fanno eccezione i seguenti casi:

e durante la visita di collaudo si rilevano difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori che non pregiudicano la stabilitd dell'opera e
Ja regolarita del servizio cui l'intervento & strumentale - I'organo di collaudo determina, nel'emissione del certificato, la somma che, in
conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

e Durante la visita di collaudo si rilevano difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori di scarsa entitd e riparabili in breve tempo -
l'organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un congruo termine per la loro
realizzazione. !l certificato di collaudo non viene rilasciato finché da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal RUP,
risulti che lesecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le opportune lavorazioni, ferma restando la facolta dell'organo di
collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

e  Nel corso del biennio successivo alf'emissione del certificato di collaudo, emergono vizi o difetti dell'opera - il RUP denuncia il vizio o il
difetto e, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, accerta, in contraddittorio con I'esecutore, se sono causati da carenze nella
realizzazione dell'opera. In tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in suo danno, i necessari
interventi. Durante il suddetto biennio esecutore & tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell'opera, indipendentemente dalia

intervenuta liquidazione del saldo.

3. Dopo aver emesso il certificato di collaudo provvisorio, I'organo di collaudo, per tramite de! RUP, lo trasmette all'esecutore per la sua
accettazione, il quale deve a sua volta sottoscriverlo entro 20 giomi. All'atto della firma I'esecutore puo formulare e giustificare le proprie
conclusioni rispetto alle operazioni di collaudo; contrariamente, se non sottoscrive il certificato di collaudo nel termine indicato, o lo sottoscrive
senza formulare osservazioni o richieste, il certificato si intende definitivamente accettato.

Art. 1.10.3.2
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo pud essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione se:

la stazione appaltante si avvale di tale facolta per lavori di importo = 1 milione di euro;
e  per lavori di importo > 1 milione di euro e < alla soglia di rilevanza europea di euro 5.382.000, di cui all'art. 14 c. 1 lett. a) del codice,
purché non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi:

e  opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d'uso Ill e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni,
a eccezione dei lavori di manutenzione;

e opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per fa loro particolare
complessita strutturale richiedano piu articolate calcolazioni e verifiche;
lavori di miglioramento o adeguamento sismico;
opere di cui al Libro IV, Parte |1, Titolo IV, Parte lil, Parte IV e Parte VI del codice;
opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.

2. i certificato di regolare esecuzione & emesso dal diretiore dei lavori entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e contiene almeno i
seguenti elementi:

a) estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) indicazione dell'esecutore;

¢) nominativo del direttore dei lavori;

d) tempo prescritto per I'esecuzione delle prestazioni e date delle attivita di effettiva esecuzione delle prestazioni;

) importo totale, ovvero importo a saldo da pagare all'esecutore;
f) certificazione di regolare esecuzione.

3. A seguito dell'emissione, viene immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

Art. 1.10.4
COLLAUDO STATICO

1. Il collaudo statico & disciplinato dal capitolo 9 delle NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018) e riguarda prettamente gli elementi strutturali di una

costruzione.
Viene svolto in corso d'opera, secondo liter della fase realizzativa di una costruzione, da un professionista appositamente incaricato e dotato

di adeguata preparazione e competenza tecnica, oltre a 10 anni di iscrizione all'albo professionale.

211 collaudatore statico verifica la correttezza delle prescrizioni formali e sostanziali della progettazione strutturale in conformita alla normativa
vigente di settore ed in particolare & tenuto ad effettuare:
® un controllo generale sulla regolaritd delle procedure amministrative seguite nelle varie fasi dei lavori, in modo da accertare I'avvenuto
rispetto delle procedure tecnico-amministrative previste dalle normative vigenti in materia di strutture;
e |ispezione generale dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali, con specifico riguardo alle strutture piu significative,
confrontando 'andamento dei lavori con il progetto depositato e conservato in cantiere;
® [l'esame dei certificati relativi alle prove sui materiali, verificando che:
e il numero dei prelievi effettuati sia coerente con le dimensioni della struttura;
e | certificati siano stati emessi da laboratori ufficiali e siano conformi alle relative indicazioni riportate nel Capitolo 11 delle NTC 2018
(D.M. 17 gennaio 2018);
e trai contenuti dei certificati sia chiaramente indicato il cantiere in esame, il nominativo del Direttore dei lavori, gli estremi dei verbali
di prelievo dei campioni € si evinca che il direttore dei lavori medesimo abbia regolarmente firmato la richiesta di prove al laboratorio;
e | risultati delle prove siano conformi ai criteri di accettazione fissati dalle norme tecniche (Capitolo 11 delle NTC).
e lacquisizione e 'esame della documentazione di origine relativa a tutti i materiali e prodotti previsti in progetto, identificati e qualificati
secondo le indicazioni de! paragrafo 11.1 delle NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018);
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e Il'esame dei verbali delle prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei Lavori, tanto su strutture in elevazione che in fondazione,
controllando la corretta impostazione delle prove in termini di azioni applicate, tensioni e deformazioni attese, strumentazione impiegata

per le misure;

I'esame dellimpostazione generale del progetto dell'opera, degli schemi di calcolo utilizzati e delle azioni considerate;

I'esame delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione in conformita delle vigenti norme, verificando che la
documentazione progettuale contenga sia la relazione geologica (redatta da un Geologo) che la relazione geotecnica (redatta dal
Progettista);

la convalida dei documenti di controllo qualita ed il registro delle non-conformita;

'esame della Relazione a struttura ultimata redatta dal direttore dei lavori.

3. Nel caso di perplessita sulla collaudabifitd dell'opera, il Collaudatore statico pud richiedere ulteriori accertamenti, studi, indagini,
sperimentazioni e ricerche, o esami complementari quali:

prove di carico;
prove sui materiali messi in opera, eseguite secondo le specifiche norme afferenti a ciascun materiale previsto nelle vigenti norme
tecniche di settore;

e  monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera, da proseguire, eventualmente, anche dopo il
collaudo della stessa.

4. Al termine delie procedure di collaudo, ii collaudatore attesta la collaudabilita delle strutture rilasciando il Certificato di collaudo statico.

5. Quando il collaudatore riscontra criticita non rimediabili da parte del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista, tali
da compromettere le prestazioni dell'opera, conclude le proprie attivitd riportando nel certificato il motivo della non collaudabilita delle strutture.

Art. 1.10.41
PROVE DI CARICO

1. Le prove di carico sono eseguite secondo un programma, appositamente redatto dal collaudatore statico, con indicazione delle procedure di

carico e delle prestazioni attese (deformazioni, livelli tensionali, reazione dei vincoli).
Tale programma di prova viene sottoposto al vaglio del direttore dei lavori per l'attuazione e reso noto a Progettista e Costruttore,

rispettivamente per la verifica della compatibilita con il progetto strutturale e per 'accettazione.

2. Nel caso di mancata convalida da parte del Progettista o di non accettazione da parte del Costruttore, if collaudatore statico, con relazione
motivata, pud chiederne 'esecuzione al direttore dei Lavori, ovvero dichiarare 'opera non collaudabile.

3. Con le prove di carico & possibile valutare il comportamento delle opere sotto le azioni di esercizio. La struttura, o 'elemento strutturale
esaminato, viene sollecitata attraverso la combinazione di carichi tale da indurre le massime azioni di esercizio. A tal fine, viene effettuato uno
specifico calcolo, applicando le azioni previste per la prova e determinando quindi lo stato tensionale e deformativo con il quale confrontare i

risultati della prova stessa.
in relazione al tipo di struttura ed alla natura dei carichi le prove possono essere convenientemente protratte nel tempo e ripetute in piu cicli; il

collaudatore statico stabilisce a priori un congruo numero di prove, ovvero di cicli di prova.

4. Durante 'esecuzione delle prove & necessario verificare che:

le deformazioni si accrescano proporzionalmente ai carichi;

e  non si producano fratture, fessurazioni, deformazioni o dissesti tali da compromettere la sicurezza o la conservazione dell'opera;
la deformazione residua dopo la prima applicazione del carico massimo non superi una quota parte di quella totale commisurata ai
prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico della struttura oggetto della prova;

e se la deformazione residua, dopo la prima applicazione del carico massimo, superi una quota parte di quella totale commisurata ai
prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico della struttura oggetto della prova, devono essere predisposte prove di carico
successive dalle quali emerga che la struttura tenda ad un comportamento elastico;

e il valore della deformazione elastica non superi quello calcolato come sopra indicato.

5. Le prove statiche, a giudizio del collaudatore ed in relazione allimportanza dell'opera, sono integrate con prove dinamiche atte a valutare il
comportamento dell'opera attraverso la risposta dinamica della struttura.
Il collaudatore statico & responsabile del giudizio sull'esito delle prove.

Art. 1.10.4.2
CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

Il certificato di collaudo statico contiene:

relazione sul progetto strutturale, sui documenti esaminati e sulle eventuali attivita integrative svolte;
verbali delle visite effettuate, con la descrizione delle operazioni svolte;
descrizione delleventuale programma di monitoraggio, di cui devono essere indicati tempi, modi e finalita, che il collaudatore stesso
ritenga necessario prescrivere al committente;
risultanze del processo relativo alle eventuali prove di carico eseguite;
eventuali raccomandazioni/prescrizioni al committente e al direttore dei lavori, quando previsto dalle vigenti norme, in ordine alla futura
posa in opera di elementi non strutturali e/o impianti;
e  giudizio motivato sulla collaudabilita o non collaudabilita delle strutture, anche al fini della relativa manutenzione.

Art. 1.10.5
PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI SCAVO E Di DEMOLIZIONE

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaitante.
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2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e
regolarmente accatastati, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento

con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e
regolarmente accatastati, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento
con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni
provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica larticolo 35 del capitolato generale
d’appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del D. Lgs. 42/2004.

5. E' fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1,2 e 3, ai fini di cui all'articolo 1.10.7.

Art. 1.10.6
RINVENIMENTI

1. Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico, di cui allallegato 1.8 del D. Lgs. 36/2023, risultasse negativa, al successivo
eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negfi scavi € comunque nella zona dei
lavori, si applica I'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (D.M. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla stazione appaltante, salvo quanto
su di essi possa competere allo Stato. L'appaltatore dovra dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della
Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redige regolare verbale in proposito da trasmettere alie competenti autorita.

2. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che sono state

espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.
L'appaltatore non pué demolire 0 comungue alterare i reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 1.10.7
UTILIZZO D} MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

1. In atiuazione del decreto de! ministero dellambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non
regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fomitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le
caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando
rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

2. | manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) corpo dei rilevati di opere in tera di ingegneria civile;

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;

d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme

alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

3. L'appaltatore & obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni oftenuti con
materiale riciclato, con Ie relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. 'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli
214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 1.10.8
TERRE E ROCCE DA SCAVO

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro
di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

2. E' altresi a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre € rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi
in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del D. Lgs. 186/2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso D. Lgs. 186/2006 e di

quanto ulteriormente disposto dallarticolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2008, n. 2.
3. Sono infine a carico & cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 1.10.9
CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E' posta a carico e a cura dell'appaltatore la custodia € la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di
proprieta della Stazione appaltante, e cid anche durante periodi in cui i lavori sono sospesi e fino alla presa in consegna dell'opera da parte

della Stazione appaltante.

2. In base alle previsioni di cui all'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale
dotato della qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o
del'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 1.10.10
CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero UNO esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di
base e cm. 200 di altezza, come da Circolare del Ministero dei LL.PP. dell't giugno 1990, n. 1729/UL, in cui devono essere indicati la stazione
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appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'lmpresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'assistente ai lavori; in detti cartelli, ai
sensi dall'art. 119 comma 13 del D. Lgs. 36 del 2023, sono indicati, altresi, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati
richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

2. |l cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; & fomito in conformita
al modello di cui all’allegato «D».

Art. 1.10.11
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri necessari per ottenere tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli

impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di
conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore anche tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali che determinino aggiomamenti o conguagti delle somme per spese contrattuali, imposte e
tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue poste a carico dell'appaltatore e si applica I'articolo 8 del capitolato generale

d'appailto.

4. Restano inoltre a carico del'appaltatore le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture
oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto, come regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente capitolato si
intendono .V.A. esclusa.
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CAPO 2
CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Art. 2.1
PREMESSA
Capitolo 1 del D.M. 23 giugno 2022

Questo documento & stato elaborato in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione (PAN GPP), adottato I'11 aprile 2008 ai sensi dell'art. 1, c. 1126 e 1127 delia legge 27 dicembre 2006 n. 296, con decreto del
Ministro dellAmbiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle finanze.
Esso fornisce alcune indicazioni per le stazioni appaltanti e stabilisce i Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) per I'affidamento dei servizi
di progettazione e dei lavori per gli interventi edilizi come disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 211
AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CAM ED ESCLUSIONI
Capitolo 1.1 del D.M. 23 giugno 2022

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavort disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici, ai sensi
dell'art. 3 comma 1 lettera nn), 00 quater) e oo quinquies).

Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, i presenti CAM si applicano limitatamente ai capitoli "2.5-Specifiche tecniche per i
prodotti da costruzione” e "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere" del D.M. 23 giugno 2022.

Nelle ipotesi di appalti di servizi di manutenzione di immobili e impianti i presenti CAM si applicano limitatamente ai criteri contenuti nei capitoli
"2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”, "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere” e ai criteri "3.1.2-Macchine
operatrici” e "3.1.3-Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori” del D.M. 23 giugno 2022.

Qualora uno o pil criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione tecnica di
progetto, fornisce la motivazione della non applicabilita del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non

applicabilita dello stesso.

Nell'applicazione dei criteri si intendono fatti salvi i vincoli e le tutele, i piani, le nomme e i regolamenti, qualora piG restrittivi. A fitolo
esemplificativo si citano; vincoli relativi a beni culturali, vincoli paesaggistici, idrogeologici, idraulici, aree naturali protette, siti rete Natura 2000,
valutazioni d'impatto ambientale, ecc.; piani e norme regionali (piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali,
atti amministrativi che disciplinano particolari ambiti); piani e regolamenti comunali; ecc.

| presenti CAM si intendono applicabili in toto agli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri
ambientali (minimi o premianti) che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare, a fronte di specifiche a sostegno
della non applicabilita nella relazione tecnica di progetto, riportando i riferimenti normativi dai quali si deduca la non applicabiliti degli stessi.

Art. 2.1.2
APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI
Capitolo 1.2 del D.M. 23 giugno 2022

La scelta dei criteri contenuti nel documento si basa sui principi e i modelli di sviluppo dell'economia circolare, in sintonia con i pit recenti atti
di indirizzo comunitari, tra i quali la comunicazione COM (2020) 88 "Un nuovo piano d'azione per I'economia circolare. Per un'Europa pill pulita

e pil competitiva”.

| criteri definiti in questo documento sono coerenti con un approccio di architettura bio-ecosostenibile che si basa sull'integrazione di
conoscenze e valori rispettosi del paesaggio, dell'ambiente e della biologia di tutti gli esseri viventi che ne fanno parte e consentono quindi alla
stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e
dalla gestione dei relativi cantieri.

Le competenze, gli accorgimenti progettuali e le tecnologie riguardo il tema dell'efficientamento energetico costituiscono solo una parte delia
sostenibilita, che invece riguarda diversi aspetti, indagati nell'ambito di un'analisi del ciclo di vita, della sfera ambientale, economica e sociale

di un prodotto o edificio.

Il pensiero progettuale con "approccio bio-eco-sostenibile” implica concetti molto pili ampi che considerano la salubritd quale valore aggiunto
di una progettazione non basata soltanto su una somma di tecnologie, ma su un insieme dialogante tra materiali a basso impatto ambientale
(rinnovabili, durevoli, riutilizzabili, riciclabili) € conoscenze tecnologiche che sono attualmente a disposizione. Pertanto, una progettazione
realmente sostenibile parte da presupposti di conoscenze che riguardano la bioclimatica, il "sapere”, 'uso e la conservazione delle risorse
materiche, la loro salubrita ed emissivita e, infine, la loro corretta posa in opera nella fase realizzativa. Tali concetti devono essere presi in
considerazione nella loro interezza e sin dalle prime fasi del progetto in modo da essere amalgamate e integrate in modo organico nella
concezione dellintervento, non "aggiunti" e adattati a posteriori.

Gli edifici a basso impatte ambientale, di nuova realizzazione, in una ottica di sostituzione edilizia o che siano ristrutturati o recuperati, devono
potersi avvalere dellutilizzo di materiali per I'edilizia sostenibile che attivino filiere virtuose, promotrici della transizione verso un'economia
circolare e, allo stesso tempo, siano occasioni occupazionali etiche. La transizione ecologica passa anche dall'edilizia che rappresenta uno dei
settori a maggior impatto ambientale e, negli appalti pubblici in particolare, tale orientamento dovrebbe essere attentamente considerato per
quella tipologia di edifici piti "sensibili" ovvero frequentati dalle categorie di utenti pitr vulnerabili, quali ad esempio, i bambini delle scuole
materne-elementari, i degenti negli ospedali o gli anziani in strutture adatte alla loro permanenza e cura.

in queste situazioni, la qualitd e la salubritd degli spazi e dei materiali, riveste particolare importanza per la crescita sana dellindividuo in
sintonia con i principi di una edilizia a basso impatto ambientale volta alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al miglioramento della

qualita della vita.

La Commissione europea ha introdotto da moito tempo il concetto di LCA (Life-cycle assessment, analisi del ciclo di vita) nelle politiche per la
sostenibilita, gia con la Comunicazione "Politica integrata dei prodotti-Sviluppare il concetto di "ciclo di vita ambientale”, COM (2003) 302,
specificando come questo costituisca la migliore metodologia disponibile per la valutazione degli impatti ambientali potenziali dei prodotti. Il
metodo di calcolo, descritto nelle norme tecniche EN 15804 (prodotti edilizi) e EN 15978 (edifici) costituisce, invece, la metodologia LCA
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specifica per il settore delle costruzioni ed & richiamata all'interno del documento nei criteri premianti relativi alle "Metodologie di
ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilita". L'approccio LCA & anche alla base del programma "Level(s) — A common EU
framework of core sustainability indicators for office and residential buildings”, pubblicato nel 2017 ed attualmente in fase pilota.

Level(s) & uno strumento volontario di valutazione e rendicontazione delle prestazioni di sostenibilita degli edifici, basato sulla circolaritd. La
sostenibilitd degli edifici viene valutata sulla base delle prestazioni ambientali, ma anche sulla base di indicatori per la salute ed il comfort, il
costo del ciclo di vita e i potenziali rischi futuri per il mantenimento di tali prestazioni. Si tratta in sostanza di una metodologia complessiva e
sisteratica che aiuta i tecnici a progettare correttamente un edificio sostenibile. E quindi uno strumento utile per affrontare in modo organico
tutte le fasi necessarie a tenere conto degli obiettivi di sostenibilita in un progetto.

La stazione appaltante dovrebbe quindi considerare la progettazione e I'uso dei materiali secondo un approccio LCA (Life Cycle Assessment-
analisi del ciclo di vita) e considerare il "sistema edificio” nel suo insieme di aspetti prestazionali coerentemente al processo di rendicontazione
ambientale anche operato mediante protocolli energetico ambientali (rating system) nazionali ed internazionali.

Tali obiettivi sono al centro delle politiche ambientali europee da circa un decennio, attraverso la promozione dell'uso di risorse da fonte
rinnovabile e la circolarita nelluso delle risorse. Infatti, gia fin dalla Risoluzione de! Parlamento europeo del 24 maggio 2012 su un'Europa
efficiente nellimpiego delle risorse (2011/2068(INI)), dal titolo "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse”, si affermava che, pur
“"considerando che una futura politica globale in materia di risorse non dovrebbe pil distinguere solo tra risorse «rinnovabili» e «non
rinnovabili», bensi considerare anche i materiali «durevoli»", "richiama I'attenzione sul ruolo delle risorse naturali rinnovabili, come le foreste,
in relazione all'efficienza delle risorse; invita la Commissione a incoraggiare l'uso di materie prime e altri materiali rinnovabili, bioderivati,
riciclabili e rispettosi dell'ambiente; sottolinea in particolare che I'impiego di materiali rinnovabili a basse emissioni, come il legno, per la
costruzione & efficiente sotto il profilo delle risorse”.

Inoltre, gli obiettivi principali della successiva "Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e
sociale europeo e al comitato delle regioni - Opportunita per migliorare I'efficienza delle risorse nell'edilizia”, COM (2014) 445, consistono nel
promuovere un uso pill efficiente delle risorse usate in edilizia per ridurre gli impatti ambientali complessivi nell'intero ciclo di vita degli edifici.
La COM sottolinea Fimportanza di costituire un approccio globale al ciclo di vita, in quanto | diversi strumenti esistenti che disciplinano
direttamente e indirettamente gli edifici e i prodotti da costruzione, come, ad esempio, la direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia
(direttiva 2010/31/UE), il regolamento sui prodotti da costruzione (regolamento (UE) n. 305/2011) e la direttiva sul quadro sui rifiuti (direttiva
2008/98/CE), sono incentrati su risorse e parti diverse del ciclo di vita & non sono atti a costituire una visione complessiva al ciclo di vita. |
principi che regolano Findividuazione dei prodotti da fonte rinnovabile e con contenuto di riciclato sono contenuti nella norma UNI EN 1SO
14021 "Etichette e dichiarazioni ambientali. Asserzioni ambientali auto-dichiarate”.

Di recente, il testo del Green Deal europeo: Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo, al punto 27
“sottolinea la necessita di ristrutturare il parco immobiliare esistente, dando vita a edifici a energia quasi zero per poter conseguire la neutralita
in termini di emissioni di carbonio al piti tardi entro il 2050" e "incoraggia la promozione delle costruzioni in legno e di materiali da costruzione

ecologici”.

All'interno degli obiettivi del Green Deal europeo, la comunicazione n.98 del 2020 "Comunicazione della commissione al parlamento europeo,
al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni. Un nuovo piano d'azione per I'economia circolare per
un'Europa pill pulita e pill competitiva” mira a promuovere i principi di circolarita® lungo lintero ciclo di vita degli edifici: 1) incentivando il
contenuto di riciclato nei prodotti da costruzione; 2) migliorando la durabilita™ e I'adattabilita’ degli edifici; 3) integrando la valutazione del ciclo
di vita negli appalti pubblici; 4) riformulando gli obiettivi di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione prefissati dalla Waste Framework

Directive 2008/98/CE.

Inoltre, la comunicazione n.662 del 2020, "Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e
sociale europeo e al comitato delle regioni.

Un'ondata di ristrutturazioni per I'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita", prevede che 'UE adotti una strategia
organica e integrata che investa un ampio insieme di settori e attori sulla base dei seguenti principi base:

- concetto di ciclo di vita e circolarita - ridurre al minimo l'impronta degli edifici usando le risorse in modo efficiente e circolare e trasformando il
settore edile in un pozzo di assorbimento, ad esempio attraverso la promozione di infrastrutture verdi e 'uso di materiali da costruzione
organici in grado di immagazzinare il carbonio, come il legno di origine sostenibile;

- rendere il settore edile e il suo indotto adatti a realizzare ristrutturazioni sostenibili, che siano improntate ai principi dell'economia circolare,
utilizzino e riutilizzino materiali sostenibili e integrino soluzioni basate sulla natura. La Commissione propone di promuovere lo sviluppo di
soluzioni industriali sostenibili standardizzate e il riutilizzo dei materiali di scarto. Elaborera una tabella di marcia per il 2050 per ridurre le
emissioni di carbonio nellintero ciclo di vita degli edifici, anche attraverso I'uso di bioprodotti, e riesaminera gli obiettivi di recupero dei

materiali.

Con la citata Comunicazione, la Commissione intende, quindi, promuovere "/a sostenibilita ambientale delle soluzioni e dei materiali edilizi, tra
cui il legno e i biomateriali, le soluzioni basate sulla natura e i materiali riciclati, sulla base di un approccio globale di valutazione del ciclo di
vita". La Comunicazione fa specifico riferimento a un processo di totale rinnovamento del settore edilizio, che "..Promuovera soluzioni
innovative in termini di architettura e di materiali. | materiali naturali [...] possono presentare un duplice vantaggio: stoccare le emissioni di
carbonio negli edifici ed evitare le emissioni che sarebbero state necessarie per produrre materiali da costruzione convenzionali".

Le riflessioni sul tema delia promozione dell'uso di legno nelle costruzioni sono contenute anche in document strategici governativi quale il
"Quarto rapporto sullo stato del Capitale naturale”, che riporta come: “Pur in un quadro di risorse forestali in crescita, si assiste ad una scarsa
utilizzazione del legno nazionale, con lindustria delle trasformazioni di qualita che usa soprattutto legname di importazione. In un'oltica di
efficienza ed economia circolare, va quindi favorito un processo di valorizzazione e a cascata dei prodotti della selvicoltura, favorendo l'uso da

opera e in bioedilizia".

In linea con la Comunicazione della Commissione citata, viene posto I'accento sullo stoccaggio di carbonio nei prodotti legnosi a pill lunga
durata del ciclo di vita (uso strutturale del legno), in quanto gli alberi assorbono anidride carbonica dall'atmosfera e, al contempo, il legno pud
sostituire i combustibili fossili e altri materiali ad alta intensita di carbonio come il cemento e I'acciaio, con grandi benefici per la mitigazione
climatica e in accordo con le diverse Convenzioni intemazionali sullambiente.

Parallelamente, quindi, la Commissione (comunicazione n. 98, 2020) intente promuovere "j principi di circolarita lungo | * ‘intero ciclo di vita

degli edifici: affrontando la questione delle prestazioni di sostenibilita’ dei prodotti da costruzione nel contesto della revisione del regolamento
sui prodotti da costruzione, compresa l'eventuale introduzione di requisiti in materia di contenuto riciclato per alcuni prodotti da costruzione,
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tenendo conto della loro sicurezza e funzionalita™; promuovendo misure volte a migliorare la durabilité” e I'adattabilita” dei beni edificati in linea
con i principi dell'economia circolare per la progettazione degli edifici e predisponendo dej registri digitali per gli edifici".

Le riflessioni sul tema della circolarita dei flussi materici, ottenibile attraverso il riuso, il riutilizzo, la rilavorazione e il riciclo di materiali edilizi
durevoli nel tempo, incontrano gli obiettivi del documento di indirizzo nazionale italiano, volto al posizionamento strategico sul tema, "Verso un
modello di economia circolare per I'ltalia” (2017), redatto, congiuntamente, dall'ex-Ministero dell’'ambiente e della tutela del territorio e del mare

(MATTM) e dal Ministero dello sviluppo economico (MISE).

Inoltre, le strategie di circolarita abbracciano gli obiettivi europei delineati dai protocolli emanati della Commissione, "Protocollo UE per la
gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione” (2016), "Orientamenti per le verifiche dei fifiuti prima dei lavori di demolizione e di
ristrutturazione degli edifici” (2018), e "Circular economy: principles for building design” {2020), che stimolano gli Stati membri a dotarsi di
strumenti di supporto utili alla progettazione, alla gestione e alla dismissione degli edifici, per la riduzione dei rifiuti e la conservazione delle

risorse.

Il quadro normativo comunitario a partire dalla Direttiva 2014/95, recepita con decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, richiede una forte
attenzione, da parte delle stazioni appaltanti, sulle informazioni fomite dagli operatori (es: imprese di costruzione, fornitori di materiali per
edilizia, societa di engineering) su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e "business ethics"), valutati
secondo metriche orientate alla stima dei rischi di impatti avversi futuri e comunicati in accordo a standard europei di rapporti di sostenibilita.

L'adozione della valutazione del livello di esposizione a questi rischi non finanziari nel contesto dei CAM persegue l'obieftivo di premiare gli
operatori che implementano strategie sempre pit allineate con il quadro normativo comunitario €, in ulima analisi, di aumentare I'atirazione di
capitali pubblici e privati sulle opere da realizzare.

In questo scenario I'International Standardisation Organisation (ISO) ha approvato le seguenti norme di riferimento per le asserzioni etiche
relative a prodotti, servizi, processi e organizzazioni: UNI ISO/TS 17033 "Asserzioni etiche e informazioni di supporto — Principi e requisiti" e
UNI CEI EN ISO/IEC 17029 "Valutazione della conformita - Principi e requisiti generali per gli organismi di validazione e verifica” (di asserzioni
etiche).

In Italia 'UNL, in convenzione con Accredia, ha sviluppato e pubblicato il seguente documento prenormativo: UNI/PdR 102 "Asserzioni etiche
di responsabilita per lo sviluppo sostenibile - Indirizzi applicativi alla UNI 1ISO/T S 17033:2020".

ACCREDIA accredita Organismi di valutazione della conformita rispetto a specifici schemi di verifica e validazione elaborati in riferimento alle
norme sopra citate.

Per quanto finora espresso, i CAM rappresentano anche uno strumento indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile
dellAgenda 2030 (Sustainable Development Goals - SDG) definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e la loro redazione & stata
realizzata con l'oblettivo di stabilire le procedure e le metodologie necessarie a conseguire una strategia di sviluppo sostenibile in conformita ai

suddetti "SDGs".
Di seguito si elencano i "Goals" attinenti al presente documento, specificando, per ogni uno di essi, i Target piu attinenti.

il Goal 1 - SCONFIGGERE LA FAME risulta indirettamente coinvolto da alcuni criteri contenuti nel presente documento. In particolare, si
segnala it contributo, seppure parziale, alla promozione del'agricoltura sostenibile apportatc dalle strategie di riduzione del consumo di suolo,
di mantenimento della permeabilita dei terreni e di conservazione degli ecosistemi.

Il Goal 3 — SALUTE E BENESSERE, che mira ad assicurare Ia salute e il benessere per tutti e per tutte le eta, & coinvolto in modo particolare
attraverso il seguente Target: 3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da
inquinamento e contaminazione di aria, acqua e suolo.

Il Goal 4 - ISTRUZIONE DI QUALITA, che ha l'obiettivo di assicurare unistruzione di qualitd, equa ed inclusiva per tutti, viene coinvolto in
modo particolare quando gli edifici oggetto di progettazione, ovvero nuova costruzione o ristrutturazione o manutenzione, sono strutture
scolastiche: 4.a Costruire e adeguare le strutture scolastiche in modo che siano adatte alle esigenze dei bambini, alla disabilité e alle
differenze di genere e fornire ambienti di apprendimento sicuri, non violenti, inclusivi ed efficaci per tutti.

[l Goal 6 — ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI mira a garantire a tutti la disponibilita e la gestione sostenibile dell'acqua e delle
strutture igienico-sanitarie, ed & coinvolto attraverso i seguenti Target: 6.3 Entro il 2030, migliorare la qualitd dell'acqua riducendo
l'inquinamento, eliminando le pratiche di scarico non controllato e riducendo al minimo il rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi,
dimezzare la percentuale di acque reflue non trattate e aumentare sostanzialmente il riciclaggio e il riutilizzo sicuro a livello globale; 6.5 Entro il
2030, attuare fa gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli, anche attraverso la cooperazione transfrontaliera a seconda dei casi; 6.b
Sostenere e rafforzare la partecipazione delle comunita locali nel miglioramento della gestione idrica e fognaria.

il Goal 7 - ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE intende assicurare a tutti I'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e
moderni. Tra i Target del Goal 7 si evidenziano in particolare i seguenti: 7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie
rinnovabili nel mix energetico globale; 7.a Entro il 2030, rafforzare la cooperazione internazionale per facilitare I'accesso alla tecnologia e alla
ricerca di energia pulita, comprese le energie rinnovabili, allefficienza energetica e alla tecnologia avanzata e alla pit pulita tecnologia
derivante dai combustibili fossili, e promuovere gii investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per l'energia pulita.

Il Goal 9 - IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE mira a costruire infrastrutture resilienti e a promuovere l'innovazione ed una
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile. Tra i Target del Goal 9 si evidenziano in particolare i seguenti: 9.7 Sviluppare
infrastrutture di qualita, affidabili, sostenibili e resilienti, comprese le infrastrutture regionali e transfrontaliere, per sostenere lo sviluppo
economico e il benessere umano, con particolare atfenzione alla possibilita di accesso equo per tutti; 9.4 Entro il 2030, aggiornare le
infrastrutture e ammodernare le industrie per renderle sostenibili, con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione
di tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e dei processi industriali, in modo che tutti i paesi intraprendano azioni in accordo con le loro
rispettive capacita._

Il Goal 11 - CITTA E COMUNITA SOSTENIBILI, che ha l'obiettivo di rendere le cittd e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili, & coinvolto particolarmente attraverso i seguenti Target: 11.2 Entro il 2030, fornire I'accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibil,
e convenienti per tutti, migliorare la sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con particolare attenzione alle esigenze di chi
& in situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con disabilita e agli anziani; 11.3 Entro il 2030, aumentare I'urbanizzazione
inclusiva e sostenibile e la capacita di pianificazione e gestione partecipata e integrata dellinsediamento umano in tutti i paesi; 11.4 Rafforzare
gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo; 11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il
numero di morti e il numero di persone colpite da calamita, compresi i disastri provocati dalacqua, e ridurre sostanzialmente le perdite
economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale, con una particolare attenzione alla protezione dei poveri e delle persone in
situazioni di vulnerabilité; 11.6 Entro il 2030, ridurre Iimpatto ambientale negativo pro capite delle citta, in particolare riguardo alla qualita
dell'aria e alla gestione dei rifiuti; 11.7 Entro il 2030, fornire l'accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in
particolare per le donne e i bambini, gli anziani e le persone con disabilits; 11.a Sostenere rapporti economici, sociali @ ambientali positivi tra
le zone urbane, periurbane e rurali, rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale; 11.b Entro il 2020, aumentare
notevolmente il numero di citta e di insediamenti umani che adottino e attuino politiche e piani integrati verso linclusione, l'efficienza delle
risorse, la mitigazione e I'adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza ai disastri, lo sviluppo e l'implementazione, in linea con il "Quadro
di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030", la gestione complessiva del rischio di catastrofe a tutti i livelli.

Hl Goal 12 - CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI, contiene diversi target che incentivano modelli sostenibili di produzione e di
consumo; 12.1 Dare attuazione al quadro decennale di programmi sul consumo e la produzione sostenibile, con la collaborazione di tuiti i
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paesi e con l'iniziativa dei paesi sviluppati, tenendo conto del grado di sviluppo e delle capacita dei paesi in via di sviluppo; 12.2 Entro il 2030,
raggiungere la gestione sostenibile e l'uso efficiente defle risorse naturali; 1 2.4 Entro il 2020, oftenere la gestione ecocompatibile di sostanze
chimiche e di tutti i rifiuti in tutto il loro ciclo di vita, in accordo con i quadri internazionali concordati, e ridurre significativamente il loro rilascio in
aria, acqua e suolo, al fine di minimizzare i loro effetti negativi sulla salute umana e I'ambiente; 12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale
la produzione df rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo; 1 2.6 Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di
grandi dimensioni e transnazionali, ad adottare pratiche sostenibili e integrare le informazioni sulla sostenibilita nelle loro relazioni periodiche;
12.7 Promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che siano sostenibili, in accordo con le politiche e le priorita nazionali.

Il Goal 13 - LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO mira ad adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le
sue conseguenze. Tra i Target del Goal 13 si evidenziano in particolare i seguenti: 13.7 Rafforzare la resilienza e la capacita di adattamento ai
rischi legati al clima e ai disastri naturali in tutti j paesi; 13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure dj contrasto
ai cambiamenti climatici: 13.a Dare attuazione allimpegno assunto nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per
raggiungere l'obiettivo di mobilitare 100 miliardi di dollari alf'anno entro il 2020 congiuntamente da tutte le fonti, per affrontare le esigenze dei
paesi in via di sviluppo nel contesto delle azioni di mitigazione significative e della trasparenza circa I'attuazione e la piena operativita del
"Green Climate Fund" attraverso la sua capitalizzazione nel pit breve tempo possibile.

Il Goal 15 - VITA SULLA TERRA mira a raggiungere un uso sostenibile delle risorse, arrestare e far retrocedere il degrado del suolo, e
fermare la perdita di diversita biologica. Il Goal 15 & coinvolto attraverso i Target seguenti: 75.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione,
ripristinare i terreni degradati ed il suolo, compresi i terreni colpiti da desertificazione, siccita e inondazioni, e sforzarsi di realizzare un mondo
senza degrado del ferreno; 15.4 Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi montani, compresa la loro biodiversita, al fine di
migliorare la loro capacita di fornire prestazioni che sono essenziali per lo sviluppo sostenibile;

15.5 Adottare misure urgenti e significative per ridurre il degrado degli habitat naturali, arrestare la perdita di biodiversita e, entro il 2020,
proteggere e prevenire l'estinzione delle specie minacciate; 15.9 Entro il 2020, integrare i valori di ecosistema e di biodiversita nella
pianificazione nazionale e locale, nei processi di sviluppo, nelle strategie di riduzione della poverta e account nella contabilita.

Art. 2.1.3
INDICAZION! GENERALI PER LA STAZIONE APPALTANTE
Capitolo 1.3 del D.M. 23 giugno 2022

Art. 21.31
ANALISI DEL CONTESTO, E DEI FABBISOGNI
Capitolo 1.3.1 del D.M. 23 giugno 2022

Prima della pianificazione o definizione di un appalto o della programmazione triennale, la stazione appaltante realizza un‘attenta analisi delle
proprie esigenze e della eventuale disponibilita di edifici e aree dismesse, al fine di contenere il consumo di suolo e favorime la permeabilita,
contrastare la perdita di habitat, di suoli agricoli produttivi e la distruzione di paesaggio agrario con conseguente riduzione della biodiversita, ,
in particolare in contesti territoriali caratterizzati da elementi naturali di pregio.

Al sensi dellart. 41 comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cosi come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si
raccomanda: "il progetto di fattibilita & redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento (...) di verifiche relative alla possibilita del riuso del
patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse [...]; deve, altresi, ricomprendere le valutazioni dell'opera in
progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con
riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera”.

Inoltre, con riferimento all'obbligo, per ogni stazione appaltante, di redigere e aggiorare annualmente *I'elenco anagrafe delle opere pubbliche
incompiute" (di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2013 n. 42), si suggerisce di subordinare i nuovi interventi edilizi alla verifica del proprio
patrimonio di opere pubbliche incompiute e di preferire, ove lo studio di fattibilithy abbia fornito indicazioni in tal senso, il completamento di
quanto gia avviato.

£ opportuno, pertanto, valutare se non sia possibile recuperare edifici esistenti, riutilizzare aree dismesse o localizzare l'opera pubblica in aree
gid urbanizzate o degradate o impermeabilizzate, valutando di conseguenza la reale esigenza di costruire nuovi edifici, a fronte della
possibilita di adeguare quelli esistenti e della possibilita di migliorare la qualita dell'ambiente costruito, considerando anche I'estensione del
ciclo di vita utile degli edifici, favorendo anche il recupero dei complessi architettonici di valore storico artistico.

Tale verifica pud essere fatta effettuando una valutazione costi-benefici in oftica di ciclo di vita con metodi LCA e LCC, al fine di valutare
rispettivamente la convenienza ambientale e quella economica tra il recupero e ia demolizione di edifici esistenti o parti di essi e pud essere
svolta utilizzando la metodologia di cui alla norma UNI/PdR 75 oppure, per la valutazione costi-benefici con metodo LCC, secondo le UNI EN
15643 e UNI EN 16627 Tale verifica & derogabile nei casi in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione siano determinati dalla non
adeguatezza normativa in relazione alla destinazione funzionale (p.es aspetti strutturali, distributivi, di sicurezza, di accessibilita).

L'analisi delle opzioni tiene conto della presenza o della facilita di realizzazione di servizi, spazi di relazione, verde pubblico e della
accessibilita e presenza del trasporto pubblico e di piste ciclabili e della immediata disponibilita delle aree o degli immobili.

Nel caso in cui la stazione appaltante proponesse una nuova opera a fronte di altre incompiute, lo studio di fattibilita dovra essere corredato
dalle informazioni necessarie a giustificare la scelta rispetto agli impatti ambientali che questa determinera o permettera di evitare, rispetto al

recupero o alla riqualificazione dell'opera incompiuta.

Per valutare il recupero o il riuso di edifici storici esistenti & fondamentale procedere con una analisi preliminare dello stato di conservazione e
di consistenza dei beni cosi da avere un primo quadro di riferimento utile alla valutazione delle eventuali macro-attivitd di recupero e

rifunzionalizzazione del bene.

Art. 2.1.3.2
COMPETENZE DEI PROGETTISTI E DELLA DIREZIONE LAVORI
Capitolo 1.3.2 del D.M. 23 giugno 2022

Fermo restando le previsioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e le spegificita di intervento sui Beni Culturali, la stazione appaltante
dovrebbe assicurarsi che la progettazione degli interventi venga affidata a soggetti competenti ed esperti, con it necessario livelio di
competenza multidisciplinare, abilitati all'esercizio delie professioni, ai sensi di legge.

Le stazioni appaltanti, nel rispetto defla normativa, possono affidare ad uno stesso operatore economico il servizio di progettazione e la
direzione lavori, per garantire maggiore conformita ai criteri ambientali contenuti in questo documento, cosi come previsto dall'art.7 c. 4 del
decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49, regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni de!

direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.
In relazione alla complessita dellintervento & altresi opportuno che tale operatore economico indichi i tecnici intemni o esterni con competenze

sui sistemi di gestione ambientale e di progettazione sostenibile.
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La verifica di tali competenze pud essere dimostrata attraverso I'esame della formazione specialistica e dell'esperienza professionale maturata
indicata nei curriculum vitae.

In particolare, per le strutture in legno & possibile fare riferimento a quanto previsto dafla norma tecnica UNI TR 11499 per la verifica della
formazione del direttore operativo e dellispettore di cantiere.

Art. 2.1.3.3
APPLICAZIONE DEI CAM
Capitolo 1.3.3 del D.M. 23 giugno 2022

| criteri contenuti in questo documento, in base a quanto previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:

- costituiscono criteri progettuali obbligatori che il progettista affidatario o gli uffici tecnici della stazione appaltante (nel caso in cui il progetto
sia redatto da progettisti interni) utilizzano per la redazione del progetto di fattibilita tecnico-economica e dei successivi livelli di progettazione;
- costituiscono criteri progettuali obbligatori che l'operatore economico utiizza per la redazione del progetto definitivo o esecutivo nei casi
consentiti dal Codice dei Contratti o di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, sulla base del progetto posto a base di
gara.

Nella sola ipotesi di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, nella documentazione di gara, con riferimento all‘offerta
tecnica, la stazione appaltante richiede agli operatori economici di illustrare:

- il piano di lavoro attraverso il quale intende integrare i criteri nel progetto;

- le metodologie che utilizzera per l'integrazione dei criteri di tipo naturalistico-ambientale.

In particolare, la stazione appaltante, negii atti di gara prevede, tra le prestazioni tecniche di cui agli artt. da 14 a 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 anche una "Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM", di seguito, "Relazione CAM", in
cui il progettista indica, per ogni criterio, le scelte progettuali inerenti le modalitd di applicazione, integrazione di materiali, componenti e
tecnologie adottati, 'elenco degli elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo, elenchi ecc. nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli
interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam e che evidenzi il rispetto dei criteri contenuti in questo documento.
Nella relazione CAM il progettista da evidenza anche delle modalité di contestualizzazione delle specifiche tecniche alla tipologia di opere
oggetto dell'affidamento. Inoltre, il progettista, da evidenza dei motivi di carattere tecnico che hanno portato all'eventuale applicazione parziale
o mancata applicazione delle specifiche tecniche, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, che prevede I'applicazione obbligatoria delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali.

Cio pud avvenire, ad esempio, per i seguenti motivi:

- prodotto da costruzione o impianto non previsto dal progetto;

- particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o pil specifiche tecniche, ad esempio una ridotta superficie di
intervento in aree urbane consolidate che ostacola la piena osservanza della percentuale di suolo permeabile o impossibilita di modifica delle
facciate di edifici esistenti per garantire la prestazione richiesta sullilluminazione naturale.

- Particolari destinazioni d'uso ad utilizzo saltuario, quali locali tecnici o di servizio magazzini, strutture ricettive a bassa frequentazione, per le
quali non sono congruenti le specifiche relative alla qualita ambientale interna e alla prestazione energetica.

In tali casi & fornita, nella Relazione tecnica CAM, dettagliata descrizione del contesto progettuale e delle motivazioni tecniche per la parziale o
mancata applicazione del o dei criteri contenuti in questo documento. Resta inteso che le stazioni appaltanti hanno I'obiettivo di applicare
sempre e nella misura maggiore possibile i CAM in ottemperanza allart. 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il progettista indica, gia a partire dal progetto di fattibilita tecnico-economica, i requisiti dei prodotti da costruzione in conformita alle specifiche
tecniche contenute nel presente documento e indicare, inoltre, i mezzi di prova che I'appaltatore dei lavori dovra presentare alla direzione

lavori.

Art. 2.1.3.4
VERIFICA DEI CRITERI AMBIENTALI E MEZZ| DI PROVA
Capitolo 1.3.4 del D.M. 23 giugno 2022

Per agevolare l'attivita di verifica di conformita ai criteri ambientali, per ognuno di essi & riportata una "verifica”, i cui contenuti sono parte
anche della Relazione CAM di cui sopra, che descrive le informazioni, | metodi e la documentazione necessaria per accertamne la conformita.
Tale verifica, inerente a ciascun criterio ambientale, & svolta esclusivamente se lo specifico criterio & applicabile alla tipologia sia di opere sia
di prestazioni (progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori) oggetto dell'incarico ovvero della procedura di affidamento.

La stazione appaltante verifica il rispetto degli impegni assunti dall'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta, afferenti all'esecuzione
contrattuale, collegando linadempimento a sanzioni ovvero, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto

dal Codice dei Contratti Pubblici.

La verifica dei criteri ambientali da parte della stazione appaltante avviene in diverse fasi dell'appalto:

a) verifica dei criteri di selezione dei progettisti di cui al successivo paragrafo "2.1-Selezione dei candidati” del D.M. 23 giugno 2022, se
utilizzati, effettuata ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) verifica della conformitd del progetto alle specifiche tecniche progettuali di cui ai capitoli "2.3-Specifiche tecniche progettuali di livello
territoriale-urbanistico”, "2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli edifici, "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-
Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere” del D.M. 23 giugno 2022 e alle clausole contrattuali, di cui al capitolo "3.1-Clausole
contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi" del D.M. 23 giugno 2022, che devono essere inserite nel capitolato speciale d'appalto del
progetto esecutivo. Questa verifica viene effettuata in conformita al'articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base della
documentazione e delle informazioni contenute alla voce "verifica", presente nelle specifiche tecniche di cui ai citati capitoli;

c) cosi come previsto dall'art.7 ¢. 4 del decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 49, "Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni de! direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”, verifica in corso di esecuzione del contratto di
appalto dei lavori, da parte della Direzione Lavori, della conformita dei prodotti da costruzione alle specifiche tecniche di cui al capitolo "2-
Criteri per 'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi” del D.M. 23 giugno 2022 e alle clausole contrattuali di cui al paragrafo
"3 1-Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi" del D.M. 23 giugno 2022 (entrambe incluse nel Capitolato Speciale di
appalto), sulla base dei rapporti di prova, certificazioni e altri mezzi di prova indicati alla voce "verifica”, presente nelle specifiche tecniche
progettuali. La verifica avviene prima dell'accettazione dei materiali in cantiere.

Ogni richiamo a norme tecniche presente in questo documento presuppone che nel capitolato di gara sia fatto il giusto riferimento all'ultima
versione disponibile delle stesse o alle nuove norme che ad esse si sono sostituite per i medesimi fini, alla data di pubblicazione del bando di

gara.
Ai sensi dellart. 105 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Relazioni di prova, certificazione altri mezzi di prova”, laddove
vengano richieste verifiche effettuate da un "Organismo di valutazione della conformita”, con questa dicitura si intende un organismo che

effeftua attivita di valutazione della conformita, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE)
n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA. Si precisa
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che gli Organismi di valutazione della conformita che intendano rilasciare delle certificazioni, sono quelli accreditati a fronte delle norme serie
UNI CEl EN ISO/IEC 17000 ovvero a fronte delle norme UNI CEl EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024, 17029, mentre gli Organismi di
valutazione di conformita che intendano effettuare attivita di ispezione relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati a fronte della norma
UNI CEIl EN ISO/IEC 17020. Quando nelle verifiche dei criteri siano richiesti rapporti di prova ci si riferisce a rapporti rilasciati da laboratori,
anche universitari, accreditati da un Organismo Unico di Accreditamento in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per eseguire le prove
richiamate nei singoli criteri oppure notificati dal Ministero competente per I'attivita di prova in riferimento al Regolamento (UE) n. 305/2011 in
accordo con le disposizioni, in ordine a tempi e modalit3, riportate nella Circolare Prot. CSLLPP n. 983 in data 28/01/2021. L'Ente Unico
nazionale di accreditamento designato dal governo italiano & Accredia.

Nel caso sia prevista la possibilita di dimostrare la conformita presentando rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati, € opportuno
richiedere che i rapporti siano in corso di validita e che siano accompagnati da una dichiarazione del Legale rappresentante dell'azienda che
attesti la corrispondenza del prodotto consegnato con quello provato in laboratorio.

Ove, nella verifica dei singoli criteri, sia prevista la possibilita di dimostrare la conformita presentando una certificazione di prodotto essa
riporta, qualora previsto, il logo di Accredia (o Ente analogo di altro Stato membro EU), il logo dell'Ente di certificazione ed eventuale marchio
UNI, il codice di registrazione, il tipo di prodotto oggetto della fornitura, la data di rilascio e di scadenza.

Nel caso sia prevista la possibilita di dimostrare la conformita presentando un marchio o etichetta ambientale, I'offerente ne allega la licenza
d'uso.

La dimostrazione della conformita ai criteri ambientali pud avvenire anche tramite presentazione di etichettature citate all'intemo della sezione
verifica e, come riportato dall' art. 69 del Codice degli appalti, da altre etichette equivalenti, per esempio altre etichette 1SO Tipo | conformi alla
UNI EN 1SO 14024 (Tipo 1), ISO 14021 (Tipo Il), ISO 14025 (tipo i), o altri mezzi di prova idonei quale la documentazione tecnica del
fabbricante purché dimostri che i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti indicati dalla stazione appaltante siano soddisfatti. In questi
ultimi due casi (efichette equivalenti e mezzi di prova idonei) la stazione appaltante ha il compito di verificare la documentazione presentata
dall'offerente e di valutarme l'equivalenza rispetto ai mezzi di prova indicati nel presente documento.

Per ogni singolo criterio, al fine di dimostrarne la conformita, & richiesta, come gia detto, la Relazione CAM, nella quale siano descritte le
soluzioni adottate per raggiungere le prestazioni minime e premianti richieste. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida
per la successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilita energeticoambientale degli edifici (rating systems) di
livello nazionale o internazionale, la conformitd al presente criterio pud essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i
requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal singolo criterio. In tali casi quindi, il progettista pud allegare, alla Relazione CAM, ia
documentazione prevista dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita, integrando quanto necessario per
dimostrare la completa conformita allo specifico criterio.

Alcuni esempi di tali protocolli sono:

- ARchitettura Comfort Ambiente (ARCA);

- Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM);

- CasaClima Nature;

- Deutsche Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen (DGNB);

- Haute Qualité Environnementale (HQE),

- Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilith ambientale (ITACAY);
- Leadership in Energy & Environmental Design (LEED);

- Sustainable Building (SB) Tool, International Initiative for a Sustainable Built Environment
(SBTool);

- WELL® - The WELL Building Standard.

- Protocolli di certificazione del Green Building Council ltalia (GBC)

Art. 2.2
CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI
Capitolo 2 del D.M. 23 giugno 2022

Art. 2.2.1
SELEZIONE DEI CANDIDATI
Capitolo 2.1 del D.M. 23 giugno 2022

Indicazioni alla stazione appaltante

Il criterio riportato in questo paragrafo non & obbligatorio ma la stazione appaltante pud, in base alla tipologia e alla complessita dell'intervento
oggetto di progettazione, richiedere che l'operatore economico sia in possesso delle capacita tecniche e professionali indicate di seguito
secondo quanto previsto all'art. 100 comma 1 lettera "c” del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Qualora si vogliano utilizzare i criteri sottoindicati come criteri di aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.

36, vanno applicati nei limiti indicati dal Codice per i requisiti soggettivi.

. Art. 2.2.1.1
CAPACITA TECNICA E PROFESSIONALE
Capitolo 2.1.1 de! D.M. 23 giugno 2022

Criterio

L'operatore economico di cui all'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ha eseguito una o pit delle seguenti prestazioni:

a) progetti che integrano i Criteri Ambientali Minimi di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

b) progetti sottoposti a certificazione sulla base di protocolli di sostenibilita energeticoambientale degli edifici di cui al paragrafo Verifica dei
criteri ambientali @ mezzi di prova

"1.3.4-Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova" del D.M. 23 giugno 2022;

c) progetti che abbiano conseguito documentate prestazioni conformi agli standard Nearly Zero Energy Building (nZEB), Casa Passiva, Plus
Energy House e assimilabili™.

d) progetti con impiego di materiali e tecnologie da costruzione a basso impatto ambientale lungo il ciclo di vita, verificati tramite applicazione
di metodologie Life Cycle Assessment (LCA), ed eventualmente anche di Life Cycle Costing (LCC), in conformita alle norme UNI EN ISO
15804 e UNI EN ISO 15978 nel settore dell'edilizia e dei materiali edili, per la comparazione di soluzioni progettuali alternative;

e) progetti sottoposti a Commissioning (ad esempio secondo la Guida AICARR "Processo del Commissioning") per consentire di ottimizzare

lintero percorso progettuale.
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In caso di interventi sui Beni Culturali tutelati & richiesta attestata capacita di progettazione sulle superfici decorate di beni architettonici e
materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico ed archeologico di cui all'art. 147 del decreto legisiativo 31 marzo 2023, n. 36,
attraverso lliscrizione, in qualita di Restauratore, nell'Elenco dei Restauratori tenuto dal MIBACT, nel settore di competenza specifica (1-
materiali Japidei, musivi e derivati ovvero 2 — Superfici decorate dell'architettura) richiesto dall'appalto.

Verifica
| mezzi di prova sono quelli indicati all'allegato XVI} Parte Ii del Codice dei Contratti pubblici.
Art. 2,2.2
CLAUSOLE CONTRATTUALI

Capitolo 2.2 del D.M. 23 giugno 2022
| criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall'art 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 2.2.21
RELAZIONE CAM
Capitolo 2.2.1 del D.M. 23 giugno 2022

L'aggiudicatario elabora una Relazione CAM in cui, per ogni criterio ambientale minimo di cui al presente documento: descrive le scelte
progettuali che garantiscono la conformita al criterio; indica gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al
rispetto dei criteri ambientali minimi; dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformita ai criteri ambientali minimi
contenuti nel presente documento e indica i mezzi di prova che l'esecutore dei lavori dovra presentare alla direzione lavori.

Il contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti & dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo
certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di

rilascio e di scadenza:

1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN 1SO 14025, quali ad
esempio lo schema intemazionale EPD® o EPDItaly®, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di
sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;

2. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;

3. marchio "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato.

4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 "Use of recycled PVC" e 4.2 "Use of PVC by-product’, del marchio
VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;

5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilith dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita, con lindicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.

6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformita, in conformita alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di
verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato efo sottoprodotto, presente nei prodotti”, qualora it materiale rientri net campo di applicazione

di tale prassi.

Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI EN 16640. Le plastiche
a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attivita di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri

processi produttivi.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate da un organismo di valutazione
della conformita, in corso di validita alla data di entrata in vigore de! presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.

Nella Relazione tecnica CAM, inoltre, il progettista da evidenza del contesto progettuale e delle motivazioni tecniche che hanno portato
all'eventuale applicazione parziale o mancata applicazione dei criteri ambientali minimi. Cid pud avvenire, ad esempio, per i seguenti motivi:

- prodotto o materiale da costruzione non previsto dal progetto;

- particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o pit criteri ambientali minimi, ad esempio ridotta superficie di
intervento in aree urbane consolidate che ostacola la piena osservanza della percentuale di suolo permeabile o impossibilita di modifica delle
facciate di edifici esistenti per garantire la prestazione richiesta sull'illuminazione naturale;

- particolari destinazioni d'uso, quali locali tecnici o di servizio magazzini, strutture ricettive a bassa frequentazione, per le quali non sono
congruenti le specifiche relative alla qualitd ambientale intema e alla prestazione energetica.

Art. 2.2.2.2
SPECIFICHE DEL PROGETTO
Capitolo 2.2.2 del D.M. 23 giugno 2022

Hl progetto integra le specifiche tecniche di cui ai capitoli *2.3-Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico”, "2.4-Specifiche
tecniche progettuali per gli edifici", "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al
cantiere” del D.M. 23 giugno 2022,

Il capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo deve inolire integrare le clausole contrattuali di cui al capitolo "3.1-Clausole contrattuali
per le gare di lavori per interventi edilizi” del D.M. 23 giugno 2022.

Art. 2.2.3
SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUAL! DI LIVELLO TERRITORIALE-URBANISTICO
Capitolo 2.3 del D.M. 23 giugno 2022

Indicazioni alla stazione appaltante
La legge 17 agosto 1942, n. 1150, legge urbanistica e la maggior parte delle leggi regionali sul governo del territorio sono state pubblicate

oltre venti anni fa quando gli aspetti ambientali trattati dai criteri del presente capitolo non costituivano aspetti rilevanti nella pianificazione
urbanistica o lo erano in misura insufficiente. | criteri progettuali di questo capitolo hanno la finalita di garantire un livello minimo di qualita
ambientale e urbana degli interventi edilizi che includono: opere sulle aree di pertinenza dell'edificio da costruire o ristrutturare (parcheggi,
aree pedonali, aree pavimentate, aree verdi, ecc.); opere previste da piani attuativi (realizzazione di strade locali, piazze, percorsi pedonali e

ciclabili, infrastrutture tecnologiche, ecc.).

| criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall'art 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e si
applicano ai progetti che includono maodificazioni dello stato dei luoghi (quali i progetti di nuova costruzione, i progetti di ristrutturazione

urbanistica e | progetti di ristrutturazione edilizia), con lo scopo di:
- ridurre la pressione ambientale degli interventi sul paesaggio, sulla morfologia, sugli ecosistemi e sul microclima urbano;
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- contribuire alla resilienza dei sistemi urbani rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici;
- garantire livelli adeguati di qualita ambientale urbana (dotazioni di servizi, reti tecnologiche, mobilita sostenibile, ecc.).

La verifica dei criteri contenuti in guesto capitolo avviene tramite la Relazione CAM, nella guale sia evidenziato lo stato ante operam, gli
i isti, i i ri i iungibili e lo stato post operam. Tale relazione & integrata come eventualmente meglio specificato

per la verifica dei singoli criteri.

Art. 2.2.31
INSERIMENTO NATURALISTICO E PAESAGGISTICO
Capitolo 2.3.1 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

il progetto di interventi di nuova costruzione garantisce la conservazione degli habitat presenti nell'area di intervento quali ad esempio torrenti
e fossi, anche se non contenuti negli elenchi provinciali, e la relativa vegetazione ripariale, boschi, arbusteti, cespuglieti e prati in evoluzione,
siepi, filari arborei, muri a secco, vegetazione ruderale, impianti arborei artificiali legati allagroecosistema (noci, pini, tigli, gelso, ecc.),
seminativi arborati. Tali habitat devono essere il pill possibile interconnessi fisicamente ad habitat esterni all'area di intervento, esistenti o
previsti da piani e programmi (reti ecologiche regionali, interregionali, provinciali locali) e interconnessi anche fra di loro all'interno dell'area di
progetto. Il progetto, inoltre, garantisce il mantenimento dei profili morfologici esistenti, salvo quanto previsto nei piani di difesa del suclo.

Il progetto di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica che prevedano la realizzazione o riqualificazione di aree verdi &
conforme ai criteri previsti dal decreto ministeriale 10 marzo 2020 n. 63 "Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura

del verde”.

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

. Art. 2.2.3.2
PERMEABILITA DELLA SUPERFICIE TERRITORIALE
Capitolo 2.3.2 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

Il progetto di interventi di nuova costruzione prevede una superficie territoriale permeabile non inferiore al 60% (ad esempio le superfici a
verde e le superfici esteme pavimentate ad uso pedonale ¢ ciclabile come percorsi pedonali, marciapiedi, piazze, cortili, piste ciclabili). Per
superficie permeabile si intendono, ai fini del presente documento, le superfici con un coefficiente di deflusso inferiore a 0,50. Tutte le superfici
non edificate permeabili ma che non permettano alle precipitazioni meteoriche di giungere in falda perché confinate da tutti i lati da manufatti

impermeabili non possono essere considerate nel calcolo.

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

Art. 2.2.3.3
RIDUZIONE DELL'EFFETTO "ISOLA DI CALORE ESTIVA" E DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Capitolo 2.3.3 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

Fatte salve le indicazioni previste da eventuali Regolamenti del verde pubblico e privato in vigore nell'area oggetto di intervento, it progetto di
interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica garantisce e prevede:

a. una superficie da destinare a verde pari ad almeno il 60% della superficie permeabile individuata al criterio "2.3.2-Permeabilita della

superficie territoriale” del D.M. 23 giugno 2022;
b. che le aree di verde pubblico siano progettate in conformita al decreto ministeriale 10 marzo 2020 n. 63 "Servizio di gestione del verde

pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde”;
¢. una valutazione dello stato quali-quantitativo del verde eventualmente gia presente e delle strutture orizzontali, verticali € temporali delle

nuove masse vegetali;

d. una valutazione dell'efficienza bioclimatica della vegetazione, espressa come valore percentuale della radiazione trasmessa nei diversi
assetti stagionali, in particolare per le latifoglie decidue. Nella scelta delle essenze, si devono privilegiare, in relazione alla esigenza di
mitigazione della radiazione solare, quelle specie con bassa percentuale di trasmissione estiva e alta percentuale invernale. Considerato
inoltre che la vegetazione arborea pud svolgere un'importante azione di compensazione delle emissioni dell'insediamento urbano, si devono
privilegiare quelle specie che si siano dimostrate pill efficaci in termini di assorbimento degli inquinanti atmosferici gassosi e delle polveri sottili
e altresi siano valutate idonee per il verde pubblico/privato nell'area specifica di intervento, privilegiando specie a buon adattamento fisiologico
alle peculiarita locali (si cita ad esempio il Piano Regionale Per La Qualita Dell'aria Ambiente della Regione Toscana e dell'applicativo web
https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/);

e. che le superfici pavimentate, le pavimentazioni di strade carrabili e di aree destinate a parcheggio o allo stazionamento dei veicoli abbiano
un indice SRI (Solar Reflectance Index, indice di riflessione solare) di almeno 29;

f. che le superfici estemne destinate a parcheggio o allo stazionamento dei veicoli siano ombreggiate prevedendo che:

- almeno il 10% dell'area lorda de!l parcheggio sia costituita da copertura verde;

- il perimetro dell'area sia delimitato da una cintura di verde di altezza non inferiore a 1 metro;

- siano presenti spazi per moto, ciclomotori e rastrelliere per biciclette, rapportati al numero di fruitori potenziali.

g. che per le coperture degli edifici (ad esclusione delle superfici utilizzate per installare attrezzature, volumi tecnici, pannelli fotovoltaici,
collettori solari e altri dispositivi), siano previste sistemazioni a verde, oppure tetti ventilati o materiali di copertura che garantiscanoc un indice
SRI di almeno 29 nei casi di pendenza maggiore del 15%, e di almeno 76 per le coperture con pendenza minore o uguale al 15%.

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM” del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

Art. 2.2.3.4
RIDUZIONE DELL'IMPATTO SUL SISTEMA IDROGRAFICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO
Capitolo 2.3.4 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio
Il progetto di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica garantisce e prevede:
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a. la conservazione ovvero il ripristino della naturalita degli ecosistemi fluviali per tutta la fascia ripariale esistente anche se non iscritti negli
elenchi delle acque pubbliche provinciali nonché il mantenimento di condizioni di naturalita degli alvei e della loro fascia ripariale escludendo
qualsiasi immissione di reflui non depurati;

b. la manutenzione (ordinaria e straordinaria) consistente in interventi di rimozione di rifiuti e di materiale legnoso depositatosi nell'alveo e
lungo i fossi. | lavori di ripulitura e manutenzione devono essere attuati senza arrecare danno alla vegetazione ed alla eventuale fauna. | rifiuti
rimossi dovranno essere separati, inviati a trattamento a norma di legge. Qualora il materiale legnoso non possa essere reimpiegato in loco,
esso verra avviato a

recupero, preferibilmente di materia, a norma di legge;

¢. la realizzazione di impianti di depurazione delle acque di prima pioggia (per acque di prima pioggia si intendono i primi 5 mm di ogni evento
di pioggia indipendente, uniformemente distribuiti sulf'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche)
provenienti da superfici scolanti soggette a inquinamento,

d. la realizzazione di interventi atti a garantire un corretto deflusso delle acque superficiali dalle superfici impermeabilizzate anche ai fini della
minimizzazione degli effetti di eventi meteorologici eccezionali e, nel caso in cui le acque dilavate siano potenzialmente inquinate, devono
essere adottati sistemi di depurazione, anche di tipo naturale;

e. la realizzazione di interventi in grado di prevenire o impedire fenomeni di erosione, compattazione e smottamento del suolo o di garantire un
corretto deflusso delle acque superficiali, prevede tuso di tecniche di ingegneria naturalistica eventualmente indicate da appositi manuali di
livello regionale o nazionale, salvo che non siano prescritti interventi diversi per motivi di sicurezza idraulica o idrogeologica dai piani di
settore. Le acque

raccolte in questo sistema di canalizzazioni devono essere convogliate al piu vicino corso d'acqua o impluvio naturale.

f. per quanto riguarda le acque sotterranee, il progetto prescrive azioni in grado di prevenire sversamenti di inquinanti sul suoclo e nej
softosuolo. La tutela & realizzata attraverso azioni di controllo degli sversamenti sul suolo e attraverso la captazione a livello di rete di
smaltimento delle eventuali acque inquinate e attraverso la loro depurazione. La progettazione prescrive azioni atte a garantire la prevenzione
di sversamenti anche

accidentali di inquinanti sul suolo e nelle acque sotterranee.

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

Art. 2.2.3.5
INFRASTRUTTURAZIONE PRIMARIA
Capitolo 2.3.5 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio
1| progetto di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, in base alle dimensioni del progetto, alla tipologia di funzioni
insediate e al numero previsto di abitanti o utenti, prevede quanto indicato di seguito per i diversi ambiti di intervento.

Art. 2.2.3.5.1
RACCOLTA, DEPURAZIONE E RIUSO DELLE ACQUE METEORICHE
Capitolo 2.3.5.1 del D.M. 23 giugno 2022

E prevista la realizzazione di una rete separata per la raccolta defle acque meteoriche. La raccolta delle acque meteoriche pud essere
effettuata tramite sistemi di drenaggio lineare (prodotti secondo fa norma UNI EN 1433) o sistemi di drenaggio puntuale (prodotti secondo la

norma UNI EN 124).
Le acque provenienti da superfici scolanti non soggette a inquinamento {marciapiedi, aree e strade pedonali o ciclabili, giardini, ecc.) devono

essere convogliate direttamente nella rete delle acque meteoriche e poi in vasche di raccolta per essere riutilizzate a scopo irriguo ovvero per
alimentare le cassette di accumulo dei servizi igienici. Le acque provenienti da superfici scolanti soggette a inquinamento (strade carrabili,
parcheggi) devono essere preventivamente convogliate in sistemi di depurazione e disoleazione, anche di tipo naturale, prima di essere
immesse nella rete delle acque meteoriche. I progetto & redatto sulla base della norma UNI/TS 11445 "Impianti per la raccolta e utilizzo
dell'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - Progettazione, installazione e manutenzione” e della norma UNI EN 805
"Approwvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici" o norme equivalenti.

Art. 2.2.3.5.2
RETE DI IRRIGAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO
Capitolo 2.3.5.2 del D.M. 23 giugno 2022

Per lirigazione del verde pubblico si applica quanto previsto nei CAM emanati con decreto ministeriale 10 marzo 2020 n. 63 "Servizio di
gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde".

Art. 2.2.3.5.3
AREE ATTREZZATE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
Capitolo 2.3.5.3 del D.M. 23 giugno 2022

Sono previste apposite aree destinate alla raccolta differenziata locale dei rifiuti provenienti da residenze, uffici, scuole, ecc., coerentemente
con i regolamenti comunali di gestione dei rifiuti.

Art. 2.2.3.5.4
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Capitolo 2.3.5.4 del D.M. 23 giugno 2022

| criteri di progettazione degli impianti devono rispondere a quelli contenuti nel documento di CAM "Acquisizione di sorgenti luminose per
illuminazione pubblica, I'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento de! servizio di progettazione di impianti per
illuminazione pubblica”, approvati con decreto ministeriale 27 settembre 2017, e pubblicati sulla gazzetta ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2017.

Art. 2.2.3.5.5
SOTTOSERVIZ| PER INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
Capitolo 2.3.5.5 del D.M. 23 giugno 2022

Sono previste apposite canalizzazioni interrate in cui concentrare tutte le reti tecnologiche previste, per una migliore gestione dello spazio nel
sottosuolo. Il dimensionamento tiene conto di futuri ampliamenti delle reti.

Verifica
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La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di quest
criterio progettuale.

Art. 2.2.3.6
INFRASTRUTTURAZIONE SECONDARIA E MOBILITA SOSTENIBILE
Capitolo 2.3.6 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio
Il progetto di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, in base alle dimensioni del progetto, alla tipologia di funzioni
insediate e al numero previsto di ablitanti o utenti favorisce un mix tra residenze, luoghi di lavoro e servizi tale da ridurre gli spostamenti.

Favorisce inoltre:

1. la localizzazione dellintervento a meno di 500 metri dai servizi pubblici;

2. localizzazione dell'intervento a meno di 800 metri dalle stazioni metropolitane o 2000 metri dalle stazioni ferroviarie;

3. nel caso in cui non siano disponibili stazioni a meno di 800 metri, occorre prevedere servizi navetta, rastrelliere per biciclette in
corrispondenza dei nodi di interscambio con il servizio di trasporto pubblico e dei maggiori luoghi di interesse;

4. la localizzazione dell'intervento a meno di 500 metri dalle fermate del trasporto pubblico di superficie.

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

Art. 2.2.3.7
APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO
Capitolo 2.3.7 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

In caso di aree di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica, il fabbisogno energetico complessivo degli edifici & soddisfatto, per
quanto possibile, da impianti alimentati da fonti rinnovabili che producono energia in loco o nelle vicinanze, quali:

- centrali di cogenerazione o trigenerazione;

- parchi fotovoltaici o eolici;

- collettori solari termici per il riscaldamento di acqua sanitaria;

- impianti geotermici a bassa entalpia;

- sistemi a pompa di calore;

- impianti a biogas,

favorendo in particolare la partecipazione a comunita energetiche rinnovabili.

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

Art. 2.2.3.8
RAPPORTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE
Capitolo 2.3.8 del D.M. 23 giugno 2022

Indicazioni per la stazione appaltante

Nel caso di progetti sottoposti alle procedure di valutazione d'impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, questo
criterio non si applica.

Criterio

In caso di aree di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica & allegato un Rapporto sullo stato dell'ambiente che descrive lo stato ante
operam delle diverse companenti ambientali del sito di Intervento (suolo, flora, fauna ecc.), completo dei dati di rilievo, anche fotografico, delle
modificazioni indotte dal progetto e del programma di interventi di miglioramento e compensazione ambientale da realizzare nel sito di
intervento. Il Rapporto sullo stato dell'ambiente & redatto da un professionista abilitato e iscritto in albi o registri professionali, esperti nelle
componenti ambientali qui richiamate, in conformita con quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Art. 2.2.3.9
RISPARMIO IDRICO
Capitolo 2.3.9 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio
Il progetto garantisce e prevede:
a. limpiego di sistemi di riduzione di flusso e controllo di portata e della temperatura dell'acqua. In particolare, tramite l'utilizzo di rubinetteria

temporizzata ed elettronica con interruzione del flusso d'acqua per lavabi dei bagni e delle docce e a basso consumo d'acqua (6 I/min per
lavandini, lavabi, bidet, 8 I/min per docce misurati secondo le norme UNI EN 816, UNI EN 15091) e limpiego di apparecchi sanitari con
cassette a doppio scarico aventi scarico completo di massimo 6 litri e scarico ridotto di massimo 3 litri. In fase di esecuzione lavori, per i
sistemi di riduzione di flusso e controllo di portata & richiesta una dichiarazione del produttore attestante che le caratteristiche tecniche del
prodotto (portata) siano conformi, e che tali caratteristiche siano determinate sulla base delle norme di riferimento. In alternativa & richiesto il
possesso di una etichettatura di prodotto, con Findicazione del parametro portata, rilasciata da un organismo di valutazione della conformita
(ad esempio Vetichettatura Unified Water Label - hitp://iwww.europeanwaterlabel.eu/.)

b. orinatoi senz’acqua.

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

Art. 2.2.4
SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI PER GLI EDIFICI
Capitolo 2.4 del D.M. 23 giugno 2022

Indicazioni per la stazione appaltante

1 criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall'art 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
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L a verifica dei criteri contenuti in questo capitolo avviene tramite la Relazione CAM, che illustri in che modo il progetto ha tenuto conto del

criterio. Tale relazione & intearata come eventualmente meglio specificato per la verifica dei singoli criteri.

Art. 2.2.4.1
DIAGNOSI ENERGETICA
Capitolo 2.4.1 del D.M. 23 giugno 2022

Indicazioni alla stazione appatltante
La stazione appaltante fornisce i consumi effettivi dei singoli servizi energetici degli edifici oggetto di intervento ricavabili dalle bollette

energetiche riferite ad almeno i tre anni precedenti o agli ultimi tre esercizi. In caso di utilizzo dell'edificio da meno di tre anni o di indisponibilita
di bollette dei tre anni precedenti o riferite agli ultimi tre esercizi, la stazione appaitante pud indicare | consumi delle bollette energetiche riferite
all'ultimo anno. In caso di inutilizzo della struttura per oltre 5 anni, la stazione appaltante indica il numero di utenti previsti e le ore di presenza

negli edifici.

Criterio

Il progetto di fattibilita tecnico economica per la ristrutturazione importante di primo e di secondo livello di edifici con superficie utile uguale o
superiore a 1000 metri quadrati ed inferiore a 5000 metri quadrati, & predisposto sulla base di una diagnosi energetica "standard", basata sul
metodo quasi stazionario e conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 ¢ UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee
Guida della norma UNI/TR 11775.

I} progetto di fattibilita tecnico economica per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione importante di primo e secondo livello di edifici
con superficie utile uguale o superiore a 5000 metri quadrati, & predisposto sulla base di una diagnosi energetica "dinamica”, conforme alle
normne UNI CEl EN 16247-1 e UNI CEIl EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775, nella
quale il calcolo del fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffrescamento & effettuato attraverso il metodo dinamico orario indicato
nelia norma UNI EN 1SO 52016-1; tali progetti sono inoltre supportati da una valutazione dei costi benefici compiuta sulla base dei costi del
ciclo di vita secondo la UNI EN 15459,

A! fine di offrire una visione pili ampia e in accordo con il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 182, in particolare all'art. 4 comma 3-
quinguies), la diagnosi energetica quantifica anche i benefici non energetici degli interventi di riqualificazione energetica proposti, quali, ad
esempio, i miglioramenti per il comfort degli occupanti degli edifici, la sicurezza, la riduzione della manutenzione, l'apprezzamento economico

del valore dellimmobile, la salute degli occupanti, etc.

Verifica
La Relazione CAM, oltre a quanto chiesto nel criterio "2.2.1-Relazione CAM" de! D.M. 23 giugno 2022, include una diagnosi energetica,

elaborata secondo le norme tecniche citate, elaborata da un esperto in Gestione dell'Energia certificato da un organismo di valutazione della
conformita ai sensi della norma UNI CE!l 11339 oppure da una societa che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da un organismo di
valutazione della conformita ai sensi della norma UNI CEl 11352, cosi come previsto dall'art. 12 det decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.

Art. 2.2.4.2
PRESTAZIONE ENERGETICA
Capitolo 2.4.2 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

Fermo restando quanto previsto all'allegato 1 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici» e le definizioni ivi contenute e fatte salve le norme o
regolamenti locali (ad esempio i regolamenti regionali, ed i regolamenti urbanistici e edilizi comunali), qualora pil restrittivi, i progetti degli
interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione importante di primo livello, garantiscono adeguate
condizioni di comfort termico negli ambienti interni tramite una delle seguenti opzioni:

a. verifica che la massa superficiale di cui al comma 29 dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, riferita ad ogni singola
struttura opaca verticale dell'involucro esterno sia di almeno 250 kg/m2;

b. verifica che la trasmittanza termica periodica Yie riferita ad ogni singola struttura opaca dell'involucro estemo, calcolata secondo la UN! EN
1SO 13788, risulti inferiore al valore di 0,09 W/m?K per le parett opache verticali (ad eccezione di quelle nel quadrante Nordovest/Nord/Nord-
Est) ed inferiore al valore di 0,16 W/m?K per le pareti opache orizzontali e inclinate.

¢. verifica che il numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante (in assenza di
impianto di raffrescamento) e la temperatura di riferimento & inferiore a 4°C, risulti superiore all'85% delle ore di occupazione del locale tra il

20 giugno e il 21 settembre.
Nel caso di edifici storici si applicano le "Linee guida per migliorare la prestazione energetica degli edifici storici", di cui alla norma UN! EN

16883.
Oltre agli edifici di nuova costruzione anche gii edifici oggetto di ristrutturazioni importanti di primo livello devono essere edifici ad energia

quasi zero.
| progetti degli interventi di ristrutturazione importante di secondo fivello, riqualificazione energetica e ampliamenti volumetrici non devono
peggiorare i requisiti di comfort estivo. La verifica pud essere svolta tramite calcoli dinamici o valutazioni sulle singole strutture oggetto di

intervento.

Verifica
La Relazione CAM, oltre a quanto chiesto nel criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, include la relazione tecnica di cui al

decreto interministeriale 26 giugno 2015 dianzi citato € la relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM, nella quale sia evidenziato
lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam. Per gli edifici storici, la conformita al

criterio & verificata tramite gli elaborati indicati nella norma UNi citata.
Per la verifica dinamica oraria del comfort termico estivo la temperatura operante estiva (?0,t) si calcola secondo la procedura descritta dalla

UNI EN I1SO 52016-1, con riferimento alla stagione estiva (20 giugno — 21 settembre) in tutti gli ambienti principali.

La verifica garantisce quanto segue:

|?0,t -2rif| < 4°C con un numero di ore di comfort > 85%

dove: ?rif = (0.33 ?rm) +18.8

dove: ?rm = temperatura esterna media mobile giornaliera secondo UNI EN 16798-1.

Art. 2.2.4.3

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PER INTERN!
Capitolo 2.4.3 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio
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Fermo restando quanto previsto dal decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici», i progetti di interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi
di demolizione e ricostruzione e degli interventi di ristrutturazione prevedono impianti dilluminazione, conformi alla norma UNI EN 12464-1,
con le seguenti caratteristiche:

a. sono dotati di sistemi di gestione degli apparecchi di illuminazione in grado di effettuare accensione, spegnimento e dimmerizzazione in
modo automatico su base oraria e sulla base degli eventuali apporti luminosi naturali. La regolazione di tali sistemi si basa su principi di
rilevazione dello stato di occupazione delle aree, livello di illuminamento medio esistente e fascia oraria. Tali requisiti sono garantiti per edifici
ad uso non residenziale e per edifici ad uso residenziale limitatamente alle aree comuni;

b. Le lampade a LED per utilizzi in abitazioni, scuole ed uffici hanno una durata minima di 50.000 (cinquantamila) ore.

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

Art. 2.2.4.4
ISPEZIONABILITA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
Capitolo 2.4.4 del D.M. 23 giugno 2022

Indicazioni per la stazione appaltante
Si evidenzia che, in fase di esecuzione dei lavori, sara verificato che I'impresa che effettua le operazioni di installazione e manutenzione degli

impianti di condizionamento, sia in possesso della certificazione F-gas, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre
2018 n. 146 «Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE)

n. 842/2006».

Criterio

Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 marzo 2012, i locali tecnici
destinati ad alloggiare apparecchiature e macchine devono essere adeguati ai fini di una corretta manutenzione igienica degli stessi in fase
d'uso, tenendo conto di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 e del 7 febbraio 2013.

Il progetto individua anche i locali tecnici destinati ad alioggiare esclusivamente apparecchiature e macchine, indicando gli spazi minimi
obbligatori, cosi come richiesto dai costruttori nei manuali di uso e manutenzione, i punti di accesso ai fini manutentivi lungo tutti i percorsi dei
circuiti degli impianti tecnologici, qualunque sia il fluido veicolato allinterno degli stessi.

Per tutti gli impianti aeraulici viene prevista una ispezione tecnica iniziale, da effettuarsi in previsione del primo avviamento dellimpianto,

secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 15780.

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

Art. 2.2.4.5 .
AERAZIONE, VENTILAZIONE E QUALITA DELL'ARIA
Capitolo 2.4.5 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio
Fermo restando il rispetto dei requisiti di aerazione diretta in tutti i locali in cui sia prevista una possibile occupazione da parte di persone
anche per intervalli temporali ridotti; & necessario garantire 'adeguata qualita dell'aria interna in tutti i locali abitabili tramite la realizzazione di

impianti di ventilazione meccanica, facendo riferimento alle norme vigenti.

Per tutte le nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione e e ristrutturazioni importanti di prime livello, sono
garantite le portate d'aria estemna previste dalla UNI 10338 oppure & garantita almeno la Classe Il della UNI EN 16798-1, very low polluting
building per gli edifici di nuova costruzione, demelizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione ¢ low polluting building per le
ristrutturazioni importanti di primo livello, in entrambi i casi devono essere rispettati i requisiti di benessere termico (previsti al paragrafo 15) e
di contenimento del fabbisogno di energia termica per ventilazione.

Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le riqualificazioni energetiche, nel caso di impossibilitd tecnica nel conseguire le portate
previste dalla UNI 10339 o la Classe |l della UNI EN 16798-1, & concesso il conseguimento della Classe Iil, oltre al rispetto dei requisit di
benessere termico previsti al criterio "2.4.6-Benessere termico” del D.M. 23 giugno 2022 e di contenimento del fabbisogno di energia termica
per ventilazione".

L'impossibilita tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti per la qualitad dell'aria interna & evidenziata dal progettista nella
relazione tecnica di cui all'aliegato 1 paragrafo 2.2 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Applicazione delle metodologie di calcolo
delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici», dettagliando la non fattibilita di tutte le diverse
opzioni tecnologiche disponibill, le cui risultanze devono essere riportate nella relazione CAM di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM” del D.M. 23
giugno 2022.

Le strategie di ventilazione adottate dovranno limitare la dispersione termica, il rumore, il consumo di energia, l'ingresso dalf'esternc di agenti
inquinanti e di aria fredda e calda nei mesi invernali ed estivi.

Al fine del contenimento del fabbisogno di energia termica per ventilazione, gli impianti di ventilazione meccanica prevedono anche il recupero
di calore, ovvero un sistema integrato per il recupero dell'energia contenuta nell'aria estratta per trasferirla all'aria immessa (pre-trattamento
per il riscaldamento e raffrescamento dell'aria, gia filtrata, da immettere negli ambienti).

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

Art. 2.2.4.6
BENESSERE TERMICO
Capitolo 2.4.6 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio
E garantito il benessere termico e di qualité deli'aria interna prevedendo condizioni conformi almeno alla classe B secondo la norma UNI EN
1SO 7730 in termini di PMV (Voto Medio Previsto) e di PPD (Percentuale Prevista di Insoddisfatti) oltre che di verifica di assenza di discomfort

locale.

Verifica
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La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo
criterio pragettuale.

Art. 2.2.4.7
ILLUMINAZIONE NATURALE
Capitolo 2.4.7 del D.M. 23 giugno 2022

Ciriterio

Nei progetti di ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione e demolizione e ricostruzione, al fine di garantire una dotazione e una
distribuzione minima dell'illuminazione naturale allinterno dei locali regolarmente occupati6, per qualsiasi destinazione d'uso (escluse quelle
per le quali sono vigenti norme specifiche di settore come sale operatorie, sale radiologiche, ecc. ed escluse le scuole materne, gli asili nido e
le scuole primarie e secondarie, per le quali sono prescritti livelli di illuminazione naturale superiore ) & garantito un illuminamento da luce
naturale di almeno 300 lux, verificato almeno nel 50% dei punti di misura allinterno del locale, e di 100 lux, verificato almeno nel 95% dei punti
di misura (livello minimo). Tali valori devono essere garantiti per almeno la meta delle ore di luce diumna.

Per le scuole primarie e secondarie & garantito un livello di illuminamento da luce naturale di almeno 500 lux, verificato nel 50% dei punti di
misura & 300 lux verificato nel 95% dei punti di misura, per almeno la meta delle ore di luce diumna (livello medio).

Per le scuole materne e gli asili nido & garantito un livello di illuminamento da luce naturale di almeno 750 lux, verificato nel 50% dei punti di
misura e 500 lux verificato nel 95% dei punti di misura, per almeno la meta delle ore di luce diurna (livello ottimale).

Per altre destinazioni d'uso, la stazione appaltante pud comunque prevedere un livello di illuminazione naturale superiore al livello minimo,
richiedendo al progettista soluzioni architetioniche che garantiscano un livello medio o ottimale, cosi come definito per I'edilizia scolastica.

Per il calcolo e la verifica dei parametri indicati sl applica la norma UNI EN 17037. In particolare, il fattore medio di luce diuma viene calcolato
tramite la UNI 10840 per gli edifici scolastici e tramite la UNI EN 15193-1 per tutti gli altri edifici.

Per quanto riguarda le destinazioni residenziali, qualora I'crientamento del lotto o le preesistenze lo consentano, le superfici illuminanti della
zona giomo (soggiorni, sale da pranzo, cucine abitabili e simili) dovranno essere orientate da EST a QVEST, passando per SUD.

Nei progetti di ristrutturazione edilizia nonché di restauro e risanamento conservativo, al fine di garantire una illuminazione naturale minima
all'interno dei locali regolarmente occupati, se non sono possibili soluzioni architettoniche (apertura di nuove luci, pozzi di luce, lucernari, infissi
con profili sottili ecc.) in grado di garantire una distribuzione dei livelli di illuminamento come indicato al primo capoverso, sia per motivi
oggettivi (assenza di pareti o coperture direttamente a contatto con I'esterno) che per effetto di norme di tutela dei beni architettonici (decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137») o per
specifiche indicazioni da parte delle Soprintendenze, & garantito un fattore medio di luce diurna maggiore del 2% per qualsiasi destinazione
d'uso, escluse quelle per le

quali sono vigenti norme specifiche di settore (come sale operatorie, sale radiologiche, ecc.) ed escluse le scuole materne, gli asili nido e le
scuole primarie e secondarie per le quali il fattore medio di luce diuma da garantire, & maggiore del 3%.

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

Art. 2.2.4.8
DISPOSITIVI DI OMBREGGIAMENTO
Capitolo 2.4.8 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

Nei progetti di ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione e demolizione e ricostruzione, & garantito il controllo dellimmissione di
radiazione solare diretta nel'ambiente interno prevedendo che le parti trasparenti esterne degli edifici, sia verticali che inclinate, siano dotate
di sistemi di schermatura ovvero di ombreggiamento fissi 0 mobili verso l'estemo e con esposizione da EST a OVEST, passando da Sud. Il
soddisfacimento di tale requisito pud essere raggiunto anche attraverso le specifiche caratteristiche della sola componente vetrata (ad
esempio con vetri selettivi o a controllo solare).

Le schermature solari possiedono un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta
inferiore o uguale a 0,35 come definito dalla norma UNI EN 14501.

Il requisito non si applica alle superfici trasparenti dei sistemi di captazione solare (serre bioclimatiche ecc.), solo nel caso che siano apribili o
che risultino non esposte alla radiazione solare diretta perché’ protetti, ad esempio, da ombre portate da parti dell'edificio o da altri edifici

circostanti.

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, #lustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

Art. 2.2.4.9
TENUTA ALL'ARIA
Capitolo 2.4.9 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

in tutte le unita immobiliari riscaldate & garantito un livello di tenuta all'aria dellinvolucro che garantisca:

a. Il mantenimento dell'efficienza energetica dei pacchetti coibenti preservandoli da fughe di calore;

b. L'assenza di rischio di formazione di condensa interstiziale nei pacchetti coibenti, nodi di giunzione tra sistema serramento e struttura, tra
sistema impiantistico e struttura e nelle connessioni delle strutture stesse.

¢. Il mantenimento della salute e durabilita delle strutture evitando la formazione di condensa interstiziale con conseguente ristagno di umidita

nelle connessioni delle strutture stesse

d. I corretto funzionamento della ventilazione meccarniica controllata, ove prevista, mantenendo inalterato il volume interno per una corretta
azione di mandata e di ripresa dell'aria

| valori n50 da rispettare, verificati secondo norma UNI EN ISO 9972, sono i seguenti:

e. Per le nuove costruzioni:

- n50: < 2 — valore minimo

- n50: < 1 — valore premiante

f. Per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello:

- n50: < 3,5 valore minimo

- n50: < 3 valore premiante

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.
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Art. 2.2.4.10
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO NEGLI AMBIENTI INTERNI
Capitolo 2.4.10 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

Relativamente agli ambienti interni, il progetto prevede una ridotta esposizione a campi magnetici a bassa frequenza (ELF) indotti da quadri
elettrici, montanti, dorsali di conduttori ecc., attraverso I'adozione dei seguenti accorgimenti progettuali:

a. il quadro generale, i contatori e le colonne montanti sono collocati all'esterno e non in adiacenza a locali;

b. la posa degli impianti elettrici & effettuata secondo lo schema a "stella” o ad "albero” o a "lisca di pesce”, mantenendo i conduttori di un
circuito il pit possibile vicini I'uno all'altro;

c. la posa dei cavi elettrici & effettuata in modo che i conduttori di ritomo siano affiancati alle fasi di andata e alla minima distanza possibile.

Viene altresi ridotta I'esposizione indoor a campi elettromagnetici ad alta frequenza (RF) generato dai sistemi wi-fi, posizionando gli "access-
point” ad altezze superiori a quella delle persone e possibilmente non in corrispondenza di aree caratterizzate da elevata frequentazione o

permanenza.
Per gli edifici oggetto del presente decreto continuano a valere le disposizioni vigenti in merito alla protezione da possibili effetti a lungo

termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici allinterno degli edifici adibiti a permanenze
di persone non inferiori a quattro ore giomaliere.

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

Art. 2.2.4.11
PRESTAZIONI E COMFORT ACUSTICI
Capitolo 2.4.11 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

Fatti salvi i requisiti di legge di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 «Determinazione dei requisiti acustici
degli edifici» (nel caso in cui il presente criterio ed il citato decreto prevedano il raggiungimento di prestazioni differenti per lo stesso indicatore,
sono da considerarsi, quali valori da conseguire, quelli che prevedano le prestazioni pil restrittive tra i due), i valori prestazionali del requisiti
acustici passivi dei singoli elementi tecnici dell'edificio, partizioni orizzontali e verticali, facciate, impianti tecnici, definiti dalla norma UN! 11367
corrispondono almeno a quelli defla classe 1l del prospetto 1 di tale norma. | singoli elementi tecnici di ospedali e case di cura soddisfano il
livello di “prestazione superiore” riportato nel prospetto A.1 dellAppendice A di tale norma e rispetiano, inoltre, i valori caratterizzati come
"prestazione buona" nel prospetto B.1 dell'Appendice B di tale norma. Le scuole soddisfano almeno i valori di riferimento di requisiti acustici
passivi e comfort acustico interno indicati nella UNI 11532-2.

Gli ambienti interni, ad esclusione delle scuole, rispettano i valori indicati nell'appendice C della UNI 11367.

Nel caso di interventi su edifici esistenti, si applicano le prescrizioni sopra indicate se l'intervento riguarda la ristrutturazione totale degii
elementi edilizi di separazione tra ambienti intemi ed ambienti esterni o tra unita immobiliari differenti e contermini, la realizzazione di nuove
partizioni o di nuovi impianti.

Per gli altri interventi su edifici esistenti va assicurato il miglioramento dei requisiti acustici passivi preesistenti. Detto miglioramento non &
richiesto quando I'elemento tecnico rispetti le prescrizioni sopra indicate, quando esistano vincoli architettonici o divieti legati a regolamenti
edilizi e regolamenti locali che precludano la realizzazione di soluzioni per il miglioramento dei requisiti acustici passivi, o in caso di
impossibilita tecnica ad apportare un miglioramento dei requisiti acustici esistenti degli elementi tecnici coinvolti. La sussistenza dei precedenti
casi va dimostrata con apposita relazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 26
ottobre 1995, n. 447. Anche nei casi nei quali non & possibile apportare un miglioramento, va assicurato almeno il mantenimento dei requisiti

acustici passivi preesistenti.

Verifica

La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo
criterio progettuale e prevede anche una relazione acustica di calcolo previsionale redatta da un tecnico competente in acustica secondo le
norme tecniche vigenti; in fase di verifica finale della conformitd & prodotta una relazione di collaudo basata su misure acustiche in opera

eseguite da un tecnico competente in acustica secondo le norme tecniche vigenti.

Art. 2.2.4.12
RADON
Capitolo 2.4.12 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

Devono essere adottate strategie progettuali e tecniche idonee a prevenire e a ridurre la concentrazione di gas radon all'intero degli edifici. Il
livello massimo di riferimento, espresso in termini di valore medio annuo della concentrazione di radon & di 200 Bg/m3.

E previsto un sistema di misurazione con le modalita di cui all'allegato 1l sezione | del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, effettuato da
servizi di dosimetria riconosciuti ai sensi dell'articolo 155 del medesimo decreto, secondo le maodalita indicate nell'allegato H, che rilasciano
una relazione tecnica con i contenuti previsti dall'allegato Il del medesimo decreto.

Le strategie, compresi i metodi e gli strumenti, rispettano quanto stabilito dal Piano nazionale d'azione per il radon, di cui all'articolo 10 comma

1 del decreto dianzi citato.

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

Art. 2.2.4.13
PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
Capitolo 2.4.13 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio
Il piano di manutenzione comprende la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) in riferimento alle prestazioni ambientali di cui
ai criteri contenuti in questo documento, come per esempio la verifica della prestazione tecnica relativa allisolamento o

all'impermeabilizzazione, ecc.
Tale piano comprende anche un programma di monitoraggio e controlio della qualitd dell'aria interna all'edificio, che specifichi i parametri da

misurare in base al contesto ambientale in cui si trova l'edificio.
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Verifica
Il progettista redige il piano di manutenzione generale dell'opera e prevede I'archiviazione della documentazione tecnica riguardante 'edificio.

Tale documentazione & accessibile al gestore dell'edificio in modo da ottimizzarne la gestione e gli interventi di manutenzione.

| documenti da archiviare sono:

- Relazione generale;

- Relazioni specialistiche;

- Elaborati grafici;

- Elaborati grafici dell'edificio "come costruito” e relativa documentazione fotografica, inerenti sia alla parte architettonica che agli impianti
tecnologici;

- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, suddiviso in:

a) Manuale d'uso;

b) Manuale di manutenzione;

¢) Programma di manutenzione;

- Piano di gestione e irrigazione delle aree verdi;

- Piano di fine vita in cui sia presente I'elenco di tutti i materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati che possono essere in seguito
riutilizzati o riciclati

E prevista l'archiviazione della documentazione tecnica riguardante l'edificio, nella sua rappresentazione BIM, ovvero in grado di garantire
adeguata interoperabilita in linea con i formati digitali IFC (Industry Foundation Classes) necessari allo scambio dei dati e delle informazioni
relative alla rappresentazione digitale del fabbricato.

Si indica, infine, il livello dei LOD del modello BIM rispetto ai 7 gradi proposti: A-B-C-D-E-F-G, cosi come identificati della norma UNI 11337-4,
e rispetto alle componenti tipologiche relative al patrimonio informativo: Architettonico, Strutturale ed Impiantistico.

Art. 2.24.14
DISASSEMBLAGGIO E FINE VITA
Capitolo 2.4.14 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

1l progetto relativo a edifici di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e ristrutturazione edilizia, prevede che
almeno il 70% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati nel progetto, esclusi gli impianti, sia sottoponibile, a fine
vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva (decostruzione) per essere poi sottoposto a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o aitre
operazioni di recupero.

L'aggiudicatario redige il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva, sulla base della norma 1SO 20887 "Sustainability in buildings
and civil engineering works- Design for disassembly and adaptability — Principles, requirements and guidance”, o della UNI/PdR 75
"Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare” o sulla base
delle eventuali informazioni sul disassemblaggio di uno o pit componenti, fomite con le EPD conformi alla UNI EN 15804, allegando le schede
tecniche o la documentazione tecnica del fabbricante dei componenti e degli elementi prefabbricati che sono recuperabili e riciclabili. La
terminologia relativa alle parti dell'edificio & in accordo alle definizioni della norma UNI 8290-1.

Verifica
II progettista redige i piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva come sopra indicato.

Art. 2.2.5
SPECIFICHE TECNICHE PER 1 PRODOTTI DA COSTRUZIONE
Capitolo 2.5 del D.M. 23 giugno 2022

Indicazioni alla stazione appaltante
| criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dait'art 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo sono riporiate le specifiche tecniche e i relativi mezzi di prova.

Per i prodotti da costruzione dotati di norma ammonizzata, devono essere rese le dichiarazioni di prestazione (DoP) in accordo con il
regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106.

Ove nei singoli criteri contenuti in questo capitolo si preveda l'uso di materiali provenienti da processi di recupero, riciclo, o costituiti da
sottoprodotti, si fa riferimento alle definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale», cosi come
integrato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 ed alle specifiche procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13

giugno 2017 n. 120.

lor: rcentuale del contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti, indicato nei sequenti criteri, € dimostrato
tramite una delle sequenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore

percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:

1. una dichiarazione ambientale di Pradotto di Tipo Il (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alia norma UNI EN ISO 14025, quali ad
esempio lo schema intemazionale EPD® o EPDltaly®, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di
sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;

2. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;

3. marchio "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato.

4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 "Use of recycled PVC" e 4.2 "Use of PVC by-product”, del marchio
VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;

5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilita dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.

6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformita, in conformita alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di
verifica del contenuto di riciclato efo recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti”, qualora it materiale rientri nel campo di applicazione

di tale prassi.

Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche
a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attivita di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri

processi produttivi.
Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN 1SO 14021, validate da un organismo di valutazione

della conformita, in corso di validita alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza delia convalida stessa.
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| mezzi di prova della conformitd qui indicati sono presentati dall'appaltatore al direttore dei lavori per le necessarie verifiche prima
dell'accettazione dei materiali in cantiere.

Art. 2.2.5.1
EMISSIONI NEGLI AMBIENTI CONFINATI (INQUINAMENTO INDOORY)
Capitolo 2.5.1 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

Le categorie di materiali elencate di seguito rispettano le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella successiva tabella:

a. pitture e vernici per intemi;

b. pavimentazioni (sono escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi, qualora non abbiano subito una lavorazione post cottura con applicazioni
di vernici, resine o altre sostanze di natura organica), incluso le resine liquide;

c¢. adesivi e sigillanti;

d. rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi);

e. pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a vista);

f. controsoffitti;

g. schermi al vapore sintetici per la protezione interna del pacchetto di isolamento.

Limite di emissione (pg/m?) a 28 giorni
Benzene 1 (per ogni sostanza)
Tricloroetilene (trielina)

di-2-etilesilftalato (DEHP)

Dibutilftalato (DBP)

COV totali 1500
Formaldeide <60
Acetaldeide <300
Toluene <450
Tetracloroetilene <350
Xilene <300
1,2,4-Trimetilbenzene <1500
1.4-diclorobenzene <90
Etilbenzene <1000
2-Butossietanolo <1500
Stirene <350

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

La determinazione delle emissioni avviene in conformité alla norma UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9.

Per qualunque metodo di prova o norma da utilizzare, si applicano i seguenti minimi fattori di carico considerando 0,5 ricambi d'aria per ora (a
parita di ricambi d'aria, sono ammessi fattori di carico superiori):

1,0 m2/m3 per le pareti

0.4 m2/m3 per pavimenti o soffitto

0,05 m2/m3 per piccole superfici, ad esempio porte;

0,07 m2/m3 per le finestre;

0,007 m2/m3 per superfici molto limitate, per esempio sigitlanti.

Per le pitture e le vernici, il periodo di pre-condizionamento, prima dellinserimento in camera di emissione, é di 3 giorni.

Per dimostrare la conformita sulfemissione di DBP e DEHP sono ammessi metodi alternativi di campionamento ed analisi (materiali con
contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mg/kg, limite di rilevabilita strumentale, sono considerati conformi al requisito di emissione a 28 giomni. Il
contenuto di DBP e DEHP su prodotti liquidi o in pasta & determinato dopo il periodo di indurimento o essiccazione a 20+10°C, come da

scheda tecnica del prodotto).

La dimostrazione del rispetto di questo criterio pud avvenire tramite la presentazione di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati e
accompagnati da un documento che faccia esplicito riferimento alla conformita rispetto al presente criterio. In alternativa possono essere scelti
prodotti dotati di una etichetta o certificazione tra le seguenti:

- AgBB (Germania)

- Blue Angel nelle specifiche: RAL UZ 113/120/128/132 (Germania)

- Eco INSTITUT-Label (Germania)

- EMICODE EC1/EC1+ (GEV) (Germania)

- Indoor Air Comfort di Eurofins (Belgio)

- Indoor Air Comfort Gold di Eurofins (Belgio)

- M1 Emission Classification of Building Materials (Finlandia)

- CATAS quality award (CQA) CAM edilizia (itatia)

- CATAS quality award Plus (CQA) CAM edilizia Plus (ltalia)

- Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Standard (ltalia)

- Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Plus (ltalia)

Art. 2.2.5.2
CALCESTRUZZI CONFEZIONATI IN CANTIERE E PRECONFEZIONATI
Capitolo 2.5.2 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio
| calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di softoprodotti, di
almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale & calcolata come rapporto tra il peso secco delle

materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine
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del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantitd che rimane effettivamente nel prodotto

finale.
La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

Art. 2.2.5.3
PRODOTTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO, IN CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO E IN
Capitolo 2.5.3 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio
| prodotti prefabbricati in calcestruzzo sono prodotti con un contenuto di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti di almeno

il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.

| blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di
sottoprodotti di almeno il 7,5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.

Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" def D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

Art. 2.2.5.4
ACCIAIO
Capitolo 2.5.4 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

Per gli usi strutturali & utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti,
inteso come somma delle tre frazioni, come di seguito specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%.

- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;

- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Per gli usi non strutturali & utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materie riciclate ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti
come di seguito specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%;

- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;

- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Con il termine "acciaio da forno elettrico legato” si intendono gli "acciai inossidabili" e gli "altri acciai legati” ai sensi della norma tecnica UNI
EN 10020, e gli "acciai alto legati da EAF" ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione. Le percentuali indicate si
intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

Art. 2.2.5.5
LATERIZI
Capitolo 2.5.5 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

| laterizi usati per muratura e solai hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti (sul secco) di almeno il
15% sul peso del prodotto.

Qualora i laterizi contengano solo materia riciclata ovvero recuperata, la percentuale & di almeno il 10% sul peso del prodotto.

| laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista hanno un contenuto di materie riciclate ovvero recuperate ovvero di sottoprodotti (sul
secco) di almeno il 7,5% sul peso del prodotto.

Qualora i laterizi contengano solo materia riciclata ovvero recuperata, la percentuale & di almeno it 5% sul peso del prodotto.

Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

Art. 2.2.5.6
PRODOTTI LEGNOSI
Capitolo 2.5.6 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio
Tutti i prodotti in legno utilizzati ne!l progetto devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile come indicato nel punto "a" della
verifica se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli elementi strutturali o rispettare le percentuali di riciclato come indicato nel

punto "b" della verifica se costituiti prevalentemente da materie prime seconde, come nel caso degli isolanti.

Verifica
Certificati di catena di custodia nei quali siano chiaramente riportati, il codice di registrazione o di certificazione, il tipo di prodotto oggetto della

fornitura, le date di rilascio e di scadenza dei relativi fornitori e subappaltatori.

a) Per la prova di origine sostenibile ovvero responsabile: Una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della
conformita che garantisca il controllo della «catena di custodia», quale quelia del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for
Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC);

b) Per it legno riciclato, una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformita che attesti almeno il 70%
di materiale riciclato, quali; FSC® Riciclato” ("FSC® Recycled") che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, oppure "FSC® Misto”
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("FSC® Mix") con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del Ciclo di Moebius allinterno dell'etichetta stessa o I'etichetta
Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato. Il requisito pud essere verificato anche con i seguenti mezzi di
prova: certificazione ReMade in Italy® con indicazione della percentuale di materiale riciclato in efichetta; Marchio di qualitd ecologica
Ecolabel EU.

Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di etichetta sul prodotto, devono essere supportate, in
fase di consegna, da un documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione (con apposito codice di certificazione
dell'offerente) in relazione ai prodotti oggetto della fornitura.

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" de! D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

Art. 2.2.5.7
ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI
Capitolo 2.5.7 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

Al fini del presente criterio, per isolanti si intendono quei prodotti da costruzione aventi funzione di isolante termico ovvero acustico, che sono
costituiti:

a) da uno o pill materiali isolanti. Nel qual caso ogni singolo materiale isolante utilizzato, rispetta i requisiti qui previsti;

b} da un insieme integrato di materiali non isolanti e isolanti, p.es laterizio e isolante. In questo caso solo | materiali isolanti rispettano i requisiti
qui previsti.

Gli isolanti, con esclusione di eventuali rivestimenti, carpenterie metalliche e altri possibili accessori presenti nei prodotti finiti, rispettano i
seguenti requisiti:

c) | materiali isolanti termici utilizzati per lisolamento dellinvolucro dell'edificio, esclusi, quindi, quelli usati per l'isolamento degli impianti,
devono possedere la marcatura CE, grazie al'applicazione di una norma di prodotto armonizzata come materiale isolante o grazie ad un ETA
per cui il fabbricante pud redigere la DoP (dichiarazione di prestazione) e apporre la marcatura CE. La marcatura CE prevede la dichiarazione
delle caratteristiche

essenziali riferite al Requisito di base 6 "risparmio energetico e ritenzione del calore™. In questi casi il produttore indica nella DoP, la
conduttivita termica con valori di lambda dichiarati ?D (o resistenza termica RD). Per i prodotti pre-accoppiati o i kit & possibile fare riferimento
alla DoP dei singoli materiali isolanti termici presenti o alla DoP del sistema nel suo complesso. Nel caso di marcatura CE tramite un ETA, nel
periodo transitorio in cui un ETA sia in fase di rilascio oppure la pubblicazione dei relativi riferimenti del’EAD per un ETA gia rilasciato non sia
ancora avvenuta sulla GUUE, il materiale ovvero componente pud essere utilizzato purché il fabbricante produca formale comunicazione del
TAB (Technical Assessment Body) che attesti lo stato di procedura in corso per il rilascio del’'ETA e la prestazione determinata per quanto
attiene alla sopraccitata conduttivita termica (o resistenza termica).

d) non sono aggiunte sostanze incluse nell'elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione (Substances of Very
High Concem-SVHC), secondo il regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2008), in concentrazione superiore allo 0,1 % (peso/peso).
Sono fatte salve le eventuali specifiche autorizzazioni all'uso previste dallo stesso Regolamento per le sostanze inserite nell'Allegato XIV e
specifiche restrizioni previste nell'Allegato XVil del Regolamento.

e) Non sono prodotti con agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di ozono (ODP), come per esempio gli HCFC;

f) Non sono prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;

g) Se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;

h) Se costituiti da lane minerali, sono conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.;

i) Se sono costituiti da uno o pil dei materiali elencati nella seguente tabella, tali materiali devono contenere le quantitd minime di materiale
riciclato ovvero recuperato o di sottoprodotti ivi indicate, misurate sul peso, come somma delle tre frazioni. ! materiali isolanti non elencati in
tabella si possono ugualmente usare & per essi non & richiesto un contenuto minimo di una delle tre frazioni anzidette.

Materiale Contenuto cumulativo di materiale recuperato, riciclato ovvero sottoprodotti

Cellulosa (Gli altri materiali di origine legnosa 80%
rispondono ai requisiti di cui al criterio "2.5.6 -
Prodotti legnosi” del D.M. 23 giugno 2022)

Lana di vetro 60%
Lana di roccia 16%
Vetro cellulare 60%
Fibre in poliestere 50%

(per gli isolanti composti da fibre di poliestere e materiale rinnovabile, tale
percentuale minima pud essere del 20% se il contenuto di materiale da fonte
rinnovabile & almeno pari all'85% del peso totale del prodotto. Secondo la norma
UNI EN SO 14021 i materiali rinnovabili sono composti da biomasse provenienti
da una fonte vivente e che pud essere continuamente reintegrata.)

Polistirene espanso sinterizzato (di cui quantita 15%

minima di riciclato 10%)

Polistirene espanso estruso (di cui quantita 10%

minima di riciclato 5%)

Poliuretano espanso rigido 2%

Poliuretano espanso flessibile 20%

Agglomerato di poliuretano 70%

Agglomerato di gomma 60%

Fibre tessili 60%
Verifica

La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale e include:
- per i punti da "c" a "g", una dichiarazione del legale rappresentante del produttore, supportata dalla documentazione tecnica quali le schede

dei dati di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, o rapporti di prova;
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- per il punto "h", le informazioni riguardanti la conformita della fibra minerale alla Nota Q o alla Nota R sono contenute nella scheda
informativa redata ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento certificazione (per esempio EUCEB) conforme alla norma 1ISO 17065 che dimostri,
tramite almeno una visita ispettiva all'anno, che la fibra & conforme a quella campione sottoposta al test di biosolubilita;

- per il punto "i", le percentuali di riciclato indicate sono verificate secondo quanto previsto al paragrafo "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti
da costruzione-indicazioni alla stazione appaltante” del D.M. 23 giugno 2022.

Art.2.2.5.8
TRAMEZZATURE, CONTROPARETI PERIMETRALI E CONTROSOFFITTI
Capitolo 2.5.8 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio
Le tramezzature, le contropareti perimetrali e i controsoffitti, realizzati con sistemi a secco, hanno un contenuto di almeno il 10% (5% in caso
di prodotti a base gesso) in peso di materiale recuperato, ovvero riciclato, ovvero di sottoprodotti. La percentuale indicata si intende come

somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.
| materiali di origine legnosa rispondono ai requisiti di cui al criterio *2.5.6-Prodotti legnosi” del D.M. 23 giugno 2022.

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM” del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

Art. 2.2.5.9
MURATURE IN PIETRAME E MISTE
Capitolo 2.5.9 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio
il progetto, per le murature in pietrame e miste, prevede I'uso di solo materiale riutilizzato o di recupero (pietrame e blocchetti).

Verifica
La Relazione CAM. di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

Art. 2.2.5.10
PAVIMENTI
Capitolo 2.5.10 de! D.M. 23 giugno 2022

Art. 2.2.5.10.1
PAVIMENTAZIONI DURE
Capitolo 2.5.10.1 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

Per le pavimentazioni in legno si fa riferimento al criterio "2.5.6-Prodotti legnosi” del D.M. 23 giugno 2022.

Le piastrelle di ceramica devono essere conformi almeno ai seguenti criteri inclusi nella Decisione 2009/607/CE, che stabilisce i criteri
ecologici per 'assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica alle coperture dure, e s.m.i:

1. Estrazione delle materie prime

2.2. Limitazione della presenza di alcune sostanze negli additivi (solo piastrelle smaltate), quali metalli pesanti come piombo, cadmio e
antimonio

4.2. Consumo e uso di acqua

4.3. Emissioni nell'aria (solo per i parametri Particolato e Fluoruri)

4.4, Emissioni nell'acqua

5.2. Recupero dei rifiuti

6.1. Rilascio di sostanze pericolose (solo piastrelle vetrificate)

A partire dal primo gennaio 2024, le piastrelle di ceramica dovranno essere conformi ai criteri inclusi delia Decisione 2021/476 che stabilisce i
criteri per I'assegnazione del marchio di qualita ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti per coperture dure.

Verifica
It progetio indica che in fase di consegna dei materiali la rispondenza al criterio sara verificata utilizzando prodotti recanti alternativamente:

- il Marchio Ecolabel UE;
- una dichiarazione ambientale 1SO di Tipo lll, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma I1SO 14025 da cui si evinca il rispetto del

presente criterio;

. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN 1SO 14025, quali ad
esempio lo schema internazionale EPD® o EPDItaly®, qualora nella dichiarazione ambientale siano presenti le informazioni specifiche relative
ai criteri sopra richiamati.

In mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio validata da un organismo di valutazione della
conformita, dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

Art. 2.2.5.10.2
PAVIMENTI RESILIENTI
Capitolo 2.5.10.2 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

Le pavimentazioni costituite da materie plastiche, devono avere un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di
almeno il 20% sul peso del prodotio, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati
dalle singole frazioni utilizzate.

Sono esclusi dall'applicazione del presente criterio i prodotti con spessore inferiore a 1 mm.

Le pavimentazioni costituite da gomma, devono avere un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il
10% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Sono esclusi dall'applicazione di tale criterio i prodotti con spessore inferiore
a 1 mm. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.
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Le pavimentazioni non devono essere prodotte utilizzando ritardanti di fiamma che siano classificati pericolosi ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. Tale requisito & verificato tramite la documentazione tecnica del fabbricante con allegate le schede dei dati di
sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, rapporti di prova o altra documentazione tecnica di supporto.

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

Art. 2.2.5.11
SERRAMENTI ED OSCURANTI IN PVC
Capitolo 2.5.11 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio
| serramenti oscuranti in PVC sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20%
sul peso del prodotto, inteso come somma delie tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole

frazioni utilizzate.

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

Art. 2.2.5.12
TUBAZIONI IN PVC E POLIPROPILENE
Capitolo 2.5.12 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

Le tubazioni in PVC e polipropilene sono prodotte con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il
20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle
singole frazioni utilizzate ed & verificata secondo quanto previsto al paragrafo "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione-indicazioni

alla stazione appaltante” del D.M. 23 giugno 2022.

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

Art. 2.2,5.13
PITTURE E VERNICI
Capitolo 2.5.13 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

Il progetto prevede l'utilizzo di pitture e vernici che rispondono ad uno o pit dei seguenti requisiti (la stazione appaltante decidera, in base ai
propri obiettivi ambientali ed in base alla destinazione d'uso dell'edificio):

a) recano il marchio di qualita ecologica Ecolabel UE;

b) non contengono alcun additivo a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o selenio che determini una
concentrazione superiore allo 0,010 % in peso, per ciascun metallo sulla vernice secca.

¢) non contengono sostanze ovvero miscele classificate come pericolose per I'ambiente acquatico di categoria 1 e 2 con i seguenti codici:
H400, H410, H411 ai sensi del regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e s.m.i. (tale criterio va utilizzato, qualora ritenuto opportuno dalla

stazione appaltante).

Verifica

La dimostrazione del rispetto di questo criterio pud avvenire tramite, rispettivamente:

a) l'utilizzo di prodotti recanti il Marchio Ecolabel UE.

b) rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati, con evidenza delle concentrazioni dei singoli metalli pesanti sulla vemice secca.

c) dichiarazione del legale rappresentante, con allegato un fascicolo tecnico datato e firmato con evidenza del nome commerciale della
vernice e relativa lista delle sostanze o miscele usate per preparare la stessa (pericolose o non pericolose e senza indicame la percentuale).
Per dimostrare I'assenza di sostanze o miscele classificate come sopra specificato, per ogni sostanza o miscela indicata, andra forita
identificazione (nome chimico, CAS o numero CE) e Classificazione della sostanza o della miscela con indicazione di pericolo, qualora
presente. Al fascicolo andranno poi allegate le schede di dati di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, o altra documentazione
tecnica di supporto, utile alla verifica di quanto descritto.

Art. 2.2.6
SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI RELATIVE AL CANTIERE
Capitolo 2.6 del D.M. 23 giugno 2022

Indicazioni alia stazione appaltante
| criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Sono costituiti da criteri progettuali per 'organizzazione e gestione sostenibile del cantiere. Il progettista li integra nel progetto di cantiere e nel
capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo.

La verifica dei criteri contenuti in questo capitolo avviene tramite la Relazione CAM. nella gquale sia videnziato lo stato ante ram, ali

interventi previsti, i consequenti risultati raggiunaibili e lo stato post operam.

Art. 2.2.6.1
PRESTAZIONI AMBIENTAL! DEL CANTIERE
Capitolo 2.6.1 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio
Le attivita di preparazione e conduzione del cantiere prevedono le seguenti azioni:
a) individuazione delle possibili criticita legate al'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, e delle

misure previste per la loro eliminazione o riduzione.
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b) definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storicoculturali presenti nell'area del cantiere quali
la recinzione e protezione degli ambiti interessati da fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone.
Qualora I'area di cantiere ricada in siti tutelati ai sensi delle norme del piano paesistico si applicano le

misure previste;

c) rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus altissima e Robinia pseudoacacia), comprese radici e
ceppaie. Per lindividuazione delle specie alloctone si dovra fare riferimento alla "Watch-list della flora alloctona d'talia” (Ministero
dell'Ambiente e della Tutela de! Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);

d) protezione delle specie arboree e arbustive autoctone. Gli alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali idonei, per escludere
danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non & ammesso usare gli alberi per linfissione di chiodi, appoggi e per linstallazione di corpi
illuminanti, cavi elettrici etc.;

e) disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimita delle preesistenze arboree e arbustive autoctone (& garantita almeno una
fascia di rispetto di dieci metri);

f) definizione delle misure adottate per aumentare I'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di inquinanti e
gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (Jampade a scarica di gas a basso consumo
energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelii solari per 'acqua calda ecc.);

g) fermo restando I'elaborazione di una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge
quadro sullinquinamento acustico”, definizione di misure per I'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di
carico e scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disamo ecc, e I'eventuale installazione di
schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree piit critiche e nelle aree di lavorazione pil rumorose, con particolare riferimento
alla disponibilita ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;

h) definizione delle misure per I'abbattimento delle emissioni gassose inquinanti con riferimento alle attivita di lavoro delle macchine operatrici
e da cantiere che saranno impiegate, tenendo conto delle “fasi minime impiegabili”: fase il A minimo a decorrere da gennaio 2022, Fase IV
minimo a decorrere dal gennaic 2024 e la V dal gennaio 2026 (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal
regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040);

i) definizione delle misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque refiue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di
lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;

j) definizione delle misure per I'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delie aree di lavorazione
con I'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento delia polvere;

k) definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, impedendo la diminuzione di materia organica, il calo della
biodiversita nei diversi strati, la contaminazione locale o diffusa, la salinizzazione, l'erosione etc., anche attraverso la verifica continua degli
sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo
contaminato;

1) definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali I'mpermeabilizzazione di eventuali aree di deposito temporaneo
di rifiuti non inerti e depurazione delle acque di dilavamento prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali;

m) definizione delle misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in
presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;

n) misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da avviare a preparazione per il riutilizzo,
recupero e riciclo;

0) misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali etc.) individuando le aree da adibire a
deposito temporaneo, gli spazi opportunamente attrezzati (con idonei cassonetti/contenitori carrellabili opportunamente efichettati per la

raccolta differenziata etc.).

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

Art. 2.2,6.2
DEMOLIZIONE SELETTIVA, RECUPERO E RICICLO
Capitolo 2.6.2 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio
Fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, la demolizione degli edifici viene eseguita in modo da massimizzare il recupero delle

diverse frazioni di materiale. Nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, il progetto prevede, a tal fine, che, almeno il 70% in
peso dei fifiuti non pericolosi generati in cantiere, ed escludendo gli scavi, venga avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo,
riciclaggio o altre operazioni di recupero, secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
152. |l progetto stima la quota parte di rifiuti che potra essere avviato a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero.

A tal fine pud essere fatto riferimento ai seguenti documenti: "Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di
ristrutturazione degli edifici” della Commissione Europea, 2018; raccomandazioni del Sistema nazionale della Protezione del'Ambiente
(SNPA) "Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti" del 2016; UNI/PdR 75 "Decostruzione selettiva — Metodologia per la
decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un‘ottica di economia circolare”.

Tale stima include le seguenti:

a. valutazione delle caratteristiche dell'edificio;
b. individuazione e valutazione dei rischi connessi a eventuali rifiuti pericolosi e alle emissioni che possono sorgere durante la demolizione;

c. stima delle quantita di rifiuti che saranno prodotti con ripartizione tra le diverse frazioni di materiale;
d. stima della percentuale di rifiuti da avviare a preparazione per il riutilizzo e a riciclo, rispetto al totale dei rifiuti prodotti, sulla base dei sistemi

di selezione proposti per il processo di demolizione;

Alla luce di tale stima, it progetto comprende le valutazioni e le previsioni riguardo a:
a. rimozione dei rifiuti, materiali o componenti pericolosi;
b. rimozione dei rifiuti, materiali 0 componenti riutilizzabili, riciclabili e recuperabili.

In caso di edifici storici per fare la valutazione del materiale da demolire o recuperare & fondamentale effettuare preliminarmente una
campagna di analisi conoscitiva dell'edificio e dei materiali costitutivi per determinarne, tipologia, epoca e stato di conservazione.

1l progetto individua le seguenti categorie di rifiuti:
- rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER 170101, 170102, 170103, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404,

170405, 170406, 170504, 170604, 170802) da avviare a operazioni di preparazione per il riutitizzo, impiegati nello stesso cantiere oppure, ove

non fosse possibile, impiegati in altri cantieri;
- rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali (codici EER 170101, 170102, 170103, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404,

170405, 170406, 170504, 170604, 170802) da avviare a operazioni di riciclo o ad altre forme di recupero;
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- le frazioni miste di inerti e rifiuti (codice EER 170107 e 170904) derivanti dalle demolizioni di opere per le quali non & possibile lo smontaggio
e la demolizione selettiva, che sono avviati ad impianti per la produzione di aggregati riciclati.

In considerazione del fatto che, in fase di demolizione selettiva, potrebbero rinvenirsi categorie di rifiuti differenti da quelle indicate (dovute ai
diversi sistemi costruttivi e materiali ovvero componenti impiegati nell'edificio), &€ sempre suggerita I'adozione di tutte le precauzioni e gli
accorgimenti atti ad avviare il maggior quantitativo di materiali non pericolosi a riciclo e ad altre operazioni di recupero

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

Art. 2.2.6.3
CONSERVAZIONE DELLO STRATO SUPERFICIALE DEL TERRENO
Capitolo 2.6.3 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

Fermo restando la gestione delle terre e rocce da scavo in conformita al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120, nel
caso in cui il progetto includa movimenti di terra (scavi, splateamenti o altri interventi sul suolo esistente), il progetto prevede la rimozione e
I'accantonamento del primo strato del terreno per il successivo riutilizzo in opere a verde. Per primo strato del terreno si intende sia 'orizzonte
Q" (organico) del profilo pedologico sia l'orizzonte "A" (attivo), entrambi ricchi di materiale organico e di minerali che & necessario
salvaguardare e utilizzare per le opere a verde. Nel caso in cui il profilo pedologico del suolo non sia noto, il progetto include un'analisi
pedologica che determini l'altezza dello strato da accantonare (O e A) per il successivo riutilizzo. 11 suolo rimosso dovra essere accantonato in
cantiere separatamente dalla matrice inorganica che invece & utilizzabile per rinterri o aliri movimenti di terra, in modo tale da non
comprometterne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche ed essere riutilizzato nelle aree a verde nuove o da riqualificare.

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.
Per quanto riguarda la prescrizione sullaccantonamento del primo strato di terreno, & allegato il profilo pedologico e relativa relazione
specialistica che dimostri la conformita al criterio.

Art. 2.2.6.4
RINTERRI E RIEMPIMENTI
Capitolo 2.6.4 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

Per i rinterri, il progetto prescrive il riutilizzo del materiale di scavo, escluso il primo strato di terreno di cui al precedente criterio "2.6.3-
Conservazione dello strato superficiale del terreno” del D.M. 23 giugno 2022, proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, ovvero
materiale riciclato, che siano conformi ai parametri defla norma UNI 11531-1.

Per i riempimenti con miscele betonabili (ossia miscele fluide, a bassa resistenza controllata, faciimente removibili, auto costipanti e
trasportate con betoniera), & utilizzato almeno il 70% di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242 e con caratteristiche prestazionali
rispondenti allaggregato riciclato di Tipo B come riportato al prospetto 4 della UNI 11104.

Per i riempimenti con miscele legate con leganti idraulici, di cui alla norma UNI EN 14227-1, & utilizzato almeno il 30% in peso di materiale

riciclato conforme alla UNI EN 13242.

Verifica
La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM" del D.M. 23 giugno 2022, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo

criterio progettuale.

| singoli materiali utilizzati sono conformi alle pertinenti specifiche tecniche di cui al capitolo "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da
costruzione" del D.M. 23 giugno 2022 e le percentuali di riciclato indicate, sono verificate secondo quanto previsto al paragrafo "2.5-Specifiche
tecniche per i prodotti da costruzione-indicazioni alla stazione appaltante” del D.M. 23 giugno 2022.

Per le miscele (betonabili o legate con leganti idraulict), oltre alla documentazione di verifica prevista nei pertinenti criteri, & presentata anche
la documentazione tecnica del fabbricante per la qualifica della miscela.

Art. 2.2.7
CRITERI PREMIANTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
Capitolo 2.7 del D.M. 23 giugno 2022

icazioni alla stazione a nte
La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, laddove utilizzi il miglior rapporto qualita

prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o piu dei seguenti criteri premianti (in base al valore dell'appalto e ai risultati attesi)
nella documentazione di gara, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico complessivo, anche con riferimento all'articolo 85

del medesimo decreto.

Art. 2.2.71
COMPETENZA TECNICA DEI PROGETTISTI
Capitolo 2.7.1 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

E attribuito un punteggio premiante all'operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria, di cui all'art. 45, per l'affidamento
congiunto di progettazione e lavori, e all'art. 66 del decreio legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che includa, nel gruppo di lavoro, un progettista
esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformita accreditato secondo la
norma intemazionale UNI CEI EN ISOAEC 17024.

Tale certificazione di competenza & basata sugli elementi di valutazione della sostenibilita e i contenuti caratteristici dei diversi protocolli di
sostenibilita energetico-ambientale degli edifici (rating systems) esistenti a livello nazionale o interazionale, ad esempio quelli di cui al par.
"4 3.4-Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova” del D.M. 23 giugno 2022, oppure su norme tecniche applicabili emanate dagli organismi
di normazione nazionali o internazionali, purché tale certificazione di competenza sia rilasciata alle figure di cui allart. 66 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tale soggetto puo essere lo stesso firmatario del progetto o far parte del gruppo di progettazione.

Verifica
L'operatore economico allega i certificati in corso di validita, rilasciati da organismi accreditati secondo 1a norma UNI CEl EN ISO/IEC 17024.
La conformita al criterio, a dimostrazione della formazione e competenza dell'operatore economico, & dimostrata dall'evidenza che l'esame
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superato sia basato sui protocolli sostenibilita energetico-ambientale, oppure su norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di
normazione nazionali o internazionali.

Art. 2.2.7.2
METODOLOGIE DI OTTIMIZZAZIONE DELLE SOLUZION! PROGETTUALI PER LA SOSTENIBILITA (LCAE LCC)
Capitolo 2.7.2 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

E attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegna a realizzare uno studio LCA (valutazione ambientale de! ciclo di
vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNt EN 15978 e uno studio LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita), secondo la UNI EN 15643 e
la UNI EN 16627, per dimostrare il miglioramento della sostenibilita ambientale ed economica del progetio di fattibilita tecnico-economica

approvato.

Verifica
L'operatore economico dimostra la sua capacita di approntare uno studio LCA e LCC del progetto di fattibilita tecnico economica descrivendo,

nell'offerta tecnica di gara, la metodologia di LCA e LCC che intende adottare, gli strumenti tecnici di cui dispone (software, banche dati, BIM),
gli eventuali esperti di cui si avvarra, l'organizzazione e il cronoprogramma della valutazione del ciclo di vita rispetto alle modalita e tempi di
definizione del progetto. In sede di esecuzione del servizio, I'aggiudicatario del servizio di progettazione avviera, con la stazione appaltante, un
dialogo strutturato per l'analisi e la valutazione degli esiti degli studi di LCA e LCC per una scelta condivisa delle soluzioni progettuali
definitive. Gli studi LCA e LCC della soluzione finale costituiranno, insieme al progetto esecutivo approvato, documentazione in base alla
quale, in sede di gara per l'affidamento dei lavori, gli offerenti potranno eventualmente proporre “varianti migliorative” (criterio di
aggiudicazione), ove previsto dalla documentazione di gara, che dovranno essere accompagnate da schede tecniche, planimetrie, relazioni
tecniche basate sulla implementazione della LCA e della LCC a loro disposizione che dimostri l'effettivo miglioramento ambientale delle

varianti migliorative proposte in gara.

Art. 2.2.7.3
PROGETTAZIONE IN BIM
Capitolo 2.7.3 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

Nei casi di bandi di progettazione in cui si richiede il BIM, & attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegna a
implementare la base dati del BIM con le informazioni ambientali refative alle specifiche tecniche di cui ai capitoli "2.4-Specifiche tecniche
progettuali per gli edifici”, "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere” del

D.M. 23 giugno 2022.

Verifica
L'operatore economico presenta dichiarazione di impegno ad eseguire le prestazioni migliorative di cui al criteric e offerta tecnico-

metodologica con la quale illustri la prestazione offerta.

Art. 2274
VALUTAZIONE DEI RISCH! NON FINANZIARI O ESG (ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE)
Capitolo 2.7.4 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio
E attribuito un punteggio premiante alloperatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria di cui all'art 66 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che sia stato sottoposto ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli

aspetti non finanziari 0 ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e "business ethics").

Verifica
L'operatore economico presenta un'attestazione di conformita al presente criterio, in corso di validita, rilasciata da un organismo di valutazione

della conformita accreditato secondo le norme UNI CEl EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema (programma)
di verifica e validazione quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating scheme”.

Art. 2.3
CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI
Capitolo 3 del D.M. 23 giugno 2022

Art. 2.3.1
CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LE GARE DI LAVOR! PER INTERVENT! EDILIZI
Capitolo 3.1 del D.M. 23 giugno 2022

Indicazioni alla stazione appaltante
| criteri contenut! in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 2.3.11
PERSONALE DI CANTIERE
Capitolo 3.1.1 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio
Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) & adeguatamente formato sulle procedure e tecniche
per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delie polveri.

Verifica
L'appaltatore allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a presentare idonea documentazione attestante

la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha
partecipato ad attivita formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un
docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori

verifichera la rispondenza al criterio.

Art. 2.3.1.2
MACCHINE OPERATRICI
Capitolo 3.1.2 del D.M. 23 giugno 2022
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Criterio

L'aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase lll A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase
minima impiegabile in cantiere sara la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali
sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.

Verifica

L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare macchine operatrici come indicato nel
criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giomi dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, i manuali duso e
manutenzione, ovvero | libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di
appartenenza. La documentazione & parte dei documenti di fine lavori consegnati dal Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

Art. 2.3.1.3
GRASSI| ED OLI LUBRIFICANTI PER | VEICOL! UTILIZZATI DURANTE | LAVORI
Capitolo 3.1.3 del D.M. 23 giugno 2022

Indicazioni alla stazione appaltante
| codici CPV relativi a questo criterio sono i seguenti: ¢.p.v 09211800-0 oli lubrificanti per la trazione, c.p.v. 0921 1000-1 oli lubrificanti e agenti

lubrificanti,, ¢.p.v. 09211100-2 - Oli per motori, cpv 24951100-6 lubrificanti, cpv 24951000-5 - Grassi e lubrificanti, cpv 09211600-7 - Oli per
sistemi idraulici e altri usi.

Art. 2.3.1.3.1
GRASSI ED OLI LUBRIFICANTI: COMPATIBILITA CON I VEICOLI DI DESTINAZIONE
Capitolo 3.1.3.1 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio
Le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti, if cui rilascio nell'lambiente pud essere solo accidentale e che dopo l'utilizzo possono essere
recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento:

- Grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);
- Grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);
- Grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli.

per essere utilizzati, devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati.

Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformita alla Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBER) e laddove l'uso dei
lubrificanti biodegradabili ovvero minerali a base rigenerata non sia dichiarato dal fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e
non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e oli lubrificanti & costituita da prodotti biodegradabili ovvero a base rigenerata
conformi alle specifiche tecniche di cui ai criteri 3.1.3.2 e 3.1.3.3 del D.M. 23 giugno 2022 o di lubrificanti biodegradabili in possesso

dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti.

Verifica
Indicazioni del costruttore del veicolo contenute nella documentazione tecnica *manuale di uso e manutenzione del veicolo”.

Art. 2.3.1.3.2
GRASSI ED OLI BIODEGRADABILI
Capitolo 3.1.3.2 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio
| grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualita ecologica europeo Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali
conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure devono essere conformi ai seguenti requisiti ambientali.

a) Biodegradabilita

| requisiti di biodegradabilitd dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono essere soddisfaiti per ogni sostanza,
intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una concentrazione =0,10% p/p nel prodotto finale.

il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione =0,10% p/p, che siano al contempo non biodegradabili e (potenzialmente)

bioaccumulabili.
il lubrificante pud contenere una o piu sostanze che presentino un certo grado di biodegradabilitd e di bioaccumulo secondo una determinata

correlazione tra concentrazione cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze e biodegradabilita e bioaccumulo cosi come riportato in tabella 1.

Tabella 1. Limiti di percentuale cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze presenti nel prodotto finale in relazione alla biodegradabilita ed al
potenziale di bioaccumulo.

OLI GRASSI
Rapidamente biodegradabile in condizioni aerobiche >90% >80%
Intrinsecamente biodegradabile in condizioni aerobiche =10% =20%
Non biodegradabile e non bioaccumulabile =5% =15%
Non biodegradabile e bicaccumulabile =0,1% =0,1%

b) Bioaccumulo
Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza:

- ha massa molecolare (MM) > 800 g/mo! e diametro molecotare > 1,5 nm (> 15 A), oppure
- ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 0 > 7, oppure

- ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) = 100 I’kg, oppure

- & un polimero 1a cui frazione con massa molecolare < 1 000 g/mol & inferiore al"l %.

Verifica

L'appaliatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato
nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, I'elenco di
prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e I'etichetta ambientale
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posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE) sopra citato, ma di altre etichette ambientali UNI EN ISO
14024, devono essere riportate le caratteristiche, anche tecniche, dell'etichetta posseduta.

In assenza di certificazione ambientale, la conformita al criterio sulla biodegradabilita e sul potenziale di bioaccumulo & dimostrata mediante
rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN I1SO 17025.

Detti laboratori devono pertanto effettuare un controllo documentale, effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (8DS), degli ingredienti usati
nella formulazione del prodotio e sulle SDS del prodotto stesso, ovvero di altre informazioni specifiche (quali ad esempio: individuazione delle
sostanze costituenti il formulato e presenti nell'ultima versione dell'elenco LUSC, LUbricant Substance Classification List, della decisione (UE)
2018/1702 della Commissione del 8 novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica) che ne dimostrino la biodegradabilita e, ove
necessario, il bioaccumulo (potenziale);

In caso di assenza di dati sopra citati, detti laboratori devono eseguire uno o pili dei test indicati nelle tabelle 2 e 3 al fine di garantire la
conformita al criterio di biodegradabilita e potenziale di bioaccumulo.

Tabella 2: Test di biodegradabilita

SOGLIE TEST |
Rapidamente = 70% (prove basate sul carbonio|+ OECD 301 A / capitolo C.4-A dellallegato del Reg. (EC)
biodegradabile organico disciolto) N.440/2008
(aerobiche) + OECD 301 E / capitolo C.4-B dell'allegato del Reg. (EC)
N.440/2008
» OECD 306 (Shake Flask method)
Rapidamente = 60% (prove basate sul+ OECD 301 B / capitolo C4 -C dellaliegato del Reg. (EC)
biodegradabile impoverimento di O2formazione di|N.440/2008
(aerobiche) C02) + OECD 301 C / capitolo C.4 -F dellallegato del Reg. (EC)
N.440/2008
» OECD 301 D / capitolo C.4 -E dellallegato del Reg. (EC)
N.440/2008
+» OECD 301 F / capitolo C.4 -D dell'allegato del Reg. (EC)
N.440/2008
« OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del Reg. (EC)
N.440/2008
» OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008
Intrinsecamente >70% » OECD 302 B / capitolo C.9 dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008
biodegradabile +OECD 302 C
(aerobiche)
Intrinsecamente 20% < X < 60% (prove basate sul- OECD 301 B / capitolo C4-C dell'allegato del Reg. (EC)
biodegradabile impoverimento di 02/ formazione|N.440/2008
(aerobiche) CO02) + OECD 301 C / capitolo C.4-F dellallegato del Reg. (EC)
N.440/2008
« OECD 301 D / capitolo C.4-E dellallegato de! Reg. (EC)
N.440/2008
» OECD 301 F / capitolo C.4-D dell'allegato del Reg. (EC)
N.440/2008
» OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del Reg. (EC)
N.440/2008
« OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008
BODS5/COD =0,5 » capitolo C.5 dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008
» capitolo C.6 dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008

Le sostanze, con concentrazioni =0,10% p/p nel prodotto finale, che non soddisfano i criteri previsti in tabella 2 sono considerate sostanze non
biodegradabili, per le quali & necessario verificare il potenziale di bioaccumulo, dimostrando di conseguenza che la sostanza non bioaccumuli.

Tabella 3: Test e prove di bioaccumulo

SOGLIE TEST
log KOW (misurato) Logkow<3 » OECD 107/ Part A.8 Reg. (EC) No 440/2008
Logkow=>7 » OECD 123/ Part A.23 Reg. (EC) No 440/2008
log KOW (calcolato)* Logkow<3 « CLOGP
Logkow>7 * LOGKOW
* KOWWIN
* SPARC
BCF (Fattore di[=100l/kg » OECD 305/ Part C.13 Reg. (EC) No 440/2008
bioconcentrazione)

* Nel caso di una sostanza organica che non sia un tensioattivo e per la quale non sono disponibili valori sperimentali, & possibile utilizzare un
metodo di calcolo. Sono consentiti i metodi di calcolo riportati in tabella.

| valori log Kow si applicano soltanto alle sostanze chimiche organiche. Per valutare il potenziale di bioaccumulo di composti inorganici, di
tensioattivi e di alcuni composti organometallici devono essere effettuate misurazioni del Fattore di bioconcentrazione-BCF.

Le sostanze che non incontrana i criteri in tabella 3 sono considerate (potenzialmente) bioaccumulabili.

| rapporti di prova forniti rendono evidenti le prove che sono state effettuate ed attestano la conformitd ai CAM relativamente alla
biodegradabilita e, ove necessario, al bioaccumulo (potenziale).

Art. 2.3.1.3.3
GRASSI ED OLI LUBRIFICANTI MINERALI A BASE RIGENERATA
Capitolo 3.1.3.3 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio
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I grassi e gli oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti,
devono contenere almeno le seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni
d'uso del prodotto stesso di cui alla successiva tabella 4.

Tabella 4
| Nomenclatura combinata - NC Soglia minima base rigenerata %
NC 27101981 (oli per motore) 40%
NC 27101983 (oli idraulici) 80%
NC 27101987 (oli cambio) 30% [
NC 27101999 (altri) 30% |

I grassi e gi oli lubrificanti la cui funzione d'uso non & riportata in Tabella 4 devono contenere almeno il 30% di base rigenerata.

Verifica

L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato
nel criterio. In corso di esecuzione de! contratto, entro 60 giomi dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, I'elenco di
prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®. Tale previsione si applica cosi come previsto dall'art.
80 o dall'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 2.31.34
REQUISITI DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA DEGLI OLI LUBRIFICANTI! (BIODEGRADABIL! O A BASE RIGENERATA)
Capitolo 3.1.3.4 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio
L'imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti & costituito da una percentuale minima di plastica riciclata pari al 25% in peso.

Verifica

L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato
nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, I'elenco di
prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in ltaly® o Plastica Seconda Vita. | prodotti con l'etichetta
ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio.

Art. 2.3.2
CRITERI PREMIANTI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
Capitolo 3.2 del D.M. 23 giugno 2022

Indicazioni alla stazione appaltante
La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, laddove utilizzi il miglior rapporto qualita

prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o pia dei seguenti criteri premianti (in base al valore dell'appalto e ai risultati attesi)
nella documentazione di gara, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico complessivo, anche con riferimento all'articolo 95
del medesimo decreto.

Per quanto riguarda le prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione, il criterio premiante & riferito esclusivamente ai prodotti da
costruzione previsti dal progetto esecutivo.

Art. 2.3.21
SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
Capitolo 3.2.1 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

E attribuito un punteggio premiante alloperatore economico che dimostra la propria capacitad di gestire gli aspetti ambientali dell'intero
processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fomitura
ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2008, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.

Verifica
Certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validita o registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n.
1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o altra prova equivalente ai

sensi dell'art. 105 del decreto legislative 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 2.3.2.2
VALUTAZIONE DEI RISCHI NON FINANZIARI O ESG (ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE)
Capitolo 3.2.2 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

E attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che sia stata sottoposta ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di
impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, govemance, sicurezza, e "business ethics”).

E attribuito un ulteriore punteggio premiante all'operatore economico che fornisce evidenza di adottare dei criteri di selezione dei propri
fornitori di materiali, privilegiando le organizzazioni che siano state sottoposte ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti
avversi su {utti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e "business ethics”).

Verifica
Attestazione di conformita al presente criterio, in corso di validitd, rilasciata da un organismo di valutazione della conformita accreditato

secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, ISO/TS 17033 e UNI/Pdr 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad
esempio Get It Fair "GIF ESG Rating scheme”.

Attestazione dell'adozione di criteri per la selezione dei propri fomitori di materiali, privilegiando organizzazioni che dispongano di
un'attestazione di conformita, in corso di validitd, rilasciata da un organismo di valutazione delta conformita accreditato secondo le norme UNI
CEl EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio "Get It
Fair-GIF ESG Rating scheme”.
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Art. 2.3.2.3
PRESTAZION!I MIGLIORATIVE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE
Capitolo 3.2.3 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

E attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che propone di sostituire uno o piu prodotti da costruzione previsti dal progetto
esecutivo posto a base di gara con prodotti aventi le stesse prestazioni tecniche ma con prestazioni ambientali migliorative (ad es. maggiore
contenuto di riciclato, minore contenuto di sostanze chimiche pericolose ecc.). Tale punteggio & proporzionale all'entita del miglioramento

proposto.

Verifica
L'operatore economico allega le schede tecniche dei materiali e dei prodotti da costruzione e le relative certificazioni che dimostrano il

miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche degli stessi.

Art. 2.3.2.4
METODOLOGIE DI OTTIMIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA SOSTENIBILITA (LCA E LCC)
Capitolo 3.2.4 del D.M. 23 giugno 2022

Indicazioni alla stazione appaltante
Ii presente criterio premiante si applica solo ai casi in cui il progetto posto a base di gara sia accompagnato da uno studio LCA (valutazione

ambientale del ciclo di vita) e LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita), come previsto al criterio "2.7.2 - Metodologie di ottimizzazione delle
soluzioni progettuali per la sostenibilitd (LCA e LCC)" del D.M. 23 giugno 2022. Si applica, inoltre, solo se la documentazione di gara consente
la presentazione di varianti migliorative. Al sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la stazione appaltante indica negli
atti di gara quali sono le parti del progetto esecutivo sulle quali & possibile proporre varianti migliorative.

Criterio
E attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che presenta proposte migliorative refative al progetto posto a base di gara che
determinino un miglioramento degli indicatori ambientali ed economici del'LCA e dell'LCC che fanno parte della documentazione di gara.

Verifica
L'offerente allega una relazione tecnica delle proposte migliorative offerte e l'aggiomamento dello studio LCA e LCC (allegati alla

documentazione di gara), a dimostrazione del miglioramento rispetto al progetto posto a base di gara. Tale aggiomamento & redatto, per lo
studio LCA secondo le norme tecniche UNI EN 15643 e UNI EN 15978 e per lo studio LCC, secondo le norme tecniche UNI EN 15643 e UNI

EN 16627.

Art. 2.3.25
DISTANZA DI TRASPORTO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE
Capitolo 3.2.5 del D.M. 23 giugno 2022

Indicazioni alla stazione appaltante
Questo criterio premiante pud essere utilizzato, ma non insieme al precedente criterio *3,2.4 - Metodologie di ottimizzazione delie soluzioni

progettuali per la sostenibilita (LCA e LCC)" det D.M. 23 giugno 2022, in quanto tali metodologie gia includono valutazioni sugli impatti dovuti
al trasporto.

L'inserimento di questo criterio premiante nella documentazione di gara prevede la conoscenza del contesto territoriale per far si che
I'assegnazione del relativo punteggio premi effettivamente il soggetto che, per ottenerlo, reperira | materiali entro la distanza determinata.

Criterio

E attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegna che si impegna ad approvvigionarsi di almeno il 60% in peso sul
totale dei prodotti da costruzione ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo. 1 prodotti da costruzione devono possedere le
caratteristiche tecniche richieste negli elaborati progettuali. Tale distanza & calcolata tra il sito di fabbricazione (ossia il sito di produzione e
non un sito di stoccaggio o rivendita di materiali) ed il cantiere di utilizzo dei prodotti da costruzione.

Qualora alcune tratte del trasporto avvengano via mare, il valore della distanza si considera diviso per due, quindi & considerato solo per il

50% nel calcolo della distanza totale.
Qualora alcune tratte del trasporto avvengano via ferrovia, il valore della distanza si considera diviso per quattro, quindi & considerato solo per

il 25% nel calcolo della distanza totale.

Per il calcolo della distanza si applica la seguente formula:
Totale distanza pesata = (DF/4) + (DN/2) + DG

Dove

DF = Distanza via ferrovia in km

DN = Distanza via nave in km

DG = Distanza su gomma in km

Verifica
L'offerente presenta un elenco dei prodotti da costruzione previsti per la realizzazione dell'opera, specificando per ognuno la localizzazione del

luogo di fabbricazione e la distanza dal cantiere di destinazione, sulla base dei dati forniti dai produttori o fomitori dei materiali utilizzati.

. Art.2.3.26
CAPACITA TECNICA DEI POSATORI
Capitolo 3.2.6 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio
E attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si avvale di posatori professionisti, esperti nella posa dei materiali da
instaliare.

Verifica
Presentazione dei profili curriculari dei posatori professionisti incaricati per la posa da cui risulti la loro partecipazione ad almeno un corso di

specializzazione tenuto da un organismo accreditato dalla Regione di riferimento per Formazione Superiore, Continua e Permanente,
Apprendistato o, in altemativa, un certificato di conformita alle norme tecniche UNI in quanto applicabili rilasciato da Organismi di
Certificazione, o Enti titolati, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, in possesso dell'accreditamento
secondo la norma internazionale UNI CEl EN ISO/IEC 17024, da parie dell'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento.
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Tale specializzazione & comprovata dal relativo certificato di conformita alla norma tecnica UNI definita per la singola professione, secondo
quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, nominale e specifico per il materiale o I'elemento tecnologico che dovra essere posato. La
documentazione comprovante la formazione specifica o la conformita alla norma tecnica UNI sara rilasciata e dovra essere fomnita per tutti i
nominativi che prenderanno parte alla posa dei prodotti da costruzione in cantiere.

Segue un elenco non esaustivo di norme tecniche relative alla posa di alcuni prodotti da costruzione:

- UNI 11555, "Attivita professionali non regolamentate - Posatori di sistemi a secco in lastre - Requisiti di conoscenza, abilita, competenza”;

- UNI 11673-2, "Posa in opera di serramenti - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilita e competenza del posatore di serramenti”;

- Serie UNI 11333, "Posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione - Formazione e qualificazione degii addetti”;

- UNI 11418-1, "Coperture discontinue - Qualifica dell'addetto alla posa in opera delle coperture discontinue - Parte 1: Requisiti di conoscenza,
abilitd e competenza”;

- UNI/PdR 68, "Lattoneria edile - Servizio di lationeria edile e requisiti dei profili professionali di lattoniere edile™;

- UNI 11515-2, "Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilitd e competenza dei posatori®;

- UNI 11493-2, "Piastrellature ceramiche a pavimento e a parete - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilita e competenza per posatori di
piastrellature ceramiche a pavimento e a parete”;

- UNI 11714-2, "Rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilita e competenza per
posatori di rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti";

- UNI 11704, "Attivita professionali non regolamentate - Pittore edile - Requisiti di conoscenza, abilita e competenza”;

- UNI 11556, "Attivita professionali non regolamentate - Posatori di pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o a base di legno - Requisiti di
conoscenza, abilita e competenza™;

- UNI 11718, "Attivita professionali non regolamentate - Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi compositi di isolamento termico
per estemo (ETICS) - Requisiti di conoscenza, abilita € competenza”.

Art. 2.3.2.7
GRASS! ED OLI LUBRIFICANTI PER | VEICOLI UTILIZZATI DURANTE | LAVORI
Capitolo 3.2.7 del D.M. 23 giugno 2022

Indicazioni alla stazione appaltante
| codlici CPV relativi a questo criterio sono i seguenti: ¢.p.v 09211900-0 ofi lubrificanti per la trazione, c.p.v. 09211000-1 oli lubrificanti e agenti

lubrificanti,, ¢.p.v. 09211100-2 - Ol per motori, cpv 249511006 lubrificanti, cpv 24951 000-5 - Grassi e lubrificanti, cov 09211600-7 - Oli per
sistemi idraulici e altri usi.

Art. 2.3.2.7.1
LUBRIFICANTI BIODEGRADABILI (DIVERSI DAGLI OLI MOTORE): POSSESSO DEL MARCHIO ECOLABEL (UE) O DI ALTRE
ETICHETTE AMBIENTALI CONFORMI ALLA UNI EN ISO 14024
Capitolo 3.2.7.1 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio
E attribuito un punteggio premiante se lintera fornitura di lubrificanti biodegradabili, diversi dagli oli motore, & costituita da prodotti in possesso
dal marchio Ecolabel (UE) o di altre etichette equivalenti conformi alla UNI EN 1SO 14024.

Verifica
L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato

nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, I'elenco di
prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e del possesso del marchio
comunitario di qualita ecologica ecolabel (UE) o delle eventuali altre etichette conformi alla UNI EN ISO 14024,

Art. 2.3.2.7.2
GRASSI ED OLI LUBRIFICANTI MINERALI: CONTENUTO DI BASE RIGENERATA
Capitolo 3.2.7.2 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

Si assegna un punteggio tecnico all'offerta di lubrificanti a base rigenerata aventi quote maggiori di olio rigenerato rispetto alle soglie minime
indicate nella tabella 4 del criterio "3.1.3.3 - Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata” del D.M. 23 giugno 2022,

Hl punteggio & assegnato in maniera dirsttamente proporzionale al contenuto di rigenerato.

Verifica

L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato
nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giomi dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, I'elenco di
prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®. Tale previsione si applica cosi come previsto dallart.

80 o dal dall'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 2.3.2.7.3
REQUISITI DEGLI IMBALLAGGI DEGL) OLI LUBRIFICANTI (BIODEGRADABILI O A BASE RIGENERATA)
Capitolo 3.2.7.3 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

E assegnato un punteggio tecnico premiante all'offerta di lubrificanti i cui imbaliaggi in plastica sono costituiti da percentuali maggiori di
plastica riciclata rispetto afla soglia minima del 25%, indicata al criterio *3.1.3.4 - Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti
{biodegradabili 0 a base rigenerata)" del D.M. 23 giugno 2022.

In particolare:

- se il contenuto di plastica riciclata & maggiore del 25%, fino al 40% si assegna un punteggio pari a X/2;

- se il contenuto di plastica riciclata & maggiore del 40%, fino al 60% si assegna un punteggio pari a 0,8"X
- se il contenuto di plastica riciclata & maggiore del 60% si assegna un punteggio pari a X

Verifica
L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare imballaggi come indicato nel criterio. In

corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con
indicazione del contenuto di riciclato nellimbaltaggio. La dimostrazione del contenuto di riciclato degli imballaggi primari, avviene per mezzo di
una certificazione quale ReMade in ltaly® o Plastica Seconda Vita, che attesti lo specifico contenuto di plastica riciclata previsto per
I'ottenimento del punteggio. | prodotti con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio.

Art. 2328
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EMISSIONI INDOOR
Capitolo 3.2.8 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

E attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si approvvigiona dei materiali elencati di seguito, che rispettano le prescrizioni
sui limiti di emissione esposti nella successiva tabella:

a) pitture e vernici per interni

b) pavimentazioni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi), incluso le resine liquide.

¢) adesivi e sigillanti

d) rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi)

e) pannelli di finitura intemni (comprensivi di eventuali isolanti a vista).

f) Controsoffitti

g) schermi al vapore

Limite di emissione (pug/m?) a 28 giorni
Benzene 1 (per ogni sostanza)
Tricloroetilene (trielina)

di-2-etilesilftalato (DEHP)

Dibutilftalato (DBP)

COV totali 1000
Formaldeide <10
Acetaldeide <200
Toluene <300
Tetracloroetilene <250
Xilene <200
1,2,4-Trimetilbenzene <1000
1,4-diclorobenzene <60
Etilbenzene <750
2-Butossietanolo <1000
Stirene <250

Verifica
L'operatore economico presenta le schede tecniche, i rapporti di prova, le certificazioni o altro documento idoneo a comprovare le

caratteristiche dei materiali e dei prodotti che si impegna a impiegare per la realizzazione dell'opera.

La determinazione delle emissioni avviene in conformita alla norma UNI EN 16516 o UNI EN SO 16000-9.

Per qualunque metodo di prova o norma da utilizzare, si applicano i seguenti minimi fattori di carico considerando 0,5 ricambi d'aria per ora (a
parita di ricambi d'aria, sono ammessi fattori di carico superiori):

1,0 m2/m3 per le pareti

0.4 m2/m3 per pavimenti o soffitto

0,05 m2/m3 per piccole superfici, ad esempio porte;

0,07 m2/m3 per le finestre;

0,007 m2/m3 per superfici molto limitate, per esempio sigillanti.

Per le pitture e le vemici, il periodo di pre-condizionamento, prima dellinserimento in camera di emissione, € di 3 giomi.

Per dimostrare la conformita sull'emissione di DBP e DEHP sono ammessi metodi altemativi di campionamento ed analisi (materiali con
contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mgkg, limite di rilevabilita strumentale, sono considerati conformi al requisito di emissione a 28 giomi. Il
contenuto di DBP e DEHP su prodotti liquidi o in pasta & determinato dopo il periodo di indurimento o essiccazione a 20+10°C, come da
scheda tecnica del prodotto). .

La dimostrazione del rispetto di questo criterio pud avvenire tramite la presentazione di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati e
accompagnati da un documento che faccia esplicito riferimento alla conformita rispetto al presente criterio. In alternativa possono essere scelti
prodotti dotati di una etichetta o certificazione tra le seguenti:

- AgBB (Germania)

- Blue Angel nelle specifiche: RAL UZ 113/120/128/132 (Germania)

- Eco INSTITUT-Label (Germania)

- EMICODE EC1/EC1+ (GEV) (Germania)

- Indoor Air Comfort (Eurofins)

- Indoor Air Comfort Gold (Eurofins)

- M1 Emission Classification of Building Materials (Finlandia)

- CATAS quality award Plus (CQA) CAM edilizia Plus (ltalia)

- Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Plus (Italia)

Art. 2.3.2.9
UTILIZZO DI MATERIALI E PRODOTTI DA COSTRUZIONE PRODOTTI IN IMPIANTI APPARTENENTI A PAESI RICADENTI IN AMBITO
EU/ETS (EMISSION TRADING SYSTEM)
Capitolo 3.2.9 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

E attribuito un punteggio premiante (cumulativo o per singolo prodotio da costruzione) all'operatore economico che si approvvigiona di:

a. Prodotti da costruzione in acciaio, realizzati con acciaio prodotto al 100% da impianti appartenenti a Paesi ricadenti in ambito EU/ETS.

b. Calce prodotta per il 100% da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS.

¢. Cartongesso prodotto per il 100% da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS.

d. Cemento e di materiali a base cementizia contenenti cemento prodotti in un impianto in cui si utilizza clinker prodotto per almeno il 90% da
un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS. Per ogni punto in pid rispetto a tale percentuale, viene attribuito un
punteggio aggiuntivo pari al 10% de! punteggio premiante previsto.

e. Prodotti ceramici prodotti per almeno il 90% da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS. Per ogni punto in pit
rispetto a tale percentuale, viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 10% del punteggio premiante previsto.

66



f. Vetro piano per edilizia prodotto per almeno il 90% da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS. Per ogni punto in
pitl rispetto a tale percentuale, viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 10% del punteggio premiante previsto.

Verifica

L'operatore economico si impegna, tramite dichiarazione del proprio legale rappresentante, a presentare, in fase di esecuzione dei lavori, la
certificazione della provenienza dei materiali e dei prodotti da costruzione, rilasciata annualmente da un organismo di valutazione della
conformita, quale un organismo verificatore accreditato, di cui al regolamento (UE) 2018/2067, per I"attivita di verifica delle comunicazioni delle
emissioni di CO2 di cui all'art. 15 della direttiva 2003/87/CE, mediante un bilancio di massa dei flussi di materiale.

Art. 2.3.2.10
ETICHETTATURE AMBIENTALI
Capitolo 3.2.10 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

E attribuito un punteggio premiante nel caso in cui il prodotto da costruzione rechi il marchio di qualita ecologica Ecolabel UE, (per le pitture e
le vernici tale criterio premiante pud essere usato solo se il progetto non lo prevede gia come obbligatorio in base a quanto previsto al criterio
"2 5.13 - Pitture e vernici” del D.M. 23 giugno 2022), oppure abbia una prestazione pari alla classe A dello schema "Made Green in Italy”
(MGI) di cui al decreto del Ministro del'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 marzo 2018 n. 56, ottenuto sulla base delle
Regole di Categoria riferite ai prodotti da costruzione.

L'entita del punteggio & proporzionale al numero di prodotti recanti le etichettature qui richieste.

Verifica
Il Marchio Ecolabel UE oppure documento di attestazione di verifica della classe A dello schema "Made Green in Italy", relativi ai prodotti da

costruzione utilizzati.

Art. 2.4
CRITER! PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI
Capitolo 4 del D.M. 23 giugno 2022

Art. 2.4.1
SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI
Capitolo 4.1 del D.M. 23 giugno 2022

Si applicano i criteri di cui ai capitoli "2.3 - Specifiche tecniche progettuali di livello territorialeurbanistico”, "2.4 - Specifiche tecniche progettuali
per gli edifici®, "2.5 - Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e "2.6 - Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”™ del D.M. 23

giugno 2022.

Art. 2.4.2
CLAUSOLE CONTRATTUALI
Capitolo 4.2 del D.M. 23 giugno 2022

Si applicano i criteri di cui al capitolo "3.1 - Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi" del D.M. 23 giugno 2022.

Art. 24.3
CRITERI PREMIANTI
Capitolo 4.3 del D.M. 23 giugno 2022

Le stazioni appaltanti fanno riferimento ai criteri premianti dei capitoli "2.7 - Criteri premianti per 'affidamento del servizio di progettazione” e
"3.2 - Criteri premianti per I'affidamento dei lavori” del D.M. 23 giugno 2022, piti i criteri del presente paragrafo.

Art. 2.4.31
METODOLOGIE DI OTTIMIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA SOSTENIBILITA (LCA E LCC)
Capitolo 4.3.1 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio
Viene attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che presenta un progetto migliorativo, dal punto di vista delle prestazioni

ambientali ed economiche rispetto al progetto posto a base di gara.
Il miglioramento & comprovato da uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978

e uno studio LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita), secondo la UNI EN 15643 e la UNI EN 16627.
It punteggio & proporzionale agli elementi costruttivi considerati (es. coperture, tamponature, solai, ecc.), oppure & assegnato in misura
proporzionale al miglioramento del profilo ambientale del progetto.

Verifica
Studio di LCA e LCC a dimostrazione del miglioramento rispetto al progetto posto a base di gara.

Art. 2.4.3.2
VALUTAZIONE DEI RISCHI NON FINANZIARI O ESG (ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE)
Capitolo 4.3.2 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio
£ attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che sia stato sottoposto ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di
impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e "business ethics").

Verifica
In sede di gara l'offerente presenta un'attestazione di conformita al presente criterio, in corso di validita, rilasciato da un organismo di

valutazione della conformita accreditato secondo le norme UNI CEl EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema
(programma) di verifica e validazione quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating scheme".

Art. 24.3.3
PRESTAZIONE ENERGETICA MIGLIORATIVA
Capitolo 4.3.3 del D.M. 23 giugno 2022
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Indicazioni alla stazione appaltante
Il presente criterio non deve essere utilizzato insieme al criterio "4.3.1 - Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la

sostenibilita (LCA e LCC)" del D.M. 23 giugno 2022.

Criterio

E attribuito un punteggio premiante al progetio che prevede prestazioni energetiche migliorative rispetto al progetto posto a base di gara e,
precisamente:

a) nel caso di nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti superiori ai 500 m3 e ristrutturazioni importanti di primo livello, che
conseguono una riduzione del 10% rispetto al valore limite (EPgl,nren,rif,standard(2019,2021)) per la classe A4 di cui all'aliegato 1 del decreto
interministeriale 26 giugno 2015 «Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici».

b) nel caso di ristrutturazioni importanti di secondo livello riguardanti lnvolucro edilizio opaco si richiede una riduzione dell'indice di
prestazione termica utile per riscaldamento EPH,nd di almeno il 30% rispetto alla situazione ante operam. Nel caso di riqualificazione integrale
della superficie disperdente si richiede una percentuale di miglioramento del 50%.

Verifica
Nel caso di nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti sia di primo che di secondo livello, relazione tecnica di cui al decreto interministeriale

26 giugno 2015 dianzi citato.

Art. 2.4.3.4
MATERIALI RINNOVABILI
Capitolo 4.3.4 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

Viene attribuito un punteggio premiante al progetto che prevede l'utilizzo di prodotti da costruzione derivati da materie prime rinnovabili10 per
almeno il 20%, calcolata sul peso dei prodottl da costruzione permanentemente incorporati all'interno dell'opera, sul totale dell'edificio, escluse
le strutture portanti. Se il materiale usato & costituito da una miscela di materiali rinnovabili e non rinnovabili al fine del calcolo in peso verra

considerata solo la parte di materiale da fonte rinnovabile.

Verifica
La Relazione CAM include una descrizione dei prodotti da costruzione che contribuiscono al raggiungimento della soglia qui prevista e, in fase

di esecuzione dei lavori l'aggiudicatario presenta allufficio di direzione lavori, per ciascuno di essi, I'asserzione ambientale autodichiarata del
produttore, conforme alla norma UNI EN ISO 14021, che definisce i materiali rinnovabili come quelli composti da biomasse provenienti da una
fonte vivente e che pud essere continuamente reintegrata.

Art. 2.4.3.5
SELEZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN GRES PORCELLANATO
Capitolo 4.3.5 del D.M. 23 giugno 2022

Indicazioni alla stazione appaltante
Il presente criterio pud essere incluso se il progetto prevede la realizzazione di pavimentazioni in gres porcellanato. La stazione appaltante

dovra comunicare al MITE i risultati ottenuti dall'applicazione de/ tool LCC.

Criterio

E attribuito un punteggio premiante all'operatore economico ¢ al fomitore che si impegna ad applicare o strumento di calcolo LCC, messo a
disposizione dal Ministero della transizione ecologica, per la scelta del fornitore delle piastrelle in gres porcellanato eventualmente previsto nel
capitolato speciale di appalto. La selezione dovra essere effettuata confrontando almeno n. 3 (tre) prodotti diversi, anche relativi allo stesso
fornitore ed il prodotto selezionato dovra essere caratterizzato dalla migliore prestazione economico-ambientale.

Lo strumento, corredato con un manuale di istruzioni, sara disponibile & scaricabile dal sito del Ministero della transizione ecologica, in una

sezione dedicata nel portale dedicato al GPP e ai CAM.

Verifica
L'operatore economico presenta una relazione sintetica in cui indica i prodotti considerati, riportando, per ciascuno di essi le assunzioni fatte e
i risultati ottenuti dall'applicazione dello strumento di calcolo LCC e include le refative schede tecniche.

Art. 2.4.3.6
SISTEMA DI AUTOMAZIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLEDIFICIO
Capitolo 4.3.6 del D.M. 23 giugno 2022

Indicazioni alla stazione appaltante
Questo criterio & opportunamente applicabile in funzione di un successivo affidamento del servizio di prestazione energetica (EPC) oppure di

rendimento energetico dell'edificio, in coerenza con quanto previsto dalle clausole contrattuali di cul all'allegato al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 marzo 2012 di «Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara
della Pubblica Amministrazione per I'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di

riscaldamento/raffrescamentos.

Criterio

E attribuito un punteggio premiante al progetto che, per l'uso di impianti tecnologici, di climatizzazione e di illuminazione, prevede un sistema
di automazione, controlic e gestione tecnica delle tecnologie a servizio dell'edificio (BACS - Building Automation and Control System)
corrispondente alla classe di efficienza A, come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232-1 "Prestazione energetica degli edifici -
Parte 1: Impatto del'automazione, del controllo e della gestione tecnica degli edifici - Moduli M10-4,5,6,7,8,9,10" e successive modifiche o
norma equivalente. Tale sistema di automazione deve essere in grado di consentire al committente un adeguato monitoraggio degli opportuni
indicatori di prestazione energetica, idrica ed eventualmente relativa ad altre risorse e di assicurare che le prestazioni energetiche dell'edificio
siano le massime possibili grazie alla gestione ottimale automatica degli impianti.

Verifica
Progetto del sistema di monitoraggio, in caso di nuova installazione oppure le prescrizioni tecniche, in caso di migrazione del sistema di

monitoraggio esistente, in grado di consentire una gestione ottimale degli edifici e degli impianti, in accordo con quanto previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia» e in linea con
I'eventuale introduzione dell'etichetta europea per la misura dell'intelligenza degli edifici (allegato 1-bis direttiva 2018/884) e presentare una
dichiarazione che asseveri che il sistema installato & di classe A ai sensi della norma UNI/TS 11651 "Procedura di asseverazione per | sistemi
di automazione e regolazione degli edifici in conformita alla UNI EN 15232".
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Art. 2.4.3.7
PROTOCOLLO Dt MISURA E VERIFICA DE!I RISPARMI ENERGETICI
Capitolo 4.3.7 del D.M. 23 giugno 2022

Indicazioni alla stazione appaltante
Questo criteric & opportunamente applicabile in funzione di un successivo affidamento del servizio di prestazione energetica (EPC) oppure di

rendimento energetico dell'edificio.

Criterio

E attribuito un punteggio premiante al progetto che prevede 'adozione di un protocollo per la misura e verifica dei risparmi (M&V) al fine di
garantire una misura e verifica puntuale delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, post operam, ed & particolarmente
importante nel caso di contratti EPC, che collegano il canone al livello di prestazione raggiunto.

1l protocollo puo fare riferimento alternativamente a:

- protocollo internazionale IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol);

- norma UNI ISO 50015;
- norma UNI CEI EN 17267 Energy measurement and monitoring plan - Design and implementation - Principles for energy data collection.

Verifica
Piano di M&V conforme ad uno dei protocolli indicati al punto precedente. Il piano & firmato da un professionista certificato CMVP

(certificazione internazionale sulla capacita di utilizzo del protocollo IPMVP), da un EGE (certificato secondo la UNI CEI 11339) o dal legale
rappresentante di una ESCO (certificata secondo la UNI CEI 11352).
La Relazione tecnica CAM illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.

Art. 2.4.3.8
FINE VITA DEGLI IMPIANTI
Capitolo 4.3.8 del D.M. 23 giugno 2022

Criterio

E attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che, per interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e
ricostruzione e quelli di ampliamento di edifici esistenti che abbiano un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o
comunque superiore a 500 m3, e degli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, prevede l'uso di impianti (tecnologici, di
riscaldamento, raffrescamento) progettati per essere disassemblati, riutilizzati, riciclati nelle loro singole componenti.

Verifica
Piano relativo alla fase di "fine vita" degli impianti in cui sia presente l'elenco di tutti i componenti utilizzati che possono essere in seguito

riutilizzati o riciclati, con l'indicazione del relativo peso.

CAPO 3
CRITERI AMBIENTALI MINIMI - VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO

Art. 3.1
PREMESSA
Art. 1 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023

Questo documento, al fine di raggiungere gli obiettivi definiti nellambito del Piano d'azione per la sostenibilita ambientale dei consumi della
pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 1126 e 1127 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» con decreto del Ministro del'ambiente della tutela del territorio e del mare 11
aprile 2008, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del'economia e delle finanze, ha lo scopo di contenere gli impatti
ambientali connessi alle forniture di prodoti per l'arredo esterno, per [arredo urbano e allaffidamento  del servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria di tali prodotti. A tal fine, il presente documento stabilisce i Criteri ambientali minimi (di seguito
CAM) per tali categorie di appalti pubblici destinati ad abrogare i CAM per I'acquisto di articoli per l'arredo urbano di cui decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015,

recante «Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli di arredo urbano».

Art. 3.2
APPROCCIO PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI
Art. 2 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023

| presenti CAM mirano principalmente a promuovere l'uso efficiente della materia e l'allungamento della vita utile di tali categorie di prodotti,
cid attraverso requisiti che consentono la scelta di prodotti:

e realizzati con un minor impiego di materie prime, pertanto con materiali derivanti dalla raccolta dei rifiuti e/o con sottoprodotti, vale a dire
con scarti produttivi riutilizzati allinterno dello stesso sito o con scarti produttivi di altre aziende nell'ambito delle pratiche di simbiosi
industriale;

e fabbricati nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i limiti alla presenza di sostanze pericolose;

e  progetiati per durare piu a lungo e per essere facilmente disassemblati e recuperati al termine della loro vita utile.

| CAM, inoltre, nei limiti di quanto consentito dal codice dei contratti pubblici, mirano altresi a favorire i produttori che hanno investito per
dimostrare in maniera affidabile le caratteristiche di preferibilita amblentale del proprio output nonche gli offerenti, produttori o distributori, che
si impegnano a partecipare alla gara con prodotti ricondizionati o preparati per il riutilizzo, laddove tali prodotti, anche dal punto di vista
estetico-funzionale, siano equivalenti rispetto ai prodotti di prima immissione in commercio.

Quest'ultimo proposito promuove pratiche di produzione e consumo «circolari», previene la produzione dei rifiuti e getta le basi per creare un
mercato di sbocco ai prodotti preparati per il riutilizzo e ai prodotti ricondizionati. La promozione delle attivita di preparazione per il riutilizzo, in
piena sintonia con le indicazioni In materia di economia circolare di cui alla COM (2020) 98, Un nuovo piano d'azione per I'economia circolare
per un'Europa piti pulita e pii competitiva, supporta anche l'obiettivo di diffusione di imprese artigiane a livello locale e quindi l'occupazione

«averdey.

69



| presenti CAM, che trattano anche la progettazione di aree ludico-ricreative, approccianc anche l'aspetto della riduzione del consumo di suolo
e della valorizzazione del patrimonio naturalistico, oltre che l'inclusivita delle persone con disabilita e con diverso livello di capacita motoria e
sensoriale, quale elemento etico-sociale caratteristico di questa categoria di forniture e affidamenti, in sintonia con quanto previsto nel Piano
della sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione che intende favorire la diffusione di pratiche di appalti
pubblici sostenibili tenendo conto delle tre dimensioni della sostenibilita, vale a dire quella ambientale, quella economica e quella sociale.

L'applicazione di questi CAM forira un contributo importante anche per la de-carbonizzazione, per diffondere circolarita dei modelli di
produzione e consumo, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo nonché per favorire linclusivita. | criteri relativi alla «Progettazione
universale», vale a dire «il design per la diversitd umana, linclusione sociale e I'uguaglianza» nella fattispecie, sono di ausilio delle stazioni
appaltanti anche ai fini dell'attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 79 «Specifiche tecniche» del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

«Codice dei contratti pubblici».

Per «prodotti per l'arredo urbano» e «arredi esterni, ambito oggettivo di applicazione del presente decreto, si intendono, a titolo
esemplificativo: gli elementi e i complementi di arredo per parchi gioco, per parchi, giardini pubblici o ad uso pubblico; per stadi, marciapiedi,
piazze; le banchine di sosta per fermate di autobus, di metropolitane ecc. Sono, quindi, inclusi le panchine, i tavoli, le sedute, i sedili, le
panche, le attrezzature per il gioco, le strutture ludiche, le fioriere, le rastrelliere porta biciclette, le pavimentazioni antitrauma, le transenne, gli
steccati, le staccionate, i bagni chimici, gli accessori per le piste ciclabili, la segnaletica verticale per le aree verdi, i dissuasori di sosta, i
rallentatori di traffico, la segnaletica su strade, la segnaletica in spazi pubblici {come ad es. i parchi gioco, le aree verdi, gli spazi ricreativi), gli
articoli per aree cani, percorsi salute e allenamenti sportivi, le bacheche, le pensiline, le tettorie per banchine, i pali, le stecche, i pontili; le
pavimentazioni, le superfici e i substrati dei campi sportivi e da gioco, se realizzati con i materiali oggetto di uno o pid dei criteri ambientali
minimi, nonché le pavimentazioni delle aree a questi ultimi asservite, ove la posa in opera di questa fattispecie di pavimentazioni sia
commissionata nel'ambito della categoria di appalto oggetto dei presenti CAM; gli arredi per I'estemo di scuole, uffici e altri edifict pubblici
(c.p.v. 37535000-7 Giostre, altalene, tiri al bersaglio e altri divertimenti di parchi ricreativi; c.p.v. 34928400-2 Arredo urbano, 39113300-0
Panchine; 39121200-8 Tavoli; 39110000-6 Sedili, sedie e prodotti affini e gli altri CPV pertinenti).

Gli appalti di fomitura di contenitori per la raccolta def rifiuti urbani, pur potendo essere ricondotti nella categoria dei prodotii per l'arredo
urbano, ai fini ambientali, sono disciplinati dal decreto del Ministro della transizione ecologica di adozione dei CAM per la raccolta e il trasporto

dei rifiuti urbani e le connesse forniture.

Art. 3.3
INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI
Art. 3 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023

Storicamente, l'arredo delle piazze e dei luoghi pubblici & stato demandato a elementi monumentali (obelischi, colonne, stemmi, croci, effigi,
lapidi ecc.) o funzionali (fontane, abbeveratoi, sedute, a volte anche connessi al basamento delle facciate dei palazzi patrizi ecc.) con un
fondamentale ruolo funzionale ma anche, e soprattutto, rappresentativo e comunicativo del potere, della cuitura e della storia del sito.

Ogqgi, le strutture e gli arredi instaliati nei luoghi di uso pubblico sono prodotti industrialmente, talora sono proposte soluzioni e materiali
innovativi. Tali prodotti, oltre ad essere durevoli, con una determinata qualita ambientale, facilmente recuperabili € riciclabili, devono essere
scelti e collocati anche tenendo conto di un corretto inserimento paesaggistico, sia urbano che extraurbano.

| CAM hanno lo scopo di evidenziare limportanza nen solo di saper offiire e scegliere prodotti e soluzioni progettuali capaci di garantire
adeguati risultati sotto il profilo ambientale, ma anche di tener conto delle diverse esigenze funzionali dei cittadini, dei
turisti e dei fruitori, in relazione all'accessibilita, alla fruibilita e allimportanza anche delle scelte sotto il profilo estetico e paesaggistico, al fine

di valorizzare il territorio e fornire un miglior servizio alla collettivita.

Le attrezzature e gli elementi di arredo urbano e gli arredi per esterni possono diventare pertanto uno strumento capace di;

condizionare il modo di usufruire dello spazio pubblico e, quindi, di indirizzare la socialita negli spazi di uso collettivo;

influire sulla sostenibilita ambientale dei luoghi, abbinando la loro posa a soluzioni progettuali integrate, di inserimento paesaggistico-
ambientale e di controllo microclimatico dei siti (pavimentazioni drenanti, rain gardens o canali drenanti di accumulo, filtro e lento
deflusso, alberature e fasce arbustive di protezione ecc.).

| materiali e gli elementi di arredo urbano (oltre alle attrezzature per il gioco, le pensiline, le delimitazioni di sicurezza ecc.) debbono dunque
essere selezionate nel rispetto delle caratteristiche storico-architettoniche, cromatiche e materiche dei luoghi, per le loro caratteristiche
climatiche e paesaggistiche, in accorda col ruolo funzionale e rappresentativo del sito.

Tali elementi debbono svolgere un ruolo comunicativo, evidenziando e rendendo fruibili i luoghi in cui fermarsi, osservare e godere di un
paesaggio e/o di elementi di pregio (per esempio, semplicemente disponendovi una panchina), evidenziandoli e valorizzandoli, inserendoli in
un sistema architettonico e culturale, senza rinunciare a soluzioni tecnologiche della nostra epoca e, a volte, valorizzando o creando lidentita

del luogo.

Le piazze, | giardini e i viali delle citta, dovrebbero essere infatti luoghi d'incontro ma anche d'identita collettiva, con una propria riconoscibilita
connessa alle funzioni che vi si svolgono, determinata dalla forma dello spazio, oltre che dalla sua storia evolutiva frutto delle trasformazioni
culturali delle epoche che vi si sono succedute, connotati dalle architetture, dalla natura e morfologia del sito, ma anche dalle attrezzature che
Ii strutturano, attraverso la proposta di soluzioni tecnologiche innovative e sostenibili ed il recupero, laddove possibile, di tradizioni costrutiive e
materiche del luogo. A partire dalla fine degli anni sessanta, l'insieme degli elementi che occupano gli spazi di uso collettivo viene identificato
col termine «Arredo urbano». Troppo spesso perd tali attrezzature vengono distribuite nello spazio senza criteri connessi ai luoghi, senza una
verifica del loro impatto paesaggistico e, a volte, appaiono come oggetti sparsi e disomogenei fra loro, oltre che poco adatti alle caratteristiche
storico-morfologiche e architettoniche dei siti. Tali elementi, invece, sono indispensabili per la funzionalitd dello spazio pubblico e, se ben
coordinati fra loro e col contesto che li accoglie, possono contribuire fortemente a caratterizzare, riqualificare, rigenerare, re-identificare il

paesaggio delle nostre citta.

Un acquisto e una collocazione adeguata dal punto di vista qualitativo, ambientale, prestazionale, paesaggistico e inclusivo, comporta diverse
considerazioni in ordine al tipo di materiali da utilizzare, alla loro messa in opera, alla sicurezza dei fruitori, al design, alla resistenza agli agenti
atmosferici, alla risposta alla fruizione di massa, ai prevedibili atti vandalici, alla durabilita per tutto it loro ciclo vitale e alla loro inevitabilmente
limitata manutenzione per evitare che in breve tempo possano trasformarsi, da elementi di decoro e «arredo» in simboli di degrado e

abbandono.

Una volta assolto il compito di rispondere ai requisiti funzionali e prestazionali, comunque, I'nsieme degli elementi che compongono il
paesaggio urbano devono presentare un disegno coerente e armonico e devono far parte del sistema compositivo complessivo dello spazio
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sulla base di un progetto, che parte dalla conoscenza del sito (storia, morfologia, materiali, cromatismi, clima, architetture e tradizioni
costruttive, pavimentazioni preesistenti, o nuove) in coerenza col ruolo tipologico e gerarchico che lo spazio pubblico occupa nel sistema
connettivo e simbolico dell'abitato.

Fondamentale, inoltre, & prevedere sempre il loro inserimento, integrato a soluzioni naturali e tecniche per il controllo microclimatico e it
contrasto ad alcuni devastanti effetti dei cambiamenti climatici in corso.

In sintesi, come parte integrante di un progetto complessivo, dunque, gli elementi di arredo urbano e le attrezzature che compongono lo
spazio pubblico (piazze, parchi, viali, aree gioco e sport ecc.) devono essere in sintonia e contribuire a caratterizzare e a dare «forma» al sito
e a definire l'identita del luogo.

| CAM indicano, dungue, i criteri minimi che materiali, attrezzature di amedo e soluzioni progettuali devono ottemperare per garantire il rispetto
ambientale minimo e suggeriscono anche di considerare I'aspetto funzionale e prestazionale degli elementi e delle opere anche nell'ambito del
loro inserimento paesaggistico, con un adeguato disegno degli spazi, secondo la creativita, I'espressivita, l'esperienza progettuale e culturale
specifiche di ogni progettista e di ogni amministrazione.

Le informazioni fomite devono essere un utile strumento per progettisti e amministratori per orientarli fra le molteplici offerte merceologiche del
settore, senza dimenticare le prestazioni dei prodotti, i materiali, la loro corretta posa in opera, le ricadute ambientali e il loro inserimento
paesaggistico nel luogo, sia esso di tipo storico che di nuova realizzazione, in ambito urbano ma anche extra urbano.

Anche per assicurare quanto sopra, & fondamentale sfruttare le competenze del personale interno all'amministrazione che pud occuparsi della
progettazione dell'area da allestire tenendo conto degli aspetti ambientali, paesaggistici, funzionali e, in relazione all'inclusivita, sociali. In
carenza di adeguate professionalita interne in possesso delle diverse competenze necessarie, & opportuno far precedere ['appalto di fornitura
da un appalto per I'affidamento del servizio di progettazione che dovra tenere conto almeno dei criteri ambientali minimi indicati nella scheda
«4 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI PARCHI GIOCHI» del presente documento.

Nelle scelte progettuali e nella selezione delle attrezzature, la stazione appaltante, laddove provveda con proprio personale tecnico alla
progettazione degli spazi per uso ludico e ricreativo, segue tutte le indicazioni introdotte nella sezione del documento dedicata alla
progettazione e coinvolge le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilita e delle loro famiglie, di livello regionale
elo nazionale e dei loro esperti, cosi da verificare il rispetto in chiave di «Universal Design» dei requisiti di accessibilita, fruibilita, usabilita
nonché dellinclusione e della non discriminazione di bambini e ragazzi con disabilita e degli utenti con esigenze specifiche e gli stessi cittadini
fruitori, attivando anche un processo partecipato con bambini, ragazzi, scuole, le organizzazioni o le associazioni rappresentative gli anziani e
i giovani, al fine di individuame le esigenze e gli indirizzi.

Per I'esigenza tecnica di delineare requisiti ambientali pressoché per tutte le diverse tipologie di materiale, al fine di stimolare un processo di
transizione ecologica sulle diverse filiere, questo documento, a differenza dei CAM previgenti adottati con decreto del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 2015, appare pili corposo, ma, per non incrementare gli oneri amministrativi:

e  sono stafi limitati i criteri ambientali definiti in termini di specifiche tecniche. Tali criteri ambientali sono non piu di due, afferenti al
materiale principale di cui sono costituiti i prodotti oggetto dell'offerta, cui & stato aggiunto un requisito trasversale di ecodesign per i
prodotti costituiti da parti composte da diversi materiali. Detti criteri sono peraltro agevolmente verificabili, nei limiti di quanto previsto dal
decreto legistativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici» circa la possibilita di dimostrare la conformita con mezzi
alternativi di prova e di accettare etichette o certificazioni equivalenti a quelle richiamate nei CAM, nonché della diffusione di certificazioni
ed etichettature nei settori di riferimento;

e sono state introdotte, al fine di semplificare ulteriormente l'applicazione di questi CAM, prescrizioni mirate a facilitare la gestione di gare
che hanno ad oggetto una gamma di prodotti, in modo tale da garantire efficienza nella gestione della spesa pubblica specie durante la
congiuntura economico-finanziaria derivante dagli effetti della pandemia e dal conflitto bellico, agevolando, ammesso che queste
categorie di appalti ne siano destinatarie, la spesa delle risorse finanziare messe a disposizione dall'Unione europea nell'ambito dei
progetti legati al Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, pur senza compromettere I'efficacia dei CAM.

In merito all'efficacia della strategia degli appalti pubblici verdi, si evidenzia il ruolo chiave delle verifiche in fase di gara, in fase di consegna, in
fase di collaudo e in fase di esecuzione contrattuale. Nello specifico, per quanto riguarda le forniture, in fase di gara dovrebbe essere prevista
I'esclusione dellofferente in caso di non conformitd mentre in caso di difformitd in sede di esecuzione, & opportuno prevedere nella
documentazione di gara 'adeguamento entro un ragionevole lasso di tempo, noncheé la risoluzione del contratto e/o 'applicazione di eventuali
penali, in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati dalle prescrizioni finalizzate all'adeguamento.

In merito ad altre soluzioni per facilitare ulteriormente I'applicazione di questi CAM, oltre quelle di tipo procedurale offerte dalla disciplina in
materia di contratti pubblici, si mette in luce la possibilita di effettuare, sulla base di valutazioni tecnico-paesaggistiche in funzione del contesto
(es. spazio storico o spazio contemporaneo) € delle caratteristiche climatiche (es. temperatura della regione, spazi al sole, spazi all'ombra),
una scelta consapevole del materiale, oltre che del tipo di attrezzatura.

La scelta del materiale alla luce di tali valutazioni consente peraltro di contribuire positivamente alla tutela paesaggistica e ambientale e di
garantire la funzionalita delle aree.

| presenti CAM, come sopra anticipato, forniscono criteri ambientali per quasi tutti i materiali in cui possono essere realizzati gli arredi urbani e
gli arredi per estemno e riguardano anche prodotti utili a completare I'allestimento di un'area ad uso ludico, sportivo o ricreativo, come, ad

esempio, le pavimentazioni.

Le stazioni appaltanti possono chiedere allestimenti con materiali che non sono contemplati dai CAM (per esempio possono richiedere la
realizzazione di un campo da tennis in terra battuta) e, analogamente, gli offerenti, laddove, al contrario, la stazione appaltante non abbia
richiesto un materiale specifico per la propria fornitura, possono proporre prodotti realizzati in materiali non oggetto di criteri ambientali
nell'ambito di questo documento (ad esempio di ghisa).

Ne discende che non tutte le specifiche tecniche dei CAM sono sempre in ogni caso applicabili.

| CAM, oltre a non pregiudicare la possibilita di acquisire forniture o parti di forniture in materiali diversi da quelii qui richiamati, trovano
applicazione limitatamente ai materiali di cui sono costituiti i prodotti o i principali componenti dei prodotti richiesti nella documentazione di

gara o proposti dagli offerenti.

Nella scelta dei materiali, sia lato stazione appaltante che progettista estemo od offerente, si evidenzia altresi l'opportunita di tener conto
dell'obiettivo di riduzione del consumo di suolo, anche attraverso la riduzione della cavazione con relativa modifica della struttura orografica
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dei rilievi {colline o montagne) e con particolare attenzione al contrasto al consumo di pietre pregiate. In caso di necessita di usare delle pietre,
& auspicabile evitare quelle importate o estratte da societa prive di certificazioni in grado di dimostrare il non utilizzo di manodopera minorile, il
non sfruttamento dei lavoratori e il rispetto delle condizioni di sicurezza nel sito di escavazione.

La scelta dei materiali e dei prodotti non dovrebbe, inoltre, prescindere dagli impatti della logistica (distanza di approvvigionamento,
considerando l'intera filiera produttiva), dalla presenza e dalle emissioni di sostanze pericolose nonché alla durata dei materiali e dei prodotti

stessi.

Si evidenzia, altresi, che i presenti CAM lasciano alla discrezionalita delle stazioni appaltanti anche la sceita di quali e quante norme di
standardizzazione relative ai requisiti tecnico-prestazionali introdurre nella propria documentazione di gara, ponendo esclusivamente in rilievo
il fatto che anche determinate caratteristiche tecnico-prestazionali, avendo degli effetti ambientali lungo il ciclo di vita, sono classificabili come

requisiti ambientali.

Si ricorda infine che, qualora le presenti forniture siano finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 2021/240
del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59
«Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», trovano
applicazione, ai fini etico-sociali, anche i criteri di selezione dei candidati, la clausola contrattuale e il criterio premiante relativo alle pari
opportunita, generazionali e di genere, discendenti dalla disciplina di cui all'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 «Governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure».

Art. 3.4
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI PARCHI GIOCHI
Art. 4 dellallegato al D.M. 7 febbraio 2023

Art. 3.4.1
CLAUSOLE CONTRATTUALI
Art. 4.1 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023

. Art. 3.4.1.1
INCLUSIVITA E «PROGETTAZIONE UNIVERSALE»
Art. 4.1.1 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023

|l progetto dell'area ludica garantisce I'accessibilita e I'inclusione agli utenti con disabilita e a coloro che esprimono differenti esigenze, tracui i
bambini, i ragazzi con disabilita, i relativi accompagnatori, gli utenti per i quali & necessario considerare le differenti esigenze fisiche-motorie,
intellettive, relazionali e sociali specifiche (persone anziane, persone che spingono passeggini, donne in gravidanza, persone con deficit di
deambulazione, persone con deficit di orientamento ecc.).

Gli spazi, le atirezzature e la segnaletica devono poter essere utilizzati in autonomia e sicurezza da persone che esprimono molteplici e
differenti modi di muoversi, comunicare, relazionarsi, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita,
ratificata dall'ltalia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle
persone con disabilita», del decreto de! Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 «Regolamento recante norme per I'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici» e secondo quanto previsto nelle linee guida CEN/TR 16467 e le ulteriori

norme tecniche pertinenti.

L'Universal design, ovvero la «progettazione universale», & Il criterio cardine di riferimento nella scelta delle attrezzature ludiche e nei giochi
accessibili & inclusivi. Tale criterio & basato sulla «progettazione di prodotti, strutture e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura piil
estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La «progettazione universale» non esclude dispositivi di
sostegno per determinati gruppi di persone con disabilitd ove siano necessari».

Per garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutte le persone a prescindere dall'etd, genere, provenienza etnico-culturale, condizione
psico-sociale, abilita o disabilita, & necessario seguire le presenti prescrizioni:

a. Percorsi accessibili da garantire per tutti | parchi gioco: i parchi gioco sono dotati di percorsi accessibili a tutti, sia di connessione interna
all'area che per raggiungere l'area dello spazio gioco. in particolare, sono previsti:

e rampe o scivoli di accesso (da realizzarsi in concomitanza o in sostituzione di rampe di scale) per consentire a chi si muove in sedia a
ruote di accedere ad ogni area del parco nonché di raggiungere e utilizzare elementi o aree di arredo, di gioco, di sosta. Le caratteristiche
di tali rampe o scivoli sono conformi a quanto disposto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 «Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire laccessibilita, 'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche» e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
«Regolamento recante norme per I'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici»;

e percorsi di accesso facimente individuabili, percepibili e riconoscibili, dotati di contrasto di colore adeguato cosi da favorire le persone
ipovedenti;
percorsi pedo-tattili e mappe tattili fruibili dalle persone cieche, ove non siano presenti «guide naturali»;
segnaletica orientativa provvista di simboli facilmente comprensibili e preferibilmente riferita ai simboli della Comunicazione aumentativa
e alternativa (CAA), in modo tale da favorire le persone con disabilita intellettiva e relazionale.

Le aperture e i cancelli delle vie di accesso e i vialetti sono pertanto larghi almeno 120 em.

b. Progetto del parco giochi: ulteriori requisiti e modalita di sviluppo: nel progetto e nelia relativa realizzazione del parco giochi & assicurato
che gli spazi siano privi di barriere architettoniche, localizzative, visive, uditive, comunicative, intellettive e relazionali.

Al fine di garantire la fruizione fisica, sensoriale, cognitiva e sociale, sono dungue previsti idonei elementi a supporto dell'orientamento, della
comprensione delle informazioni e della promozione dellinclusione sociale, tramite spazi e arredi utifizzabili in modo equo da tutti gli utenti.
Per consentirne la fruibilita e 'accessibilita si assicura che le attivita ludiche e gli oggetti ad uso ludico siano fruibili da utenti con disabilita o

che esprimano esigenze specifiche.
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Il percorso progettuale e la scelta delle attrezzature garantisce il coinvolgimento delle Associazioni maggiormente rappresentative delle
persone con disabilitd e delle loro famiglie, di livello regionale efo nazionale e dei loro espert, cosi da verificare il rispetto in chiave di
Universal design dei requisiti di accessibilita, fruibilita, usabilita nonché dell'inclusione e della non discriminazione di bambini e ragazzi con
disabilita e degli utenti con esigenze specifiche.

Il percorso progettuale del parco giochi, con il fine di individuare le esigenze e gli indirizzi, ove possibile, coinvolge gli stessi ciftadini fruitori
attraverso un percorso partecipato con bambini, ragazzi, scuole, associazioni nazionali efo regionali maggiormente rappresentative delle
persone con disabilita e delle loro famiglie, organizzazioni o associazioni rappresentative gli anziani e i giovani.

c. Scelta dei giochi e delle attrezzature ludiche: le attrezzature ludiche sono scelte all'interno di un progetto mirato non solo al gioco libero &
simbolico (la casetta, la nave ecc.), alla sperimentazione e alla scoperta {esperienze sensoriali, scoperta della natura, giochi con acqua,
sabbia ecc.) ma anche alla socializzazione, all'incontro e alla relazione tra i bambini con e senza disabilita.

La scelta dei giochi e delle attrezzature & pertanto guidata da tali obiettivi.

La presenza di uno o pil giochi definiti dalle aziende fornitrici come «accessibili ai bambini con disabilita» non & sufficiente a poter configurare
un parco giochi come «inclusivo».

Inoltre, a titolo esemplificativo, le altalene fruibili da bambini in sedia a rotelle non devono essere isolate ma devono essere collocate accanto
ad altre altalene fruibili da altri bambini per favorire e facilitare I'incontro e la relazione tra pari.

Per la realizzazione di parchi gioco accessibili e non discriminanti, la scelta delle attrezzature deve essere in chiave Universal design al fine di
garantire I'accessibilita, l'usabilita e la fruizione d'uso di un‘ampia platea di utenti, in modo confortevole, sicuro e quanto maggiormente
possibile, autonomo. Ai fini dell'attuazione dei principi di progettazione universale, inoltre, in riferimento ai progetti di allestimento dei parchi
giochi e alla scelta delle attrezzature da installare, nell'ambito di progetti che prevedono Iistallazione di forniture di importo superiore a euro
100.000, & prevista la realizzazione di percorsi accessibili cosi come descritti nel paragrafo «a - Percorsi accessibili da garantire per tutti i
parchi gioco», nonché l'installazione di: scivoli a doppia pista, altalene dotate di molteplici modalita di seduta (sedili a culla o pit grandi dello
standard) e ritenzione anticaduta da installare a distanza ridotta per favorire la relazione, altalene «a cesta» utilizzabili anche da pii bambini
conterporaneamente, giochi con pareti laterali di contenimento o schienali, vasche rialzate per Forticoltura, pannelli per il riconoscimento
tattile creati con forme differenziate, giochi che prevedano f'uso delle mani (come la manipolazione di acqua e sabbia) anche stando seduti su
sedia a ruote nonché & previsto linserimento di dispositivi naturali che interessano il senso dell'olfatto, dell'udito. Laddove l'estensione
dell'area ludica non sia sufficiente per la collocazione di tutti gli elementi sopra citati, si garantisce la presenza dei medesimi nei limiti di quanto

massimamente possibile.

Nell'ambito di progetti che abbiano ad oggetto forniture di importo inferiore ad euro 100.000, & prevista la realizzazione di percorsi accessibili,
cosi come descritti nel paragrafo «a - Percorsi accessibili da garantire per tutti i parchi gioco», ed & necessario garantire che i giochi si
adattino anche alle diverse tipologie di esigenze e disabilitd (motoria, visiva, uditiva, intellettiva e relazionale), nei limiti della capienza
economica e dellampiezza dell'area da allestire.

Art. 3.4.1.2
CONFORMITA Al CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI PRODOTTI E DEI COMPONENTI PER L'ALLESTIRE GLI SPAZI
Art. 4.1.2 dell"allegato al D.M. 7 febbraio 2023

| prodotti € i componenti da installare, olire a essere idonei sotto il profilo prestazionale e funzionale, sono conformi ai Criteri ambientali minimi
pertinenti di cui al paragrafo «5 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRODOTTI PER L'ARREDO URBANO E ARRED! PER ESTERNI» del

presente documento e in possesso dei mezzi di dimostrazione di conformita’ ivi previsti.

Art. 3.4.1.3
VALORIZZAZIONE DEL VERDE
Art. 4.1.3 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023

Il progetto tiene conto di ridurre e limitare il consumo di suolo, valorizzando naturalisticamente I'area da allestire per quanto tecnicamente
possibile, secondo quanto di seguito indicato:

e se trattasi di aree ove insistono zone di suolo occupate da altri materiali che possono, per motivi funzionali, ambientali ed estetico-
paesaggistici, essere ripristinate a verde, €' necessario provvedere al ripristino a verde, tenendo conto dei criteri di scelta delle specie
vegetali erbacee da selezionare e dei criteri per la loro messa a dimora di cui alla «Scheda A) - Contenuti per la progettazione di nuove
aree verdi e di riqualificazione e gestione di aree esistenti» dei Criteri ambientali minimi per la gestione del verde pubblico adottati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 63;

® nei limiti di quanto tecnicamente possibile tenendo conto delle esigenze funzionali, ambientali ed estetico-paesaggistiche, le superfici
delle aree di gioco e di sosta, sono ricoperte da manti erbosi e abbellite attraverso la piantumazione di specie arbustive tenendo conto
dei criteri di scelta delle specie vegetali da selezionare e del criteri per la loro messa a dimora di cui alla citata «Scheda A) - Contenuti
per la progettazione di nuove aree verdi e di riqualificazione e gestione di aree esistenti» dei Criteri ambientali minimi per la gestione del
verde pubblico adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 63;

e e aree ludiche e le zone di sosta fissa (vale a dire dove sono collocate panchine e tavoli) sono ombreggiate attraverso la piantumazione
di idonee specie arboree, tenendo conto dei criteri di scelta delle specie vegetali arboree da selezionare e dei criteri per la loro messa a
dimora di cui alla citata «Scheda A) - Contenuti per la progettazione di nuove aree verdi e di riqualificazione e gestione di aree esistenti»
dei Criteri ambientali minimi per la gestione de! verde pubblico adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 10 marzo 2020, n. 63. Il progetto del parco giochi prevede pertanto la presenza di alberi, siepi e piante per ombreggiare le zone
per le attivita' ludiche e le aree dove sono collocate le panchine, al fine di configurare un contesto in cui la natura €' inclusa tra gli

elementi cardine del progetto.

Art. 3.4.1.4
INDICAZIONI GENERALI PER LA SCELTA DEI MATERIALI
Art. 4.1.4 dell"allegato al D.M. 7 febbraio 2023

Gli spazi ricreativi ad uso ludico sono allestiti prevalentemente con prodotti costituiti da materiali naturali rinnovabili (legno), eventualmente

anche derivanti da operazioni di recupero (quali ad esempio aree superficiali rivestite di cippato o di corteccia, realizzate con granuli di legno o
di sughero, per offrire dei percorsi tattili come attivita ludica), e rispettano le prescrizioni delle norme delle serie UNI EN 1176 e UNI EN 1177.

73



Gli arredi inseriti in aree verdi (tavoli, panche, segnaletica verticale, panchine, fioriere, bordi per aiuole, eventuali pavimentazioni per sentieri-
percorsi pedonali, staccionate ecc.) sono di materiale rinnovabile, nei limiti di quanto tecnicamente possibile, oppure, tenuto conto della
durabilita e di considerazioni paesaggistiche, anche legate al tipo di materiale di arredi gia presenti, possono essere di metallo o di leghe
metalliche, di calcestruzzo (armato o non armato), o in ceramica (gres porcellanato) conformi ai pertinenti criteri di cui al paragrafo «5.1 -
SPECIFICHE TECNICHE». | prodotti in plastica sono ammessi in tali aree solo laddove il contenuto di plastica riciclata sia almeno pari a

95%.

Art. 3.4.1.5
IDONEITA DEL PROGETTO Al FINI ESTETICO PAESAGGISTICI
Art. 4.1.5 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023

La scelta degli elementi di arredo dell'area ludica e la loro collocazione, & effettuata anche sulla base di considerazioni paesaggistiche,
secondo le indicazioni generali pertinenti di cui al paragrafo «3 - INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI» del presente documento.

Verifica dei criteri ambientali 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5: entro il termine stabilito nel capitolato di gara, presentare un renderingin3D e
una planimetria del progetto di allestimento del parco giochi e dell'area ricreativa allegati ad una relazione che riporti: I'elenco e le immagini dei
prodotti da posare in opera; i requisiti ambientali previsti dai CAM applicabili a cui tali prodotti selezionati sono conformi e i relativi mezzi di
dimostrazione della conformita posseduti; le informazioni pertinenti e le caratteristiche progettuali per consentire una valutazione di congruita
del progetto sotto il profilo della rispondenza dei criteri di accessibilita, inclusione e Universal design, con descrizione, pertanto, delie modalita
con le quali verranno implementi, in ottica di Universal design, i requisiti di accessibilita, fruibilitd, usabilita, funzionalita, multi-sensorialita,
sicurezza e inclusione; le modalita di coinvolgimento degli esperti di Universal design ed, eventualmente, dei cittadini alla stesura del progetto;
le informazioni pertinenti e le caratteristiche progettuali per consentire una valutazione di congruitad del progetto sotto il profilo della
valorizzazione del verde, tenendo conto di indicare I'estensione delle aree a verde eventualmente ripristinate, le specie arboree, arbustive o
erbacee piantumate, i criteri della scelta di tali specie e le informazioni sulla corretta gestione ai fini idrici e di prevenzione di rischi
fitopatologici, dando conto di come si & inteso e si intendera assicurare il rispetto delle indicazioni pertinenti riportate nella «Scheda A) dei
CAM per i servizi di gestione del verde pubblico adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo
2020, n. 63; lindicazione dei materiali, dei prodotti e della loro collocazione in funzione di consentire una valutazione di congruita ai fini

ambientali e paesaggistici.

Art. 3.5
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRODOTTI PER L'’ARREDO URBANO E ARREDI
Art. 5 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023

Art. 3.5.1
SPECIFICHE TECNICHE
Art. 5.1 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023

La stazione appaltante, ai sensi defl'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 introduce, nella documentazione progettuale e di gara,
le seguenti specifiche tecniche:

Art. 3.5.1.1
ALLESTIMENTO D! UN'AREA AD USO LUDICO-RICREATIVO E DI AREE VERDI
Art. 5.1.1 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023

Indicazioni per linclusivita, per la scelta dei materiali e la e la valorizzazione ambientale, naturalistica e paesaggistica:

a. Inclusivita, design universale, valorizzazione naturalistica ¢ paesaggistica: oltre a tener conto di quanto indicato nel progetto, ove
disponibile, redatto sulla base dei criteri ambientali minimi per il servizio di progettazione di parchi giochi, di cui al capitolo «4 - SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE DI PARCHI GIOCHI» la segnaletica fornita, anche quella da installare nelle aree verdi a fini didattici, deve poter
essere utilizzata in autonomia e sicurezza da persone che esprimono molteplici e differenti modi di muoversi, comunicare, relazionarsi, ai
sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita;

b. Spazi ricreativi, anche ad uso ludico e sportivo, aree di sosta e transito: indicazioni generali per la scelta dei materiali: i prodotti da
collocare in spazi ad uso ludico e ricreativo (parchi gioco) sono prevalentemente di materiali naturali rinnovabili (legno), eventuaimente
anche derivanti da operazioni di recupero (quali ad esempio aree superficiali rivestite di cippato o di corteccia, realizzate con granuli di
legno o di sughero, per offrire dei percorsi tattili come attivita ludica) e rispettano le prescrizioni delle norme serie UNI EN 1176 e UNI EN

1177.

Gli arredi inseriti in aree verdi (tavoli, panche, segnaletica verticale, panchine, cestini, fioriere, bordi per aiuole, eventuali pavimentazioni per
sentieri-percorsi pedonall, staccionate ecc.) sono di materiale rinnovabile, nei limiti di quanto tecnicamente possibile, oppure, tenuto conto
della durabilitd e di considerazioni paesaggistiche, anche legate al tipo di materiale di cui sono composti gli arredi gia presenti, possono
essere di metallo o di leghe metalliche, di calcestruzzo {armato o non armato) di ceramica (gres porcelianato) conformi ai criteri ambientali
minimi definiti per il materiale specifico di cui al presente paragrafo. | prodotti in plastica sono ammessi in tali aree solo laddove il contenuto di

plastica riciclata, sia almeno pari al 95%.

Verifica: presentare un rendering in 3 D, con l'elenco e le immagini dei prodotti da posare in opera, con una relazione contenenti le
informazioni, anche tecniche, utili ad una valutazione di congruita sui requisiti previsti nel criterio.

Art. 3.5.1.2
PRODOTTI RICONDIZIONATI, PRODOTTI PREPARATI PER IL RIUTILIZZO
Art. 5.1.2 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023

La fornitura di prodotti, fatto salvo le pavimentazioni antitrauma, pud essere costituita da prodotti di prima immissione in commercio, da
prodotti ricondizionati e/o da prodotti preparati per il riutilizzo. Non & necessario, infatti, che l'offerta di una medesima gamma di prodotti sia
costituita solo da prodotti nuovi di fabbrica, qualora sia possibile affiancare anche prodotti ricondizionati e/o preparati per il riutilizzo simili per
stile o per materiale rispetto ai prodotti di prima immissione in commercio offerti.

| prodotti ricondizionati efo preparati per il riutilizzo sono realizzati a «regola d'arte», appaiono simili a un prodotto nuovo di fabbrica e sono
«ldonei all'uso», vale a dire perfettamente funzionanti e conformi alle norme tecniche pertinenti e possono non essere conformi ai criteri

ambientali di cui ai punti da 5.1.3a5.1.12.
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Verifica: indicare la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello ed it codice dei prodotti offerti con le relative immagini. Laddove
i prodotti siano oggetto di un'operazione di preparazione per il riutilizzo, allegare una certificazione quale Remade in Italy ® o equivalente.

Qualora l'offerente dimostri che, per cause a lui non imputabili, non sia riuscito a ottenere la certificazione entro | termini previsti per la
ricezione delle offerte, & presentata la domanda di certificazione. La certificazione & trasmessa al direttore dell'esecuzione del contratto entro

quindici giomi dall'ottenimento.

Qualora i prodotti siano offerti a seguito di un precedente utilizzo, indicare il precedente utilizzatore, se diverso dall'offerente, il luogo e le
circostanze di utilizzo, I'eta di uso, descrivere gli eventuali trattamenti eseguiti ed allegare documentazione a comprova, anche eventualmente
di tipo fiscale o amministrativo, atta a dimostrare che i prodotti siano stati precedentemente utilizzati.

Art. 3.5.1.3
ECODESIGN: MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E DISASSEMBLABILITA
Art. 5.1.3 dell"allegato al D.M. 7 febbraio 2023

Tutti i prodotti di prima immissione sul mercato oggetto dell'offerta sono progettati in modo tale da essere durevoli e, se composti da pid
componenti, riparabili. Le parti soggette ad usura e danneggiamenti devono essere pertanto agevolmente rimovibili con interventi di tipo
artigianale e sostituibili. Il produttore mette a tal fine a disposizione, per i prodotti composti da piit componenti, parti di ricambio per un periodo
di almeno cinque anni decorrenti dalla fine della produzione della specifica linea di prodotto cui appartiene il modello dell'articolo offerto,
laddove tali parti di ricambio non siano comunemente reperibili. | componenti costituiti da materiali diversi sono facilmente disassemblabili e
separabili, in modo da poter essere awviati a fine vita a operazioni di preparazione per il riutilizzo o, in subordine, a recupero presso le

piattaforme di recupero e riciclo.

Le partl in plastica di peso superiore a 100 grammi, ove tecnicamente possibile, devono essere marchiate con la codifica della tipologia di
polimero di cui sono composte secondo le norme UNI EN 1SO 11469 ed UNI EN ISO 1043 (parti 1-4). | caratteri usati a tal fine sono alti

almeno 2,5 mm.

Se nella plastica sono stati incorporati intenzionalmente riempitivi, ritardanti di fiamma o plastificanti in proporzioni superiori all'1% p/p, fa loro
presenza & altresi indicata nella marcatura secondo la norma UNI EN 1SO 1043, parti 2-4.

Il manuale tecnico cartaceo o digitale dei prodotti presenta anche chiare indicazioni per la coretta manutenzione dei prodotti.

Verifica: presentare in fase di gara il manuale tecnico o la scheda tecnica in formato elettronico che includa un esploso del prodotto che illustri
le parti che possono essere rimosse e sostituite nonché gli attrezzi necessari e che presenti istruzioni chiare relativamente allo smontaggio e
alla riparazione per consentire uno smontaggio non distruttivo del prodotio al fine di sostituire parti o0 materiali componenti. La scheda o il
manuale tecnico contiene anche F'elenco dei componenti, dei loro materiali e della destinazione come rifiuto e le informazioni sulla riciclabilita.
E altresi accettata una versione video delle modalita di disassemblaggio o l'indicazione di un link dal quale consultare tale documentazione
tecnica. Una copia cartacea delle istruzioni per lo smontaggio e la riparazione & consegnata insieme al prodotto in fase di esecuzione

contrattuale.

Art. 3.5.1.4
PRODOTTI D! LEGNO O COMPOSTI ANCHE DA LEGNO: GESTIONE SOSTENIBILE DELLE FORESTE E/O PRESENZA DI RICICLATO
E DURABILITA DEL LEGNO
Art. 5.1.4 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023

1 legno e le fibre in legno utilizzati per la realizzazione del prodotto finito provengono da foreste gestite in maniera sostenibile o sono riciclati, o
sono costituiti da una percentuale variabile delle due frazioni.

Il legno utilizzato &, inoltre, durevole e resistente agli attacchi biologici (da funghi, insetti etc.) in funzione dellindividuazione della classe di
rischio biologico secondo la posizione dell'elemento strutturale, come specificato nello standard EN 335 attraverso, alternativamente:

Putilizzo di legname naturalmente durevole (classe di durabilita 1-2 secondo UNI EN 350) privo di albumo;
I'utilizzo di legno appartenente alle altre classi di durabilitd naturale secondo UNI EN 350 (es. conifere di cui alle classi di durabilith
naturale 3 o 4) trattato con preservanti registrati ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 528/2012
relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso di biocidi, conforme ai requisiti di penetrazione secondo UNI TR 11456, UNI EN
351-1;

e lutilizzo di legno modificato (es. termo trattato o con modificazioni chimiche) che raggiunga classe di durabilitd 1-2 dimostrata con test in
laboratorio secondo UNI EN 113-2, purché le caratteristiche di resistenza meccanica del materiale siano adeguate allimpiego finale.

Verifica: Indicare la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti e allegare:

e  perla prova di origine sostenibile/responsabile, la certificazione sulla catena di custodia quale la Forest Stewardship Council® (FSC®) o
quella del Programme for Endorsement of Forest Ceriification scheme (PEFC), che riporti il codice di registrazione/certificazione e le date
di rilascio e scadenza. La certificazione deve afferire al tipo di prodotto oggetto del bando;

e peril legno riciclato, una delle seguenti certificazioni: «FSC® Riciclato» («FSC® Recycled») che attesta il 100% di contenuto di materiale
riciclato, oppure «FSC® Misto» («FSC® Mix») con indicazione della percentuale di riciclato allintemo del simbolo del Ciclo di Moebius
collocato nell'etichetta stessa: la certificazione Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato. Tali
certificazioni riportano il codice di registrazione/certificazione e le date di rilascio e scadenza e devono afferire al tipo di prodotto oggetto
del bando;

¢ ReMade in Italy® con lindicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta, che riporta il codice del prodotto offerto.

In fase di fornitura o di montaggio dei pradotti certificati sulla base delle certificazioni della catena di custodia quali quelle rilasciate nell'ambito
degli schemi FSC® e PEFC, & consegnato un documento di vendita o di trasporto che riporti la dichiarazione della certificazione, con apposito
codice di certificazione dell'offerente in relazione ai prodotti oggetto della fornitura.

Per quanto riguarda la durevolezza del legname, presentare adeguata documentazione tecnica che descriva come sono state effettuate le
valutazioni del rischio, i risultati di tali valutazioni e le soluzioni proposte.

Gli articoli di legno con il marchio di qualita ecologica Ecolabel (UE) sono presunti conformi.
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Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le verifiche in
sede di offerta relative al presente criterio sono eseguite se i prodotti in legno appartengono alla prima o alla seconda categoria merceologica
pitl rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le verifiche vengono comunque effettuate
su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara, che regolamenta altresi le
conseguenze derivant dall'eventuale difformita riscontrata in sede di esecuzione.

Art. 3.5.1.5
PRODOTTI DI PLASTICA O DI MISCELE PLASTICA-LEGNO, PLASTICA-VETRO
Art. 5.1.5 dell'allegato ai D.M. 7 febbraio 2023

| prodotti in plastica o in miscele plastica-legno e i componenti in plastica dei parchi gioco (sedili di altalene, scivoli ecc.) hanno un contenuto
minimo di plastica riciclata pari almeno al 60% rispetto al peso complessivo del prodotto o del componente in plastica. Gli arredi inseriti in aree
verdi hanno un contenuto di plastica riciclata almeno pari al 95%.

| prodotti costituiti da miscele di plastica-vetro, hanno un contenuto minimo di plastica riciclata pari almeno al 30% in peso.

Verifica: indicare la denominazione o la ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti in gara, allegando o
presentando, per la dimostrazione del contenuto di materiale riciclato uno dei seguenti mezzi di prova:

a) la certificazione «Plastica seconda vita» o la certificazione «ReMade in Italy®», o equivalente che attesti, in etichetta o nel medesimo
certificato, la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita;

b) una certificazione di prodotto equivalente a quelle sopra citate, basata pertanto sulla tracciabilita dei materiali ed il bilancio di massa,
rilasciata da un organismo di valutazione della conformita accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita;

¢) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Ill (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali
ad esempio lo schema internazionale EPD® o EPDItaly®, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente
ai prodotti offerti ed in corso di validita ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa origine.

Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le verifiche in
sede di offerta relative al presente criterio sono eseguite se i prodotti in plastica o in miscele di plastica-legno, plastica-vetro appartengono alla
prima o alla seconda categoria merceologica piu rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta
d'offerta. Le verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente
indicato nel capitolato di gara, che regolamenta altresi le conseguenze derivanti dall'eventuale difformita riscontrata in sede di esecuzione.

Art. 3.5.1.6
PRODOTTI E COMPONENT! IN GOMMA, PRODOTTI IN MISCELE PLASTICA-GOMMA, PAVIMENTAZIONI CONTENENTI GOMMA
Art. 5.1.6 dell"allegato al D.M. 7 febbraio 2023

| prodotti in gomma, ivi comprese le pavimentazioni ad afte prestazioni, hanno almeno il 10% di gomma riciclata, fatte salve le seguenti
categorie di prodotti:

s le superfici sportive multistrato contenenti agglomerato di gomma, che debbono avere un contenuto minimo di gomma riciclata del 30%;
e jprodotti e le superfici in agglomerato di gomma, che debbono avere un contenuto minimo di gomma riciclata del 50%.

Verifica: indicare la denominazione o la ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti in gara, allegando o
presentando, per la dimostrazione del contenuto di materiale riciclato uno dei seguenti mezzi di prova:

a) la certificazione «ReMade in Italy®>», che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato prevista nel
criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita;

b) una certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformitd accreditato a norma del regolamento (UE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e de! Consiglio, in conformita alla prassi UNI/PdR 88 «Requisiti di verifica del contenuto di riciclato efo
recuperato efo sottoprodotto», o equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilitd dei materiali ed il bilancio di massa e
rilasciata da un organismo di valutazione della conformita accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio € sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita;

¢) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali
ad esempio lo schema intemazionale EPD® o EPDltaly®©, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente
ai prodotti offerti ed in corso di validita, ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa origine.

Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodott, le verifiche in
sede di offerta relative al presente criterio sono eseguite se i prodotti in gomma o in miscele di plastica-gomma appartengono alla prima o alla
seconda categoria merceologica pill rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le verifiche
vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di
gara, che regolamenta altresi le conseguenze derivanti dall'eventuale difformita riscontrata in sede di esecuzione.

Art. 3.5.1.7
SUPERFICI DI CAMPI SPORTIVI E DI AREE IN SPAZI RICREATIVI REALIZZATE CON CONGLOMERATI BITUMINOSI O CON
CONGLOMERATI LEGATI TRAMITE RESINA
Art. 5.1.7 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023

L'asfalto o altro genere di materiale bituminoso o di materiale inerte eventualmente usato come substrato o come superficie per aree da gioco
o ricreative, ha un contenuto di riciclato pari almeno al 60%. Il materiale riciclato presente nel prodotto pud essere a titolo esemplificativo:
polverino derivante da pneumatico fuori uso; plastica derivante dalla raccolta differenziata; il medesimo fresato d'asfalto derivante da
pavimentazioni demolite o rimosso da superfici pavimentate; la frazione organica stabilizzata quale parte dei rifiuti organici che, a valle del
trattamento in impianti di compostaggio, dovrebbero essere altrimenti smaltiti in discarica.

Tale materiale bituminoso & stendibile con tecnologie tiepide (warm mix asphalt), vale a dire con un limite di temperatura di produzione pari o
inferiore a 130°C oppure pari o inferiore a 150°C se il materiale bituminoso & additivato con polimeri.

Verifica: indicare la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti e presentare o indicare il link alla
scheda tecnica che riporti il contenuto di materiale riciclato, la tipologia e l'origine del medesimo materiale riciclato.
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La dimostrazione del contenuto di materiale riciclato viene fornita tramite uno dei seguenti mezzi di prova:

a) la certificazione «ReMade in Italy®» o equivalente, che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale
riciclato prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita;

b) una certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformitd accreditato a norma del regolamento (UE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformita alla prassi UNI/PdR 88 «Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o
recuperato e/o sottoprodotto», 0 una equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilitd dei materiali ed il bilancio di massa e
rilasciata da un organismo di valutazione della conformita accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio & sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita;

¢) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali
ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDitaly®, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente
ai prodotti offerti ed in corso di validita, ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa origine;

d) un brevetto specifico, coerente con le caratteristiche previste nel criterio.

Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le verifiche in
sede di offerta relative al presente criterio sono eseguite se il substrato o la superficie per aree da gioco o ricreative in asfalto o altro genere di
materiale bituminoso o di materiale inerte appartengono alla prima o alla seconda categoria merceologica pit rappresentativa in valore tra la
gamma di prodotti oggetio del bando o della richiesta d'offerta. Le verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di
aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara, che regolamenta altresi le conseguenze derivanti
dall'eventuale difformita riscontrata in sede di esecuzione.

Art. 3.5.1.8
PRODOTTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO E PAVIMENTAZION! IN CALCESTRUZZO
Art. 5.1.8 dell’allegato al D.M. 7 febbraio 2023

Le pavimentazioni di calcestruzzo confezionato in cantiere e i prodotti prefabbricati in calcestruzzo hanno un contenuto di materiale riciclato,
ovvero recuperato, ovvero o di sottoprodotto, almeno pari al 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.

Verifica: indicare la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti.
La dimostrazione del contenuto di materiale riciclato, recuperato o di sottoprodotto avviene tramite uno dei seguenti mezzi di prova:

a) la certificazione «ReMade in Iltaly®» o equivalente, che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale
riciclato e/o, recuperato efo di sottoprodotto prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita;

b) una certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformita accreditato a norma del regolamento (UE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformita alla prassi UNI/PdR 88 «Requisiti di verifica del contenuto di riciclato efo
recuperato e/o sottoprodotto», 0 una equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilita dei materiali ed il bilancio di massa e
rilasciata da un organismo di valutazione della conformita accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato e/o recuperato elo di sottoprodotto prevista nel criterio e sia afferente ai
prodotti offerti ed in corso di validita;

c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Ill (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN 1SO 14025, quali
ad esempio lo schema internazionale EPD® o EPDItaly®, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente
ai prodotti offerti ed in corso di validita, ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o sottoprodotto ef/o materiale

recuperato e la relativa origine.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN 1SO 14021 e validate da un organismo di valutazione
della conformita, in corso di validita alla data di entrata in vigore del presente documento € fino alla scadenza delia convalida stessa.

Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le verifiche in
sede di offerta relative al presente criterio sono eseguite se i prodotti prefabbricati in calcestruzzo o le pavimentazioni in calcestruzzo
appartengono alla prima o alla seconda categoria merceologica pill rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando o
della richiesta d'offerta. Le verifiche vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e di esecuzione, come
specificatamente indicato nel capitolato di gara, che regolamenta altresi le conseguenze derivanti dall'eventuale difformita riscontrata in sede

di esecuzione.

Art. 3.5.1.9
PRODOTTI IN CERAMICA (GRES PORCELLANATO)
Art. 5.1.9 dell"allegato al D.M. 7 febbraio 2023

| prodotti in ceramica {gres porcellanato) hanno un contenuto di materiale riciclato ovvero recuperato, ovvero di sottopradotto di almeno it 30%
in peso. Tale materiale pud essere costituito da materiale riciclato frantumato efo polverizzato derivante dal recupero degli scarti della
lavorazione delle piastrelle, da materiale esterno al proprio ciclo produttivo e sostitutivo, almeno in quota parte, delle materie prime tradizionali
(sabbia, argille e feldspati) quali le ceneri da termovalorizzazione di rifiuti urbani o da altri materiali recuperabili, o da una combinazione di

queste diverse tipologie di frazioni di materiali.
Verifica: indicare la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti.
La dimostrazione del contenuto di materiale riciclato, recuperato o di sottoprodotto avviene tramite uno dei seguent mezzi di prova:

a) la certificazione «ReMade in ltaly®» o equivalente, che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale
riciclato efo, recuperato efo di sottoprodotto prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita;

b) una certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformita accreditato a norma del regolamento (UE) n.
765/2008 de! Parlamento europeo e del Consiglio, in conformita alla prassi UNI/PdR 88 «Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o
recuperato e/o sottoprodotto», 0 una equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilitd dei materiali ed il bilancio di massa e
rilasciata da un organismo di valutazione della conformita accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato e/o recuperato efo di sottoprodotio prevista nel criterio e sia afferente ai
prodotti offerti ed in corso di validita;

¢) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN 1SO 14025, quali
ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly®, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente
ai prodotti offerti ed in corso di validitd, ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o sottoprodotto e/o materiale

recuperato € la relativa origine.
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Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN 1SO 14021 e validate da un organismo di valutazione
della conformita, in corso di validita alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.

Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le verifiche in
sede di offerta relative al presente criterio sono eseguite se i prodotti in ceramica appartengono alla prima o alla seconda categoria
merceologica pilt rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le verifiche vengono
comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara, che
regolamenta altresi le conseguenze derivanti dal'eventuale difformita riscontrata in sede di esecuzione.

Art. 3.5.1.10
PRODOTTI IN ACCIAIO
Art. 5.1.10 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023

| prodotti in acciaio hanno un contenuto minimo di materiale recuperato, ovvero riciclato, ovvero di sottoprodotto, inteso come somma delle tre
frazioni, almeno pari a quanto di seguito indicato:

e  acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%;
e  acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;
e  acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.
Verifica: Indicare la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello ed il codice dei prodotti offerti.

La dimostrazione de! contenuto di materiale riciclato, ovvero recuperato ovvero di sottoprodotio avviene tramite uno dei seguenti mezzi di
prova:

a) la certificazione «ReMade in ltaly®» o equivalente, che attesti, in efichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale
riciclato e/o, recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validita;

b) una certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformita accreditato a norma del regolamento (UE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformita alla prassi UNI/PAR 88 «Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o
recuperato e/o sottopradotto», o una equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilita dei materiali ed it bilancio di massa e
rilasciata da un organismo di valutazione della conformitd accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato e/o recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel criterio e sia afferente ai
prodotti offerti ed in corso di validita;

¢) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Ill {EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN 1SO 14025, quali
ad esempio lo schema interazionale EPD®© o EPDItaly®, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente
ai prodotti offerti ed in corso di validita, ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato efo sottoprodotto efo materiale

recuperato e la relativa origine.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN 1SO 14021 e validate da un organismo di valutazione
della conformita, in corso di validita alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.

Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le verifiche in
sede di offerta relative al presente criterio sono eseguite se i prodotti in acciaio appartengono alla prima o alla seconda categoria
merceologica piit rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le verifiche vengono
comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di gara, che
regolamenta altresi le conseguenze derivanti dall'eventuale difformita riscontrata in sede di esecuzione.

Art. 3.5.1.11
PRODOTTI CON COMPONENTI IN VETRO
Art. 5.1.11 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023

Nei prodotti con componenti in vetro, al fine di garantire la sicurezza per gli utenti in funzione del danno o del rischio conseguente alla rottura
delle lastre di vetro nonché la maggior durata del prodotto stesso, la tipologia di vetro e la relativa prestazione per 'applicazione specifica &
conforme alla norma tecnica UNI 7697 «Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie».

Ad esempio, nel caso di pareti di cabine o ripari vetrari, in assenza di rischio di caduta nel vuoto, & necessario che il componente sia costituito
da vetro temprato di sicurezza con caratteristica «1(C)2» oppure sia costituito da vetro stratificato di sicurezza con prestazione «2(B)2»; per
pensiline o tettoie & necessario che il componente sia costituito da vetro stratificato di sicurezza con prestazione «1(B)1» o «2(B)2».

Verifica: indicare la denominazione o la ragione sociale del produttore ed allegare la dichiarazione di prestazione (DoP) redatta in accordo al
regolamento UE CPR 305/2011, da cui verificare, alla riga «resistenza allimpatto di un corpo oscillante», secondo la norma tecnica UNI EN
12600, che il prodotto possieda le prestazioni previste dalla norma tecnica UNI 7697.

Ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di prodotti, le verifiche in
sede di offerta relative al presente criterio sono eseguite se i prodotti costituiti anche da vetro appartengono alla prima o alla seconda
categoria merceologica pil rappresentativa in valore tra la gamma di prodotti oggetto del bando o della richiesta d'offerta. Le verifiche
vengono comunque effettuate su tutti i prodotti in sede di aggiudicazione e di esecuzione, come specificatamente indicato nel capitolato di
gara, che regolamenta altresi le conseguenze derivanti dall'eventuale difformita riscontrata in sede di esecuzione.

Art. 3.5.1.12
PIETRE NATURALI
Art. 5.1.12 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023

L'uso di pietre naturali provenienti da paesi in cui & elevato il rischio di lesione dei diritti umani e del diritto al lavoro dignitoso di cui alle
Convenzioni dell'Organizzazione internazionale def lavoro n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182, non & consentito se non si sia in grado di
dimostrare, tramite i risultati di specifici audit realizzati sulla base di sopralluoghi non preannunciati, interviste fuori dai luoghi di lavoro,
interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvotti i lavoratori, la mancata lesione di tali diritti.
Tali audit devono essere stati realizzati non oltre i due anni precedenti la pubblicazione del bando di gara o della richiesta di offerta, da parte
di un organismo di valutazione della conformitad accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
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Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi
sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
per effettuare le verifiche cosi come sopra descritte, oppure da una societa di servizi non accreditata, che abbia documentati requisiti di
professionalitd, competenza ed esperienza da valutare in base ai curricula del personale che esegue le verifiche della societa stessa, al
curriculum societario, nonché in base allorganizzazione operativa di tale societd presso i paesi terzi in cui sono effettuate le attivita di
escavazione e dunque gli audit.

Verifica: indicare il tipo di materiale che si intende usare, i siti delle cave, descrivere le filiere ed indicare le sedi degli stabilimenti e delle
imprese colnvolte, nell'attivita estrattiva o di escavazione, e, se in paesi a rischio come sopra descritti, gli audit eseguiti, i risultati di tali audit,
anche eventualmente con documentazione fotografica, ed i risultati delle eventuali azioni compiute per ottenere un miglioramento delle
condizioni di lavoro.

Art. 3.5.1.13
IDONEITA ALL'USO
Art. 5.1.13 dell'allegato al D_M. 7 febbraio 2023

Per quanto riguarda le norme tecniche di standardizzazione relative alla durabilita, alla sicurezza, all'inclusivita, alla resistenza agli agenti
atmosferici e ai raggi UV, alla non deformabilita in funzione delle temperature esteme, si rimanda a quanto pid specificamente indicato dalla
stazione appaltante nel capitolato tecnico o nella richiesta d'offerta.

Verifica: presentare la documentazione prevista nel capitolato tecnico o nella richiesta d'offerta.

Art. 3.5.2
CLAUSOLE CONTRATTUALI
Art. 5.2 dell’allegato al D.M. 7 febbraio 2023

Art. 3.5.2.1
REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO
Art. 5.2.1 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023

| prodotti sono consegnati allinterno di imballaggi primari e secondari riutilizzati o riutilizzabili, riciclabili e, ove tecnicamente possibile,
realizzati con materiali riciclati. Gfi imballaggi sono realizzati in modo tale da ridurre il volume del carico imballato trasportato.

Ogni imballaggio utilizzato pertanto soddisfa i seguenti requisiti:

a. & facilmente separabile in parti costituite da un solo materiale (es. legno cartone, carta, plastica €ce.);
b. & riciclabile in conformita alla norma tecnica UNI EN 13430-2005.

Inoltre:

a. se di plastica (ad eccezione del polistirene espanso), & costituito per almeno il 30% in peso da materiale riciclato;

b. se di polistirene espanso & costituito per almeno il 20% in peso da materiale riciclato. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il contenuto
minimo di riciclato & il 25% in peso e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, tale contenuto minimo & del 30% in peso;

c. se di legno, & conforme alla specifica tecnica di cui alla lettera a), punto 3 «Prodotti di legno o composti anche da legno: gestione
sostenibile delle foreste efo presenza di riciclato e durabilita del legno», allo standard IPPC/FAO ISPM-15 (International Standards for
Phytosanitary Measures n. 15), oppure sono pallets in legno reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati) da parte di operatori del

settore che svolgono attivita di riparazione.

Verifica: entro sette giorni dall'aggiudicazione, & presentata una dichiarazione che indichi se gli imballaggi sono riutilizzati o riutilizzabili,
descriva come viene garantita la riutilizzabilita, il contenuto di riciclato dei materiali componenti gli imballaggi, I'eventuale tipo di plastica
utilizzata, come & stato ridotto il volume del carico imballato trasportato rispetto ad una soluzione standard nonché le modalitd con cui dividere
i diversi componenti costituiti da diversi materiali da imballaggio, ove cid non fosse evidente. Le informazioni rese e la conformita al criterio

saranno verificate in sede di collaudo della fornitura.

Le caratteristiche di recuperabilita in conformita alla norma tecnica UNI EN 13431, di riciclabilitd in conformita alla norma tecnica UNI EN
13430, in particolare, sono verificate mediante schede di prodotto o dichiarazioni del legale rappresentante del fabbricante degli imballaggi,
presentate in fase di consegna e collaudo della fornitura.

Per il contenuto di riciclato, relativamente agli imballaggi in plastica, la dimostrazione di conformita al relativo criterio & fornita per mezzo di
uno dei seguenti mezzi di prova, se attestanti almeno la quantita di materiale riciclato prevista nel criterio:

e Ia certificazione «Plastica seconda vita» o la certificazione «ReMade in ltaly®», o la certificazione, se pertinente, «VinylPlus Product
Label» basata sui criteri 4.1 «Use of recycled PVC» e 4.2 «Use of PVC by-product» del disciplinare del «VinylPlus Product Label», che
attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed
in corso di validita;

e una certificazione di prodotto equivalente, quale la ISCC Plus, rilasciata da un organismo di valutazione della conformita accreditato a
norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, basata pertanto sulla tracciabilita dei materiali ed il
bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformita accreditato a norma de! regolamento (UE) n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed
in corso di validita;

e una dichiarazione ambientale di Prodotte di Tipo IIl (EPD), conforme alla norma UNi EN 15804 e alla norma UNI EN I1SO 14025, quali ad
esempio lo schema internazionale EPD® o EPDltaly®©, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai
prodotti offerti ed in corso di validita ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa origine.

Per i pallets in legno sostenibile, valgono le verifiche descritte in calce alla specifica tecnica di cui al criterio «5.1.4 - Prodotti di legno o
composti anche da legno: gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato e durabilita del legno»; per i pallets conformi allo standard
IPPC/FAQ ISPM-15, il marchio apposto sullimballaggio dal soggetto autorizzato dall'Autoritd competente (MIPAAF); per i pallet reimmessi al
consumo (usati, riparati o selezionati), la fattura da cui si evince il regime di CAC CONAI agevolato per pallet usati riparati e reimmessi al

consumo, come da circolare CONAI 14 giugno 2019,
Art. 3.5.2.2
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GARANZIA
Art. 5.2.2 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023

Il fabbricante o il distributore garantisce i prodotti per almeno tre anni, a partire dalla data di consegna al'amministrazione esclusi atti vandalici
e danni accidentali. L'aggiudicatario presenta inoltre una copia dell'assicurazione di Responsabilita civile sui prodotti e sui servizi di
manutenzione, per aimeno euro 5.000.000.

Art. 3.5.3
CRITERI PREMIANTI
Art. 5.3 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023

Art. 3.5.3.1
FORNITURA DI PRODOTTI PREPARATI PER IL RIUTILIZZO
Art. 5.3.1 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023

Punti tecnici si assegnano nel caso di un maggior numero di prodotti preparati per il riutilizzo, con caratteristiche estetico-funzionali equivalenti
ai prodotti di prima immissione in commercio, offerti rispetto al totale della fornitura:

e fomnitura di prodotti preparati per il riutilizzo per almeno il 70% in numero rispetto al numero totale di prodotti forniti punti X
e  fomitura di prodotti preparati per il riutilizzo per almeno il 50% in numero rispetto al numero totale di prodotti fomniti punti Y<X
e fomnitura di prodotti preparati per il riutilizzo per aimeno il 30% in numero rispetto al numero totale di prodotti forniti punti J<¥Y

Verifica: indicare in una dichiarazione sottoscritta dall'offerente; la tipologia di articoli costituiti da prodotti derivanti dal riutilizzo o contenenti
anche prodotti derivanti dal riutilizzo; il numero di prodotti derivanti dal riutilizzo offerti per clascuna categoria di articoli che li contiene; la
denominazione o ragione sociale del produttore che ha effettuato le operazioni di preparazione per il riutilizzo o che ha rinnovato i prodoti
usati ed il codice del prodotto o dei prodotti offerti ed allegare le relative immagini. Laddove il prodotto sia oggetto di un'operazione di
preparazione per il riutilizzo, allegare anche una certificazione quale Remade in ltaly® o equivalente. Qualora l'offerente dimostri che, per
cause a Iui non imputabili, non sia riuscito ad ottenere la certificazione entro i termini previsti per la ricezione delle offerte o qualora i prodotti
siano stati rinnovati a seguito di un precedente utilizzo, presentare una documentazione tecnica che descriva puntualmente la filiera,
indicando la o le piattaforme da cui sono stati prelevati gli articoli dismessi o i soggetti dai quali sono stati acquisiti i prodotti usati e le
operazioni di rigenerazione eseguite sui prodotti oggetto dell'offerta. Nel caso di prodotti di secondo utilizzo, allegare i relativi contratti o la
documentazione fiscale o amministrativa rilevante con la quale si possa dimostrare che i prodotti siano stati rinnovati a seguito di un

precedente utilizzo.

Art. 3.5.3.2
PAVIMENTAZIONI ESTERNE DRENANTI
Art. 5.3.2 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023

Nel caso in cui sia necessarlo realizzare delle pavimentazioni per le aree da gioco o gli spazi ricreativi esterne, (ad esempio campi da gioco
che necessitano di pavimentazioni), si attribuiscono punti tecnici nel caso di offerta di prodotti per realizzazione di pavimentazioni drenanti.

Verifica: indicare la denominazione o ragione sociale del produttore, il modello ed il codice dei prodotti offerti ed allegare la relativa scheda
tecnica che ne riporti le caratteristiche tecniche con particolare riferimento dalla capacita drenante.

Art. 3.5.3.3
PRODOTTI IN LEGNO: USO DI LEGNO LOCALE
Art. 5.3.3 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023

(Per evitare una selezione avversa, vale a dire per non favorire la fornitura di prodotti in legno rispetto a prodotti realizzati in altri materiali, il
criterio si applica laddove I'oggetto dell’appalto sia una fornitura costituita interamente o in parte da prodotti realizzati in legno ¢ anche da

legno).

Al fine di contenere 'emissione di sostanze inquinanti e climalteranti derivanti dalla logistica, sono attribuiti punti tecnici all'offerta di prodotti
che, oltre ad essere conformi alle specifiche tecniche pertinenti dei presenti CAM, considerando le varie fasi della catena di custadia, sino alla
consegna, hanno percorso un chilometraggio ridotto alla luce dell'offerta di mercato e dell'apertura alla concorrenza, vale a dire inferiore o
uguale a 700 km. Per «chilometraggio ridotto» si intende la distanza massima di 700 km data dalla somma delie distanze, in linea d'aria, da
calcolare utilizzando i dati del sito https://www.distanza.org/, di tutte le fasi di trasporto incluse nella filiera produttiva, vale a dire: dal luogo di
abbattimento del legame, al primo sito di lavorazione, dal primo sito di lavorazione al secondo sito di lavorazione ecc. (laddove le diverse fasi
produttive siano svolte in stabilimenti diversi), dall'ultimo sito di lavorazione sino al luogo di posa del manufatto, oppure, se la posa in opera &
presso pill sedi, alla sede che pud essere considerata alla distanza media tra le distanze dei diversi siti di destinazione della fomitura, indicata
dalla stazione appaltante nella documentazione di gara.

Nel caso di forniture che prevedono assortimenti legnosi con origini differenti, if requisito deve essere rispettato per almeno 1'80% del materiale
legnoso espresso in volume.

Verifica: presentare una relazione illustrativa del fabbricante che riporti le informazioni rilevanti relative alla catena di custodia e le distanze di
ciascuna delle diverse fasi logistiche sino alla sede della posa in opera indicata dalla stazione appaltante e la relativa somma. Allegare inolitre
la certificazione di catena di custodia FSC® e PEFC, in quanto tali certificazioni risultano, ad esempio ai fini del regolamento (EU) n.
995/2010, valide come sistemi di tracciabilita, dal momento che consentono di ottenere le informazioni sull'origine geografica del legname (ad
es. nome del proprietario) risalendo lungo i vari passaggi della filiera. Le stazioni appaltanti, in caso di dubbia correttezza delle informazioni,
contattano gli uffici di rappresentanza degli schemi citati (www.fsc-italia.it e www.pefc.it). In relazione alla richiesta di tali certificazioni, & fatto
salvo quanto previsto dall'art. 105 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

Art. 3.5.34
PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO, PAVIMENTAZIONI E ALTRI MANUFATTI REALIZZATI IN MATERIALI INERTI: CONTENUTO DI
RICICLATO
Art. 5.3.4 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023
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(Per evitare una selezione avversa, vale a dire per non favorire la fornitura di prodotti in calcestruzzo rispetto a prodotti realizzati in altri
materiali, il criterio si applica laddove I'oggetto dell'appalto sia una fornitura costituita interamente o in parte da prodotti realizzati in materiali

inerti).

Punti tecnici sono assegnati nel caso di offerta di prodotti realizzati in materiali inerti, incluse le pavimentazioni, con un contenuto significativo
di riciclato.

In particolare:

si attribuisce un punteggio pari a X se i prodotti realizzati con materiali inerti hanno un contenuto di riciclato superiore all'80% in peso;
si attribuisce un punteggio pari a 0,8 X se i prodotti realizzati con materiali inerti hanno un contenuto di riciclato compreso tra il 60% €
1'80% in peso;

e si attribuisce un punteggio pari a 0,6 X se i prodotti realizzati con materiali inerti hanno un contenuto di riciclato compreso tra il 40% e
1'60% in peso.

Verifica: cfr. modalita di verifica dei prodotti in calcestruzzo di cui al criterio «5.1.8 - Prodotti prefabbricati in calcestruzzo e pavimentazioni in
calcestruzzo». Nella documentazione ivi richiamata, deve essere attestato, in particolare, il contenuto di materiale riciclato previsto per
l'ottenimento dei punti tecnici.

Art. 3.5.3.5
PRODOTT! IN ACCIAIO: EMISSIONI DI DIOSSIDO DI CARBONIO DEGLI ALTIFORNI
Art. 5.3.5 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023

{Per evitare una selezione avversa, vale a dire per non favorire la fornitura di prodotti in acciaio rispetto a prodotti realizzati in altri materiali, il
criterio si applica laddove l'oggetto dell'appalto sia una fomitura costituita interamente o in parte da prodotti in acciaio).

Punti tecnici sono attribuiti laddove la tecnologia utilizzata per la produzione di acciaio sia in grado di contenere le emissioni di diossido di
carbonio entro i seguenti limiti:

e 1gdiCO2 per produrre 1 g. di acciaio: punti X
e 1,25 g di CO2 per produrre 1 g. di acciaio: punti Y<X,

Verifica: indicare la denominazione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale del manufatto, il relativo codice prodotto e
limmagine del prodotto e presentare una documentazione tecnica del fabbricante del medesimo prodotto che riporti, attraverso le informazioni
e la documentazione reperita lungo la filiera, lo stabilimento di produzione dell'acciaio di cui & costituito, la tecnologia utilizzata e le emissioni
dell'altoforno, rilevate da un organismo di valutazione della conformita accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

Art. 3.6
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRODOTTI PER L'’ARREDO URBANO, ARREDI PER ESTERNI E AREE
ATTREZZATE
Art. 6 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023

Art. 3.6.1
CLAUSOLE CONTRATTUALI
Art. 6.1 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023

Art. 3.6.1.1
MANUTENZIONE DI PRODOTTI DI ARREDO URBANO, DI ARREDI PER ESTERNO E AREE ATTREZZATE
Art. 6.1.1 dell'allegato al D.M. 7 febbraio 2023

Le diverse attivita e le scelte operative devono ispirarsi a contenere I'uso della materia e dell'energia, a favorire I'energia proveniente da fonti
rinnovabili, a ridurre i percorsi logistici e 'uso di sostanze pericolose.

Laddove sia necessario applicare vemiciature e/o rivestimenti per motivi funzionali o per requisiti estetici essenziali, i prodotti sono verniciati
e/o rivestiti con miscele per i trattamenti superficiali muniti del marchio di qualit ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali
conformi alla UNI EN 1SO 14024, se il prodotto da usare ricade nell'ambito di applicazione di dette efichette, fatti salvi documentati motivi
tecnici o di mercato, altrimenti con miscele per rivestimenti che non siano classificate in conformita al regolamento (CE) n. 1272/2008 del

Parlamento europeo e del Consiglio come:

e  Cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), categoria 1 A o 1B: H340, H341, H350, H350i, H360, H360F, H360D,
H360FD, H360Fd, H360Df;

Categoria 2 CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362;

Categoria 1 tossicitd per gli organismi acquatici: H400, H410;

Categoria 1 e 2 tossicita acuta: H300, H310, H330;

Categoria 1 tossicita in caso di aspirazione: H304;

Categoria 1 tossicita specifica per organi bersaglio (STOT): H370, H372;

Categoria 1 sensibilizzante della pelle: H317.

La verniciatura effettuata deve avere sufficiente aderenza, in conformita alla norma tecnica UNI EN 1SO 2409, essere resistente alla
corrosione secondo la norma tecnica UNI EN 1SO 9227, alla luce (radiazioni UV} secondo la norma tecnica UNI EN 1SO 16474-3, all'umidita
secondo la norma tecnica UNI EN ISO 6270-1.

Le attivita di manutenzione ordinarie e straordinarie eseguite devono essere registrate su un apposito documento digitale «libretto di
manutenzione», che il fornitore mette a disposizione via Web al Responsabile unico del procedimento e al direttore dell'esecuzione del

contratto.

Con almeno due settimane di preavviso & inviata al direttore dell'esecuzione del contratto la comunicazione della data in cui saranno eseguiti
gli interventi di manutenzione e quali interventi manutentivi saranno realizzati, al fine di consentire al direttore dell'esecuzione del contratto o
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ad un suo delegato, di presidiare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche al fine di verificare l'effettivo utilizzo di prodotti
per rivestimenti conformi al criterioc ambientale pertinente. | corrispettivi sono erogati a seguito di un verbale di collaudo.

Verifica: le verifiche sono effettuate in situ nonché per via documentale.

PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPO 4.1
QUALITA’ DEI MATERIALI

Art. 4.1.1
INFISSI

Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggstti, e sostanze liquide o
gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed estemi defl'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.

Essi si dividono tra elementi fissi (ciog luci fisse non apribili) e serramenti (cio& con parti apribili); gli infissi si dividono, inoltre, in relazione alia
loro funzione, in porte, finestre e schermi.

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla norma UNI 8369 ed alla
norma armonizzata UNI EN 12519.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalita di posa sono sviluppate nell'articolo 1.2.19, relativo alle
opere di vetrazione e serramentistica.

| Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un
attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Luci fisse

Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con | materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di pragetto. in mancanza di
prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali
accessori, ecc.), essere conformi alla norma UNI 7959 ed in particolare resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od
agli urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento.

Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento al fuoco e resistenza a
sollecitazioni gravose dovute ad attivita sportive, atti vandalici, ecc.

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.

Il Direttore dei Lavori potra procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

- mediante controllo dei materiali costituenti il telaio pil vetro pit elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) pid eventuali accessori, e mediante
controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme efo dei suoi componenti; in particolare trattamenti
protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, I'esatta esecuzione dei giunti, ecc.;

- mediante I'accettazione di dichiarazioni di conformita della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli
urti, ecc.: di tali prove potra anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.

Le modalita di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti.

| serramenti interni ed esterni

| serramenti interni ed estemi (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni
costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che
comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e
contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.;
lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.

1l Direttore dei Lavori potra procedere al'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che costituiscono I'anta ed il telaio ed i
loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guamizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il
controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni
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realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente
influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.

Il Direttore dei Lavori potra altresi procedere allaccettazione della attestazione di conformita della fornitura alle prescrizioni indicate nel
progetto esecutivo per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori
dichiarati dal foritore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

Gli infissi dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

1) Finestre
- isolamento acustico;
- tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI EN 1027 Tenuta all’acqua, UNI 11173, UNI EN 12207, UNI

EN 12208 e UNI EN 12210), - resistenza meccanica (secondo la norma UNI EN 107)

2) Porte inteme

- tolleranze dimensionali (classi di tolleranza secondo UNI EN 1529); planarita (classi di tolleranza UNI EN 1530:2000);
- resistenza all'urto corpo molle;

- resistenza al fuoco (misurata secondo la norma UNI 1634);

- resistenza al calore per irraggiamento (misurata secondo la norma UNI 8328) .

3) Porte estene
- tolleranze dimensionali {misurate secondo la norma UNI EN 951:2000 e UNI EN 1529:2000); planarita (misurata secondo la norma UNI EN

952:2000 ¢ UNI EN 1530:2000);

- tenuta allacqua, aria, resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI EN 1027:2001, UNI 11173:2005, UNI EN 12207:2000, UNI EN
12208:2000 e UNI EN 12210:2000)

- resistenza all'antintrusione.

L'attestazione di conformitd dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione fornita dall'appaltatore al Direttore dei
Lavori.

Infissi esterni

L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra 100 e 130 cm; consigliata 115 cm.

Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se
presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con l'avvertenza, perd, per ragioni di sicurezza, che lintero parapetto sia
complessivamente alto almeno 100 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.

Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare
infortuni.

Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a 8 kg.

4) Serramenti in legno

Per quanto concerne | nuovi serramenti in legno, essi devono avere rispondenza alle prescrizioni di cui alla voce opere da falegnameria.

Nel caso invece | vecchi serramenti presentassero il bisogno di una revisione generale, dovranno essere eseguite, previo smontaggio degli
specchi, tutte le opere di piccola, media o grande riparazione. Particolare cura dovra essere dedicata ai gocciolatoi, ai listelli fermavetri, agfi
accessori di chiusura e manovra, eseguendo le operazioni con ogni opera necessaria di tassellatura, rinzeppatura o eventuale svezzatura,
nonché la sostituzione dei pezzi non riutilizzabili, per garantire la perfetta chiusura a tenuta dei suddetti serramenti.

Gli schermi (tapparelie iane. antoni

Gli schermi {tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere realizzati nella forma, con il materiale e
nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che comungue lo
schermo deve nel suo insieme resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel
tempo il suo funzionamento.

|| Direttore dei Lavori dovra procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei materiali che costituiscono lo schermo e, dei loro
rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli accessori efo organi di manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello
schermo, principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o
per aderenza (colle, adesivi, ecc.) € comungue delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilita agli agenti
atmosferici.

Il Direttore dei Lavori potra altresi procedere all'accettazione mediante attestazione di conformita della fornitura alle caratteristiche di
resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari, camere climatiche, ecc.). La attestazione
dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 12207, UNI EN 12208, UNI EN 12210, UNI EN
12211, UNI EN ISO 10077, UNI EN 179, UNI EN 1125, UNI EN 1154, UNI EN 1155, UNI EN 1158, UNI EN 12209, UNI EN 1935, UNI EN
13659, UNI EN 13561, UNI EN 13241, UNI 10818, UNI EN 13126-1, UNI EN 1026 UNI EN 1027.

Prescrizioni dimensionali idonee aj portatori di handicap

Le porte di accesso di ogni unitd ambientale devono essere faciimente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito
anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari.

Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche
in rapporto al tipo di apertura.

Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unitd immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione,
purché questi siano contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote.

Per dimensioni, posizionamento e manovrabilita la porta deve essere tale da consentire un'agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di
utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato
e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere faciimente individuabili mediante I'apposizione
di opportuni segnali. Sono da preferire maniglie del tipo a leva opporiunamente curvate ed arrotondate. La luce netta della porta di accesso di
ogni edificio e di ogni unita immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.

L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).

Devono inoltre essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri
siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento.
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L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg.

Serramenti in acciaio

| produttori dei principali componenti di alluminio dei serramenti esterni in metallo devono adottare le Best Available Techniques (BAT) nella
produzione di tali materiali o devono attuare specifiche misure per la riduzione del fabbisogno di energia primaria (e in particolare di quella di
origine fossile) necessaria al ciclo completo di fabbricazione di tali componenti.

Porte resistenti al fuoco

Porte e portoni omologati REI
Il serramento omologato REl deve essere installato seguendo le specifiche indicazioni riportate nel certificato di prova che, assieme

all'omologazione del Ministero dell'lnterno, alla dichiarazione della casa produttrice di conformita al prototipo approvato e alla copia della bolla
di consegna presso il cantiere, dovré accompagnare ogni serramento. )
La ditta installatrice dovra inoltre fornire una dichiarazione che attesti che il serramento & stato installato come specificato nel certificato di

prova.

Commercializzazione CEE. Le porte ed altri elementi di chiusura legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione
europea od originari degli Stati firmatari dell'accordo SEE, sulta base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute
equivalenti, possono essere commercializzati in ltalia per essere impiegati nel campo di applicazione del D.M. 14 dicembre 1993.

| a commercializzazione delle porte antincendio deve rispettare le prescrizioni del D.M. 3 novembre 2004.

Gli elementi di chiusura resistenti al fuoco debbono essere contrassegnati, con punzonatura in rilievo diretta o su targhetta inamovibile e
leggibile anche dopo l'incendio dai seguenti dati:

- nome produttore

- anno di fabbricazione

- nominativo ente certificazione

- numero del certificato di prova

- classe/i di resistenza al fuoco

- numero distintivo progressivo con riferimenti annuale.

Per le superfici esposte al fuoco da precise norme il contrassegno deve essere applicato sulla superficie suscettibile ad essere esposta al

fuoco.

Porte installate lungo le vie di-uscita. Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura. Le porte in
corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non dotate di dispositivo di autochiusura, purché siano tenute chiuse a chiave.
L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, pud in alcune situazioni determinare
difficolta sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente devono circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze le suddette porte
possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il ritascio a seguito:

- dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;

- dell'attivazione di un sistema di allarme incendio;

- di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio;

- di un comando manuale.

Sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma
UNI EN 179:2008 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- I'attivita & aperta al pubblico e la porta & utilizzabile da meno di 10 persone;

- I'attivita non & aperta al pubblico e la porta & utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26,

- I'attivita & aperta al pubblico e la porta & utilizzabile da pit di 9 persone;

- I'attivita non & aperta al pubblico e la porta & utilizzabile da piu di 25 persone;

_ i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con piu di 5 lavoratori addetti.

Sistemi di apertura delle porte. Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della gionata lavorativa, che le porte in
corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti
accorgimenti antintrusione, possano essere aperte facimente ed immediatamente dallinterno senza l'uso di chiavi.

Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali & obbligatoria I'apertura nel verso
dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall'interno.

Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delle porte altenativi a quelli
previsti nel presente punto. In tale circostanza tutti i lavoratori devono essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere
capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.

| dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attivita soggette al
controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l'installazione, devono essere

conformi alle norme UNI specifiche.

Porte scorrevoli e porte girevoli
Una porta scorrevole non deve essere utilizzata quale porta di una uscita di piano. Tale tipo di porta pud perd essere utilizzata, se & del tipo

ad azionamento automatico e pud essere aperta nel verso dellesodo a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e restare in

posizione di apertura in mancanza di alimentazione elettrica.
Una porta girevole su asse verticale non pud essere utilizzata in corrispondenza di una uscita di piano. Qualora sia previsto un tale tipo di

porta, occorre che nelle immediate vicinanze della stessa sia installata una porta apribile a spinta opportunamente segnalata.

Instaliazione in fabbricati destinati anche ad aliro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito. Le porte dei locali e dei

disimpegni devono:

- essere apribili verso I'esterno e munite di congegno di autochiusura, di altezza minima di 2 m e larghezza minima 0,6 m. Per impianti con
portata termica complessiva inferiore a 116 kW il senso di apertura delle porte non & vincolato.

- possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 o RE| 30, per impianti di portata termica rispettivamente superiore o
non a 116 kW. Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica o privata, scoperta, 0 da intercapedine antincendio non &
richiesto tale requisito, purché siano in materiale di classe 0 di reazione al fuoco.

Le strutture portanti Locali di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie (D.M. 12 aprile 1996) devono possedere resistenza al fuoco
non inferiore a R 120, quelle di separazione da altri ambienti non inferiore a REI 120. Per impianti di portata termica complessiva fino a 116

kW sono consentite caratteristiche R/RE! 60.

|'accesso pud avvenire direttamente:
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- dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,9 m in materiale di classe 0 di reazione al fuoco;
- efo dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe almeno 0,9 m di caratteristiche almeno REI 60 per portate termiche superiori a 116
kW e REI 30 negli altri casi, dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purché asservito ad un sistema di

rivelazione incendi.
E' consentita la comunicazione con altri locali, pertinenti I'attivita servita dalfimpianto, tramite disimpegno anche non aerato, con eccezione dei
locali destinati a pubblico spettacolo, con i quali la comunicazione pué avvenire esclusivamente tramite disimpegno, indipendentemente dalla

portata termica.

Art. 4.1.2
PRODOTTI DI VETRO (LASTRE, PROFILATI A U E VETRI PRESSATI)

Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono oftenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.

Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda lavorazione.

Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei
bordi si fa riferimento alle norme UNI EN 5§72 (varie parti). '

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura.

Le modalita di posa sono trattate nell'articolo 4.2.2.

iI Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un

attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Vetri piani grezzi

| vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori, cosiddetti bianchi, eventualmente armati.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate ne! progetto esecutivo. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 che considera anche
le modalitd di controllo da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle
dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

Vetri piani lucidi

| vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle due facce, naturaimente lucide,

ondulazioni pill © meno accentuate non avendo subito lavorazioni di superficie.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto esecutivo. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 che considera anche
le modalitd di controllo da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle

dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

Vetri piani trasparenti

| vetri piani frasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un bagno di metallo fuso.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto esecutivo. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 che considera anche
la modalita di controllo da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle

dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

Vetri piani temprati

i vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati superficiali tensioni permanenti.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto esecutivo. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 12150-1:2019 € UNI EN
12150-2:2005 che considera anche le modalita di controllo da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc.
saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

Vetrocamere

| vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra joro unite lungo il perimetro, solitamente con
interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da formare una o pitl intercapedini contenenti aria o gas disidratati.

Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto esecutivo. Per le alire caratteristiche vale la norma UNI EN
1279-1-2-3-4-5:2004 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico,
ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

Vetri piani stratificati

| vetri piani stratificati sono quelli formati da due o pid lastre di vetro e uno o pill strati interposti di materia plastica che incollano tra loro le

lastre di vetro per lintera superficie.
Ii loro spessore varia in base al numero ed allo spessare delle lastre costituenti. Essi si dividono in base alla loro resistenza, alle sollecitazioni

meccaniche come segue:

- stratificati per sicurezza semplice;
- stratificati antivandalismo;

- stratificati anticrimine;

- stratificati antiproiettile.

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto esecutivo. Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme
seguenti:

- i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI EN ISO 12543 (varie parti);
- i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme UNI EN ISO 12543 (varie parti);
- i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN 1063:2001.

I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fomitore comunichera i valori se richiesti.
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Vetri piani profilati

I vetri piani profilati ad U sono dei vetri greggi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con la superficie liscia o lavorata, e

traslucida alla visione.
Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armat.
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto esecutivo. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni della norma UNI EN 572-

7:2012 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.

Vetri pressati

| vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d'aria.
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto esecutivo. Per le caratteristiche vale quanto indicato nelta UNI EN 1051-1:2005 che indica

anche i metodi di controllo in caso di contestazione.

CAPO 4.2
MODALITA’ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 4.2.1
DEMOLIZIONI

Interventi preliminari

L'appaltatore prima dell'inizio delle demolizioni deve assicurarsi dellinterruzione degli approvvigionamenti idrici, gas, allacci di fognature;
dellaccertamento e successiva eliminazione di elementi in amianto in conformita alle prescrizioni del D.M. 6 settembre 1994 recante
«Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa
alla cessazione dell'impiego dell'amianto».

Al fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre grandi categorie:

- materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;

- rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
- una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densita (cemento-amianto), pannelli a bassa densita (cartoni)

€ prodotti tessili. | materiali in cemento-amianto, soprattutto sotto forma di lastre di copertura, sono quelii maggiormente diffusi.

Sbarramento della zona di demolizione

Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito di persone e mezzi, delimitando la zona stessa con appositi

sbarramenti.
L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo

che sia stato sospeso io scarico dall'alto.

Misure di sicurezza

La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. E' vietato fare lavorare gli
operai sui muri in demolizione. Fanno eccezione i muri di altezza inferiore ai cinque metri; in tali casi e per altezze da due a cinque metri si

deve fare uso di cinture di sicurezza.

Idoneita delle opere provvisionali

Le opere provvisionali, in legno o in ferro, devono essere allestite sulla base di giustificati calcoli di resistenza; esse devono essere conservate
in efficienza per 'intera durata de! lavoro, secondo le prescrizioni specifiche del piano di sicurezza.

Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere aila loro revisione per eliminare le parti non ritenute pili idonee.
in particolare per gli elementi metallici devono essere sottoposti a controllo della resistenza meccanica e della preservazione alla ruggine degli
elementi soggetti ad usura come ad esempio: giunti, spinotti, bulloni, lastre, cerniere, ecc.

Il coordinatore per 'esecuzione dei lavori efo il Direttore dei Lavori potrd ordinare I'esecuzione di prove per verificare la resistenza degli
elementi strutturali provvisionali impiegati dal’appaltatore.

Prima dellinizio di favori di demalizione & fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilita delle strutture
da demolire e dell'eventuale influenza su strutture limitrofe.

In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante
la demolizione, si possano verificare crolli intempestivi o danni anche a strutture di edifici confinanti o adiacenti.

Ordine delle demolizioni. Proaramma di demolizione

I lavori di demolizione come stabilito, dalt'art. 72 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, devono procedere con cautela & con ordine dall'alto verso
il basso ovvero secondo le indicazioni del piano operativo di sicurezza e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita
delle strutture portanti o di collegamento e di quegli eventuali edifici adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.

La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma il quale deve essere
firmato dall'appaltatore, dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori e dal Direttore dei Lavori ¢ deve essere tenuto a disposizione degli

ispettori del lavoro.

Convogliamento del materiale di demolizione

Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo

inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.
| canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere

adeguatamente rinforzati.
L'imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.

Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di

risulta.

Demolizione per rovesciamento
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Salvo 'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5
metri pud essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.

La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura
opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti.
Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e
mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.

Si pud procedere allo scalzamento dell'opera da abbattere per facilitame la caduta soltanto quando essa sia stata adeguatamente puntellata;
la successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo di funi.

Il rovesciamento per spinta pud essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli
sussidiari contro il ritormo degli elementi smossi.

Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare
danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolosi ai lavoratori addettivi.

Allontanamento e /o deposito delle materie di risulta

Il materiale di risulta ritenuto inutilizzabile dal Direttore dei Lavori per la formazione di rilevati o rinterri, deve essere allontanato dal cantiere per
essere portato a rifiuto presso pubblica discarica od altra discarica autorizzata; diversamente 'appaltatore potra trasportare a sue spese il
materiale di risulta presso proprie aree.

Il materiale proveniente dagli scavi che dovra essere riutilizzato dovra essere depositato entro 'ambito del cantiere, o sulle aree
precedentemente indicate ovvero in zone tali da non costituire intralcio al movimento di uomini @ mezzi durante I'esecuzione dei lavori.

Ritrovamento di oggetti

La stazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietd degli oggetti di valore e di quelli che
interessano la scienza, la storia, l'arte o I'archeologia o I'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi occupati per
I'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore dovra pertanto consegnarli alla stazione appaltante,
che gli rimborsera le spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine
di assicurame Fincolumita ed il diligente recupero.

Qualora I'appaltatore, nella esecuzione dei lavori, scopra ruderi monumentali, deve dame subito notizia al Direttore dei Lavori & non pud
demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del direttore stesso.

L'appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri umani,
ancorché attinenti pratiche funerarie antiche, nonché il rinvenimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di
culto religioso o siano destinate all'esercizio del culto o formino oggetto della pieta verso i defunti. L'appaltatore dovra altresi darme immediata
comunicazione al Direttore dei Lavori, che potrd ordinare adeguate azioni per una temporanea e migliore conservazione, segnalando
eventuali danneggiamenti all'autorita giudiziaria.

Nelle demolizioni e rimozioni 'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono
restare e disporre in modo da non deteriorare | materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione
dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni,
venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e
rimesse In ripristino le parti indebitamente demolite.

Prescrizioni particolari per la demolizione di alcune strutture

Coperture. Operata, con ogni cautela, la dismissione del manto di copertura, delle canne fumarie e dei comignoli, 'Appaltatore potra
rimuovere la piccola, la media e la grossa orditura 0 comunque la struttura sia essa di legno, di ferro o di cemento armato.

In presenza di cornicioni o di gronda a sbalzo, dovra assicurarsi che questi siano ancorati all'ultimo solaio o, viceversa, trattenuti dal peso della
copertura; in questultimo caso, prima di rimuovere la grossa orditura, dovra punteliare i cornicioni.

La demolizione della copertura, dovra essere effettuata intervenendo dall'interno; in caso contrario gli addetti dovranno lavorare solo sulla
struttura principale e mai su quella secondaria, impiegando tavole di ripartizione. Quando la quota del piano di lavoro rispetto al piano
sottostante superera i 2 m, I'Appaltatore avra 'obbligo di predisporre un‘impalcatura; se la presenza di un piano sottostante non portante o
inagibile non dovesse consentime la costruzione, dovra fornire agli addetti ai lavori delle regolamentari cinture di sicurezza complete di

bretelle e funi di trattenuta.

Solai piani. Demoliti e rimossi i pavimenti ed i sottofondi, i tavellonati e le voltine, I'Appaltatore, nel caso che non si dovessero dismettere i
travetti, provvedera a far predisporre degli idonei tavolati di sostegno per gli operai.
| travetti dovranno essere sfilati dalle sedi originarie evitando di fare leva sulle murature mediante il puntellamento, la sospensione e il taglio

dei travetti.
Le solette monolitiche in cemento armato prive di una visibile orditura principale, dovranno essere puntellate allo scopo di accertare la

disposizione dei ferri di armatura.

L'Appaltatore dovra, altresi, evitare la caduta sui piani sottostanti dei materiali rimossi e ['eccessivo accumulo degli stessi sui solai.

Per la demolizione di solai si provvedera ad organizzare una struttura di presidio di puntelli superiore ed inferiore, in particolare i primi costituiti
da tavoloni da ponte o da quadri disposti in direzione trasversale alle travi. Per le demolizioni di scale si provvedera ad organizzare una
struttura di presidio composta da puntelli ed elementi di ripartizione inferiore e superiore per la demolizione di finte volte e controsoffitti. Si
operera dal basso, organizzando dei piani di lavoro ad una certa altezza; questi potranno essere o fissi o mobili ed in tal caso saranno resi
stabili da opportuni stabilizzatori. In particolare, si sottolinea, la prescrizione che gli operatori indossino elmetti di protezione, calzature di
sicurezza e occhiali per evitare il contatto di materiale pericoloso (tavole chiodate, schegge). Per la demolizione delle voltine o tavelle in
laterizio si provvedera allo sbarramento dei luoghi sottostanti e addirittura alla realizzazione di un tavolato continuo, al fine di realizzare una
struttura di protezione contro il rischio di caduta di pezzi anche di una certa consistenza. Successivamente alla rimozione della sovrastruttura
ed allo smuramento delle fravi, queste saranno imbracate con funi, saranno opportunamente tagliati agli estremi e trasferiti in siti da cui

saranno in un secondo tempo allontanati.
E' assolutamente da evitare che durante l'opera demolitrice mediante mezzi pneumatici, si creino delle condizioni di squilibrio della massa

strutturale.

Solai a volta. | sistemi per la demolizione delle volte si diversificheranno in relazione alle tecniche impiegate per la loro costruzione, alla natura

del dissesto ed alle condizioni del contorno.

L'Appaitatore dovra sempre realizzare i puntellamenti e le sbadacchiature che la Direzione dei Lavori riterrd pill adatti ad assicurare la stabilita
dei manufatti adiacenti, anche, per controbilanciare I'assenza della spinta esercitata dalla volta da demolire.

La demolizione delle volte di mattoni in foglio a crociera o a vela dovra essere iniziata dal centro (chiave) e seguire un andamento a spirale. La
demolizione delle volte a botte o ad arco ribassato verra eseguita per sezioni frontali procedendo dalla chiave verso le imposte.
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Art. 4.2,2
OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA

Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o prodotti similari sempre comunque in
funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di finestre, portefinestre o porte.
Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti delle parti murarie destinate a

riceverli.
Realizzazione

La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalita previsti dal progetto ed ove questo non sia
sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti.

Le lastre di vetro in relazione al loro comportamento meccanico devono essere scelte tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni
previste dovute a carico vento e neve, delle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti e delle deformazioni prevedibili del serramento.
Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o
traslucidita, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc.

Per la valutazione della adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto si intendono adottati i
criteri stabiliti nelle norme UNI per Fisolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc:

UNI EN 12758:2011 - Vetro per edilizia - Vetrazioni e isolamento acustico per via aerea - Descrizioni del prodotto e determinazione delie
proprieta;

UNI 7697:2015 - Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie.

Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.

| materiali di tenuta, se non precisati nel progetto esecutivo, si intendono scelti in relazione alla conformazione ed alle dimensioni delle
scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e le dimensioni in genere, la capacitd di adattarsi alle
deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili; la resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni
microlocali che si creano allesterno rispetto allinterno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio,
periferici e spaziatori.

Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica,
essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere
interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.

La posa in opera deve awvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre, serramenti, ecc. e collocando i tasselli di
appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella
posizione prefissata.

Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnall (motivi ornamentali, maniglie, ecc.).

La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi
si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque
la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo

insieme.

Posa in opera dei serramenti

La realizzazione della posa del serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto esecutivo e quando non precisato deve avvenire
secondo le prescrizioni seguenti.

Le finestre collocate su propri controtelai ¢ fissate con | mezzi previsti dal progetto e comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate.

Il giunto tra controtelaio e telaio fisso se non progetato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste al serramento dovra essere
eseguito con le seguenti attenzioni:

- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;

- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo, se cid non fosse sufficiente (giunti larghi pit di
8 mm) si sigillera anche con apposito sigillante capace di mantenere I'elasticita nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;

- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione del vento od i carichi dovuti all'utenza (comprese le
false manovre).

La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:

- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);

- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quali non tessuti, fogli, ecc.;

- curando l'immediata puiizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal contatto con la malta o altri prodotti
utilizzati durante l'installazione del serramento.

Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si dovranno curare le altezze di posa rispetto al
livello del pavimento finito.

Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione) acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le
istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Per la realizzazione delle cosiddette "vetrazioni strutturali® efo lucernari ad illuminazione zenitale si fara riferimento alle norme di qualita
contenute nella Guida Tecnica UEAtc (ICITE-CNR) e relativi criteri di verifica.

Controlli e aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera

Il Direttore dei Lavori per la realizzazione operera come segue:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via via che | materiali impiegati e le tecniche di
posa siano effettivamente quelli prescritti. In particolare verifichera la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i
controtelai; l'esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; |l rispetto delle prescrizioni di progetto esecutivo, del capitolato e del
produttore per i serramenti con altre prestazioni.

- a conclusione dei lavori eseguira verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei giunti, sigillature, ecc. Eseguira
controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria) 'assenza di punti di attrito
non previsti, e prove orientative di tenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con l'uso di fumogeni, ecc.

I Direttore dei Lavori raccogliera in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi, eventuali schede di prodotti, nonché le istruzioni per la
manutenzione ai fini dell'integrazione o aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera.

Strutture in vetro
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Nel caso di utilizzo strutturale del vetro si fara riferimento alle Linee Guida CNR DT 210 "Istruzioni per la Progettazione, I'Esecuzione ed il
Controllo di Costruzioni con Elementi Strutturali di Vetro” ed alla norma UNI EN 13022-2 in merito alla posa e sigillatura degli elementi,
nell'ottica di un approccio "fail safe" dell'applicazione (in caso di crisi di uno o pii componenti non si deve comprometiere la sicurezza
dell'intera struttura o arrecare danni a persone o ad altri sistemi interconnessi od operanti in prossimita).

La scelta del tipo di vetro da utilizzare dipendera da vari fattori (progettuali, qualitativi, strutturali, ecc.). Tra questi, il comportamento post-
rottura dell'elemento dovra essere valutato principalmente in base al tipo di vetro utilizzato (float, indurito, temperato o combinazione di
questi), allo schema di vincolo e alla eventuale associazione con altri materiali (intercalari per stratifica, rinforzi, tiranti).

| vetri strutturali potranno prevedere diverse tipologie di aggancio:

| vetri che utilizzano rotules con foratura passante possono essere singoli, stratificati e vetrocamera. Ci deve essere sempre almeno un vetro
temperato con successivo trattamento HST (Heat Soaked Thermally toughened safety glass). Infatti, essendo forati, i vetri devono resistere
alle elevate concentrazioni di tensioni che si formano in prossimita dei fori dove alloggiano le rotules.

I vetri per rotules con foratura non passante possono essere singoli, stratificati e vetrocamera. Ciascuna delle precedenti composizioni pué
essere realizzata con vetri che abbiano subito i seguenti trattamenti termici. Il vetro singolo (monolitico) deve essere temperato e con
trattamento HST, ma non pud essere usato per i parapetti (ovvero quando ¢i sono rischi di caduta nel vuoto); & da evitare l'utilizzo di vetro
ricotto monolitico. 1l vetro stratificato con un'inclinazione rispetto alla verticale compresa tra 0° e 5° deve avere una foratura che interessi
anche il vetro esterno: la lastra esterna sara temperata per migliorare la resistenza alle tensioni locali; la lastra interna non deve essere
temperata per oftenere una modalitd di frammentazione che consenta una residua coesione post-rottura. |l vetrocamera deve avere
lincollaggio strutturale dei bordi.

| vetri per rotules senza foratura possono essere singoli, stratificati e vetrocamera. Ciascuna delle precedenti composizioni pud essere
realizzata con vetri che abbiano subito i trattamenti temmici di indurimento o tempera e conseguente trattamento HST.

Per quegli elementi soggetti anche a particolari azioni antropiche, quali parapetti e barriere, occorre ricordare che indicazioni riguardo alla
sicurezza in uso sono riportate anche in specifiche norme di prodotto, fra le quali le UNI EN 12600, UN! 10806, UNI 10809, UNI EN 14019,

UNI EN 12150.

Un'indicazione sul tipo di vetro da utilizzarsi ai fini del comportamento post-rottura & riportata nella Tabella 6. Le classi di prestazioni all'impatto
utilizzabili per le varie applicazioni edilizie di vetro piano sono previste nella UNI EN 12600.

CAPO 4.3
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 4.31
INFISSI

Infissi di Legno

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno dei telai, siano essi semplici
o0 a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie.

Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio
maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e contromostre.

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.

Tutti gli infissi dovranno essere sempre prowvisti delle ferramente di sostegno e di chiusura, delle codette a muro, maniglie e di ogni altro
accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla
Direzione dei Lavori.

| prezzi elencati comprendono la fornitura a pié d'opera dellinfisso e dei relativi accessori di cui sopra, I'onere dello scarico e del trasporto sino

ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.

Infissi di Alluminio

Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valutati od a cadauno elemento od al metro
quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili e compensati con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i
controtelai da murare, tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri
derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali € sui modi di esecuzione.

[l direttore dei lavori potra eseguire prove di accettazione su campioni di infissi prelevati casualmente in cantiere per accertare la rispondenza
dei materiali forniti alle prescrizioni contrattuali.

Sui campioni devono essere effettuate aimeno le seguenti prove, alcune specifiche per gli infissi esterni:

- permeabilita allaria (norma UNI EN 1026);

- tenuta all'acqua {(norma UNI EN 1027);

- resistenza al carico del vento (norma UNI EN 12211);

- calcolo della trasmittanza termica (norma UNI EN ISO 10077-1).

| campioni di prova devono essere perfettamente funzionanti e devono essere prelevati in contraddittorio con l'esecutore. La prova deve
essere eseguita da un laboratorio ufficiale.

Le prove, a discrezione della direzione dei lavori, possono essere sostituite da certificati di prove effettuate su serramenti identici a quelli

oggetto della fornitura.

Norme di riferimento

a) prove in laboratorio:

UNI EN 1026 — Finestre e porte. Permeabilita all'aria. Metodo di prova;

UNI EN 1027 - Finestre e porte. Tenuta all'acqua. Metodo di prova;

UNI EN 12211 — Finestre e porte. Resistenza al carico del vento. Metodo di prova;

b) prove di resistenza al fuoco:
UNI EN 1634-1 — Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro

componenti costruttivi. Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi di chiusura e finestre apribili;
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c) trasmittanza termica:
UNI EN ISO 10077-1 - Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti. Calcolo della trasmittanza termica. Parte 1: Generalité;

UNI EN ISO 10077-2 — Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della trasmittanza termica. Metodo numerico per i telai,

d) resistenza all’effrazione:
UNI ENV 1628 — Finestre, porte, chiusure oscuranti. Resistenza all'effrazione. Metodo di prova per la determinazione della resistenza sotto

carico statico;

e) classificazioni in base alle prestazioni:

UNI EN 12207 — Finestre e porte. Permeabilita all'aria. Classificazione;

UNI EN 12208 - Finestre e porte. Tenuta all’'acqua. Classificazione;

UNI EN 12210 - Finestre e porte. Resistenza al carico del vento. Classificazione.

Art. 4.3.2
NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro

regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia eletirica e a tutto

quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a pié d'opera a
disposizione dell'amministrazione, e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per
meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di

cose, anche per tutto il tempo impiegato per scaldare per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutie le spese per il trasporto a pié d'opera, montaggio, smontaggio ed

allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso

per qualsiasi altra causa o perditempo.

Art. 4.3.3
MANODOPERA

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari

attrezzi.
L'appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei Lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro,

stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, Iimpresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute
nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello

stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative,

anche nei rapporti con i soci.
| suddetti obblighi vincolano I'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla

natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Art. 4.3.4
TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa

occorrente.
| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare & fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla distanza.

Art. 4.3.5
DEMOLIZIONI, DISMISSIONI E RIMOZIONI
Demolizioni di tramezzi
Le demolizioni parziali o totali di tramezzi di spessore non superiore a 15 cm, compresi gli eventuali rivestimenti saranno da valutate a metro
quadrato, compreso l'onere del trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta.
Demolizioni di murature

Le demolizioni parziali o totali di murature di spessore superiore a 15 cm, compresi gli eventuali rivestimenti saranno valutate a metro cubo,
compreso l'onere del trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta.

Taglio a sezione obbligata di muratura per |a realizzazione di vani porte e/o finestre

Il taglio a sezione obbligata di muratura di spessore superiore a 15 cm eseguito con metodi manuali 0 meccanici per la realizzazione di vani
porta o finestre e simili, compreso Fonere del puntellamento, lo sgombero delle macerie e del loro trasporto a pubblica discarica, sara

compensato a metro cubo.

Taglio a sezione obbligata di tramezzi per la realizzazione di vani portae simili

I taglio a sezione obbligata di tramezzi di spessore non superiore a 15 cm eseguito con metodi manuali o meccanici per la realizzazione di
vani porta e simili, compreso l'onere dell'eventuale puntellamento, lo sgombero delle macerie e del loro trasporto a pubblica discarica, sara

compensato a metro quadrato.

Demolizione di elementi strutturali in conglomerato cementizio armato o non armato
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La demolizione di elementi strutturali in conglomerato cementizio armato o non armato, compreso I'onere del trasporto a pubblica discarica del
materiale di risulta, sara compensata a metro cubo di struttura demolita.

Demolizioni totali di solaio

Le demolizioni totali di solai di qualsiasi tipo e spessore, compreso gli eventuali pavimenti, e I'onere del trasporto a pubblica discarica de!
materiale di risulta, saranno valutate a metro quadrato.

Taglio a sezione obbligata di solaio

i taglio a sezione obbligata di porzione di solaio, compreso F'onere del taglio della parte di pavimento prevista in progetto, del sottofondo, dello
sgombero delle macerie e del loro trasporto a pubblica discarica, sara compensato a metro quadrato.

Demolizione di controsoffitti

La demolizione di controsoffitti di qualsiasi tipo e natura, compreso I'onere del ponteggio, lo sgombero e il trasporto a pubblica discarica del
materiale di risulta, sara compensata a metro quadrato di superficie demolita.

Dismissione di pavimenti e rivestimenti

La dismissione di pavimenti e rivestimenti intemi quali marmi, piastrelle e simili, compresa la demolizione dell'eventuale sottostrato ed il
trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta sard compensata a metro quadrato di superficie dismessa.

Dismissione di lastre di marmo per soglie, davanzali di finestre, ecc.

La dismissione di lastre di marmo per soglie, davanzali di finestre, rivestimenti di gradini e simili, compreso la rimozione dello strato di
malta/collante sottostante, lo sgombero dei detriti ed il trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica, sard compensata a metro

quadrato di superficie dismessa.
Rimozione di infissi

La rimozione di infissi interni od esterni, compreso mostre, telai, falsi telai, succieli, cassonetti coprirullo, ed il trasporto a pubblica discarica del
materiale inutilizzabile, sara compensata a metro quadrato.

Rimozione di infissi da riutilizzare

La rimozione di infissi interni od esterni, compreso mostre e telai con la necessaria accortezza, da riutilizzare dopo eventuale trattamento, sara
compensata a metro quadrato.

Rimozione di ringhiere. grate, cancelli, ecc.

La rimozione di opere in ferro quali ringhiere, grate, cancelli, anche con eventuali elementi in vetro, ecc., ed il trasporto a pubblica di scarica
del materiale inutilizzabile sara compensata a metro quadrato.

La sostituzione di elementi di opere in ferro quali ringhiere, grate, cancelli, ecc, ed il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile sara
compensata a corpo.

Dismissione e rimontaggio di strutture in alluminio

La dismissione e il rimontaggio di strutture in alluminio e vetri e simili sard compensata a corpo.
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2023_energetica_comune

Numero . Unita di PREZZO
d'ordine DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO misura UNITARIO
SERRAMENTI
Nr. 1 01.A02.C00.005
Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la
discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporio degli stessi ad
impianto di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e I'accatastamento dei vetri
nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una
superficie di almeno m? 0,50
(diconsi Euro tredici/00)
m? 13,00
Nr.2  |01.P20.B04.000
Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro,
normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati
distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da
due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre
caratteristiche vedere 01.P20.B06) (3+3.1(PVB 0,38)/16/3+3.1(PVB0,38) B.E. (basso
emissivo) + argon
Ug=1,0 W/im?K - Rw(C;Ctr) = 35(-1;-5)dB)
(diconsi Euro centotredici/34)
|m? 113,34
Nr.3 [01.P20.B06.025
Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vetro camera (01 .P20.B04 e 01.P20.B05)
(supplemento con vetro satinato)
(diconsi Euro trentotto/71)
m? 38,71
Nr.4 [01.P20.G00.055
Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608); sistema per finestre, con telaio in
profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con spessore minimo
della parete esterna del profilo di mm 3, comprensivo di profili fermavetro ad incastro,
gocciolatoio, ferramenta ad incasso, serratura, accessori e maniglia in alluminio;
trasmittanza termica dei telai Uf= <2,0 e =>1,6 W/m?K (UNI EN 1SO 10077-2). (Per
telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.G40) (finestra a due ante
anta-antafribalta; di superficie fino a 3,5 m?)
(diconsi Euro trecentotredici/24)
m? 313,24
Nr.5 [01.P20.G10.015
Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608) sistema per portefinestre, con
telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con spessore
|minimo della parete esterna del profilo di mm 3, comprensivo di profili fermavetro ad
lincastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, serratura, accessori e maniglia in
\alluminio; trasmittanza termica dei telai Uf =<2,0 e =>1,6 W/m?K (UNI EN ISO 10077-
12). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.G40) (portafinestra ad
anta battente; di superficie fino a 3,5 m?)
(diconsi Euro duecentotrentaquattro/11)
m? 234,11
Nr.6 |01.P20.G40.010
Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in PVC 01.P20.G00, 01.P20.G10,
01.P20.G20 e 01.P20.G30 (incremento del prezzo con telaio per finestre e portefinestre
|con trasmittanza termica Uf= <1,3 e =>1,0 W/m?K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.G00
e 01.P20.G10)
(diconsi Euro venti/00)
% 20,00
Nr.7 |01.A16.B00.005
Posa di serramenti esterni completi di telaio e vetrata aventi qualsiasi dimensione e tipo
di apertura In PVC antiurto
(diconsi Euro ventotto/85)
m? 28,85
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2023_energetica_comune

Numero ' Unita di PREZZO
dordine DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO misura UNITARIO

Nr.8 |01.P14.C18.015
Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento

dallinterno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato (Senza funzionamento

dall'esterno)

(diconsi Euro novantasette/32)
cad 97,32

Nr.9 01.A18.G10.005
Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno

(diconsi Euro settanta/86)
cad 70,86

Nr.10 |[01.A18.C30.015
[Prowvista e preparazione alla posa di persiane avvolgibili ad elementi da cm 7 con o

senza feritoie, manovra a cinghia, comprese le guide fisse di ferro ad U, i rulli, le
carrucole, i supportl, le cinghie in canapa, il passacinghia, i paracolpi, i catenacci interni
ed ogni altre accessorio, due riprese di antiruggine (In duralluminio da 6/10 mm)

(diconsi Euro centosessantacinque/19)
m? 165,19

Nr. 11 |01.A18.C40.005
Posa in opera di serrande avvolgibili o di persiane avvolgibili metalliche In lamiera di
ferro, corazzata, tubolare o in duralluminio

(diconsi Euro settantanove/72)
m? 79,72

Nr.12 |01.P01.A10.005
Operaio specializzato (Ore normali)

(diconsi Euro trentasei/91)
h 36,91

Nr.13 |01.P01.A20.005
Operaio qualificato (Ore normali)

(diconsi Euro trentaquattro/21)
h 34,21

Nr.14 |01.P01.A30.005
Operaio comune (Ore normali)
(diconsi Euro trenta/71)

| h 30,71
Nr. 15 I01.P24.H60.005

Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa |'energia e

quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo

effettivo impiego Mole angolari, trapani e simili

(diconsi Euro due/42)

h 2,42

Nr.16 001
Coibentazione cassonetti con rotolo tipo roka thermo flex mm 25

{diconsi Euro cinquanta/00)
a corpo 50,00

Nr.17 002
Materiale edile vario per ripristini

{diconsi Euro centoottantatre/81)
a corpo 183,81

Nr.18 |29.P15.A10.005
legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) (legno (rif. codice CER 17 02 01))

(diconsi Euro centotrenta/00)

t 130,00

Nr. 19 ‘29.P15.A1 0.010
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Numero v Unita di PREZZO
d'ordine DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO misura UNITARIO
legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) (vetro (rif. codice CER 17 02 02))
(diconsi Euro quaranta/16)
t 40,16
Nr.20 |[29.P15.A10.015
legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) (plastica (rif. codice CER 17 02 03))
(diconsi Euro centosettantotto/67)
t 178,67
Nr.21 |29.P15.A20.015 |
metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) (ferro e acciaio (rif.codice CER 17|
04 05))
(diconsi Euro otto/67)
t 8,67
Nr.22 01.P20.100.005
Telaio per serramenti esterni in afluminio realizzati con profilati in lega primaria di
alluminio 6060 (EN 573-3); sistema completo per portefinestre e finestre in profilati a
taglio termico, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta e maniglia in
alluminio; frasmittanza termica dei telai Uf =<2,6 e >2,0 Wim?K (UNI EN 1SO 10077-2).
(Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.140) (finestra/portafinestra
fissa; di superficie fino a 2,0 m?)
(diconsi Euro duecentosessantasette/55)
m? 267,55
Nr.23 |01.P20.100.015
Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega primaria di
|aliuminio 6060 (EN 573-3); sistema completo per portefinestre e finestre in profilati a
taglio termico, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta e maniglia in
|alluminio; trasmittanza termica dei telai Uf =<2,6 e >2,0 W/im?K (UNI EN ISO 10077-2).
[(Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.140) (finestra/portafinestra
a battente; di superficie fino a 2,0 m?) |
(diconsi Euro quattrocentoquarantotto/37) ]
m? 448,37
Nr. 24 [01.P20.140.025
Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in aliuminio 01.P20.100, 01.P20.120
e 01.P20.130 (incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica
Uf <1,0 Wim2K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.100)
(diconsi Euro ventidue/00)
% 22,00
NOLEGGI
Nr.25 |01.P24.E10.010
Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la richiesta
della D.L., dotato di gru idraulica compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto
in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego (Autoc oltre q 80 gru g
11-allungo m 5.50) '
(diconsi Euro ottantanove/65)
h 89,65
ONERI DI SICUREZZA
Nr. 26 |28.A05.E10.005
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato
sullo sviluppo lineare (nolo per il primo mese)
(diconsi Euro tre/67)
! m 3,67
Nr. 27 |28.A05.A10.005
TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00
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d'ordine DESCRIZIONE DELL’ARTICOLO misura UNITARIO
m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino
a 1 mese o frazione di mese
(diconsi Euro centosessantasette/1 6)
cad 167,16
Nr.28 |28.A20.A05.015
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi
genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2
anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)
(diconsi Euro tredici/32)
cad 13,32
Nr.29 [28.A20.A10.005
CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri
mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese
(diconsi Euro otto/08)
cad 8,08
Nr.30 [28.A35.A05.005
Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere f'uso comune, [
predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc...
(diconsi Euro centouno/83)
cad 101,83
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